

## รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำหรับผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภารกิจส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### 1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สทอภ. ได้รับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งหมด 3,207,416,458.95 บาท โดยมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ สรุปดังนี้

แหล่งเงิน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายจริง	กัณเงินเหลืออมปี		คงเหลือ
			กรณีมีหนี้ผูกพัน	กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	
เงิน พ.ร.บ.	1,809,464,800.00	940,573,014.92	759,844,157.97	70,168,772.00	38,878,855.11
เงินรายได้	133,451,900.00	105,944,154.75	10,243,652.81	3,688,163.28	13,575,929.16
เงินนวัตกรรม	34,529,150.00	9,131,779.70	24,318,476.92	-	1,078,893.38
เงินทุน สทอภ.	194,424,516.95	147,026,162.21	19,144,142.49	13,995,046.33	14,259,165.92
เงินความเสี่ยง	546,092.00	374,500.00	171,592.00	-	-
เงินงบกลาง	1,035,000,000.00	1,035,000,000.00	-	-	-
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>3,207,416,458.95</b>	<b>2,238,049,611.58</b>	<b>813,722,022.19</b>	<b>87,851,981.61</b>	<b>67,792,843.57</b>

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2561 มีเงิน พ.ร.บ. เหลือจ่ายที่ต้องโอนเข้าเป็นเงินทุน สทอภ. จำนวน 38,878,855.11 บาท

### 2. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สทอภ. มีแผนงาน/โครงการทั้งหมด จำนวน 68 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แบ่งเป็น 25 แผนงาน/กิจกรรม และ โครงการ 43 โครงการ โดยมีผลการดำเนินงาน และ ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 1 สรุปดังนี้

สถานะผลการดำเนินงาน รายแผน/โครงการ	จำนวนแผนงาน/ โครงการ	หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ ทุกกิจกรรม	10	โครงการที่ 8, 12, 23, 44, 46 , 50, 57-59, 65
2. ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (ต้องกันเหลืออมปี)		
2.1. ทุกกิจกรรมผูกพันสัญญาแล้ว และ อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน (มีการกันเหลืออมปี แบบมีหนี้ผูกพัน)	22	โครงการที่ 5-7, 9, 14, 20, 24, 27-28, 30, 34-35, 37-40, 43, 47, 49, 54, 60, 68
2.2. มีกิจกรรมที่อยู่ระหว่างกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และ/หรือ ดำเนินการเอง (มีการกันเหลืออมปี แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) - กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง 26 รายการ - กิจกรรมดำเนินการเอง 30 รายการ	36	โครงการที่ 1-4, 10-11, 13, 15-19, 21-22, 25-26, 29, 31-33, 36, 41-42, 45, 48, 51-53, 55-56, 61-64, 66-67
<b>รวม</b>	<b>68</b>	

### 3. รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ 2559-2560 (กันยายนปี)

แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 60 แผนงาน/โครงการและปีงบประมาณ 2559 จำนวน 5 แผนงาน/โครงการ รวมทั้งหมด 65 แผนงาน/โครงการ ดังเอกสารแนบ 2 สรุปดังนี้

สถานะผลการดำเนินงาน รายแผน/โครงการ	จำนวนแผนงาน/ โครงการ	หมายเหตุ
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	55	โครงการที่ 11 - 65
2. ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (ต้องกันเลื่อนปี)		
2.1. ทุกกิจกรรมผูกพันสัญญาแล้ว และ อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน (มีการกันเลื่อนปี แบบมีหนี้ผูกพัน)	8	โครงการที่ 3 - 10
2.2. มีกิจกรรมอยู่ระหว่างกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง (มีการกันเลื่อนปี แบบไม่มีหนี้ผูกพัน)	2	โครงการที่ 1 - 2
<b>รวม</b>	<b>65</b>	

### 4. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

1) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตัวชี้วัด ก.พ.ร.) ประกอบด้วย 16 ตัวชี้วัด ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ระดับที่ 3 ทั้งนี้ ปีงบประมาณ 2561 มีผลการประเมินดีขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาตรฐาน

2) รายงานผลตามตัวชี้วัดตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 14 ตัวชี้วัด

3) รายงานผลตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 9 ตัวชี้วัด

โดยมีผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด รายละเอียดดังเอกสารแนบ 3 - 5 สรุปดังนี้

ตัวชี้วัด	สูงกว่า เป้าหมาย	เป็นไปตาม เป้าหมาย	น้อยกว่า เป้าหมาย	หมายเหตุ
ตัวชี้วัด ก.พ.ร.	5	9	2	ตัวชี้วัดที่น้อยกว่าค่าเป้าหมาย ได้แก่ <b>ตัวชี้วัดที่ 2</b> ความสามารถทางการหารายได้เพื่อลดภาระ งบประมาณภาครัฐ : ความสามารถทางการหารายได้ เท่ากับ 80.455 ลบ. (เป้าหมาย 130.80 ลบ.) เนื่องจากรายได้จาก การให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมมีแนวโน้มลดลง เพราะมี แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสามารถใช้ทดแทนได้ รวมทั้ง สทอภ. ได้รับงบประมาณมาเพื่อให้บริการข้อมูลกับ ภาครัฐส่วนหนึ่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วย <b>ตัวชี้วัดที่ 4</b> ผลการประเมินโดย IMD ประเทศไทยอยู่ใน อันดับที่ 42 ส่งผลให้ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย (ค่าเป้าหมาย คือ อันดับที่ 37)
ตัวชี้วัด สกป.	4	10	-	
ตัวชี้วัด วท.	5	4	-	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แยกรายยุทธศาสตร์)

ยุทธศาสตร์ สทอภ.	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ยอดเงินจ่ายจริง	ยอดเงินกันเหลือในปี		ยอดเงินคงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน		ร้อยละผลการดำเนินงาน
				กรณีมีหนี้ผูกพัน	กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		แล้วเสร็จ (●)	ไม่แล้วเสร็จ (○, ⊗)	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การขับเคลื่อนนโยบายด้วยอวกาศและภูมิสารสนเทศ	6	2,333,511,916.95	1,584,686,343.42	671,631,103.83	62,471,750.00	14,722,719.70	-	6 ○(2), ⊗(4)	96.73
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศ	4	41,564,249.83	32,027,924.70	8,180,420.76	1,210,188.24	145,716.13	1	3 ○(2), ⊗(1)	96.53
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างคุณค่าและมูลค่าจากระบบภูมิสารสนเทศองค์รวม	14	298,373,700.00	226,444,754.44	44,443,159.67	7,133,875.53	20,351,910.36	2	12 ○(3), ⊗(9)	89.82
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : วิจัย สร้างนวัตกรรมและ Knowledge Platform ด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ	11	99,040,208.09	57,008,816.00	36,595,957.00	2,655,455.80	2,779,979.29	-	11 ○(5), ⊗(6)	95.18
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งองค์กร	7	22,061,300.00	13,058,826.06	2,846,800.00	4,374,195.13	1,781,478.81	-	7 ○(4), ⊗(3)	72.92
แผนงานพื้นฐานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	26	412,865,084.08	324,822,946.96	50,024,580.93	10,006,516.91	28,011,039.28	7	19 ○(6), ⊗(13)	87.52
รวมทั้งหมด	68	3,207,416,458.95	2,238,049,611.58	813,722,022.19	87,851,981.61	67,792,843.57	10	58 ○(22), ⊗(36)	88.55

สัญลักษณ์

- ดำเนินการแล้วเสร็จ (10 โครงการ)
- ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ แต่ทุกกิจกรรมผูกพันสัญญาแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน (มีการกันเหลือปี แบบมีหนี้ผูกพัน) (22 โครงการ)
- ⊗ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยมีกิจกรรมที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และ/หรือ ดำเนินการเอง (มีการกันเหลือปี แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) (36 โครงการ)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แยกรายโครงการ/แผนงาน)

- สัญลักษณ์ ● ดำเนินการแล้วเสร็จ (10 โครงการ)  
 ⊖ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ แต่ทุกกิจกรรมผูกพันสัญญาแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน (มีการกันเหลือมปี แบบมีหนี้ผูกพัน) (22 โครงการ)  
 ⊗ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยมีกิจกรรมที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และ/หรือ ดำเนินการเอง (มีการกันเหลือมปี แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) (36 โครงการ)  
 ได้แก่ \* กิจกรรมที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้าง (26 รายการ) ✦ กิจกรรมที่ดำเนินการเอง (30 รายการ)

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ยอดเงินจ่ายจริง	ยอดเงินกันเหลือมปี		ยอดเงินคงเหลือ	ร้อยละผลการดำเนินงาน
					กรณีมีหนี้ผูกพัน	กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		
		<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1</b>	<b>2,333,511,916.95</b>	<b>1,584,686,343.42</b>	<b>671,631,103.83</b>	<b>62,471,750.00</b>	<b>14,722,719.70</b>	<b>96.73</b>
1.	61004 ⊗	โครงการภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่ (PM เกษตร) (เงิน พ.ร.บ. 9,700,000 / เงินรายได้ 65,000)	9,765,000.00	4,455,606.50	4,208,550.00	950,900.00 * (1)	149,943.50	74.38
2.	61014 ⊗	โครงการขับเคลื่อนวาระที่สำคัญของประเทศด้วยภูมิสารสนเทศ (PM สังคม) บูรณาการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร (PM สังคม) (เงิน พ.ร.บ. 9,760,000 / เงินรายได้ 65,000 )	9,825,000.00	3,741,812.87	1,110,000.00	2,115,500.00 * (1)	2,857,687.13	90.00
3.	61087 ⊗	โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) (THEOS-2) (พ.ร.บ. 1,129,300,000 / เงินรายได้ 977,000 / เงินทุน 115,612,616.95 / งบกลาง 1,035,000,000 )	2,280,889,616.95	1,550,236,083.50	661,609,417.58	59,362,650.00 * (5) ✦ (1)	9,681,465.87	75.00
4.	61050 ⊗	โครงการพัฒนาระบบการตัดสินใจและบริหารเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในระบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (PM GGP) (เงิน พ.ร.บ. 21,741,300 / เงินรายได้ 65,000)	21,806,300.00	21,633,916.70	23,941.25	42,700.00 ✦ (1)	105,742.05	99.00
5.	61051 ⊖	โครงการพัฒนาระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ระยะที่ 2 (ฝพภ.) (เงิน พ.ร.บ. 10,615,000 )	10,615,000.00	4,449,199.13	4,368,895.00		1,796,905.87	80.00
6.	61081 ⊖	โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์อวกาศแห่งชาติ (สยศ.) (เงิน พ.ร.บ. 611,000 )	611,000.00	169,724.72	310,300.00		130,975.28	70.00

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ยอดเงินจ่ายจริง	ยอดเงินกันเหลือในปี		ยอดเงินคงเหลือ	ร้อยละผลการดำเนินงาน
					กรณีมีหนี้ผูกพัน	กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		
		<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2</b>	<b>41,564,249.83</b>	<b>32,027,924.70</b>	<b>8,180,420.76</b>	<b>1,210,188.24</b>	<b>145,716.13</b>	<b>96.53</b>
7.	61089 ⊖	โครงการส่งเสริมการใช้งานภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (ส่วนส่งเสริม GNSS Service) (สอว.) (เงิน พ.ร.บ. 1,800,000 /เงินนวัตกรรม 300,000 )	5,035,504.40	4,847,709.99	114,250.01		73,544.40	98.20
8.	61100 ●	โครงการมหกรรมนวัตกรรมระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC-SKP Fair) (สอว.) (เงิน พ.ร.บ. 3,661,200 / เงินรายได้ 987,500 )	4,648,700.00	4,648,700.00				100.00
9.	61047 ⊖	โครงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอากาศยาน Aerospace เพื่อสร้างศักยภาพใน Global Value Chain (สอว.) (เงิน พ.ร.บ. 4,770,545.43 )	4,770,545.43	3,014,417.67	1,698,370.75		57,757.01	95.00
10.	61068 ⊗	โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ Aerospace (สอว.) (เงิน พ.ร.บ. 27,109,500 )	27,109,500.00	19,517,097.04	6,367,800.00	1,210,188.24 * (1)	14,414.72	85.00
		<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3</b>	<b>298,373,700.00</b>	<b>226,444,754.44</b>	<b>44,443,159.67</b>	<b>7,133,875.53</b>	<b>20,351,910.36</b>	<b>89.82</b>
11.	61007 ⊗	โครงการระบบติดตามทางบกและทางทะเลด้วยภูมิสารสนเทศดาวเทียม (สปภ.) (เงิน พ.ร.บ. 18,700,000)	18,700,000.00	12,905,933.79	3,805,565.80	125,800.00 * (1)	1,862,700.41	80.00
12.	61010 ●	โครงการระบบติดตามเตือนภัยมลพิษและภัยพิบัติทางทะเล (สปภ.) (เงิน พ.ร.บ. 77,200,000 )	77,200,000.00	77,200,000.00				100.00
13.	61012 ⊗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเกษตรเชิงพื้นที่ (สปภ.) (เงิน พ.ร.บ. 17,000,000 )	17,000,000.00	7,065,155.66	7,915,118.79	244,404.50 * (1)	1,775,321.05	80.00
14.	61026 ⊖	โครงการการจัดทำภูมิสารสนเทศพื้นฐานเพื่อการบริหาร (สพภ.) (เงิน พ.ร.บ. 12,186,300 / เงินรายได้ 8,592,000 )	20,778,300.00	11,921,514.17	8,155,100.00		701,685.83	75.00
15.	61045 ⊗	โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข่าวเชิงพื้นที่กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยให้บริการผ่านระบบ Web Application (สพธ.) (เงิน พ.ร.บ. 10,191,500 )	10,191,500.00	3,900,218.83	2,622,547.50	722,088.50 * (3)	2,946,645.17	80.00

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ยอดเงินจ่ายจริง	ยอดเงินกันเหลือในปี		ยอดเงินคงเหลือ	ร้อยละผลการดำเนินงาน
					กรณีมีหนี้ผูกพัน	กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		
16.	61009 ⊗	โครงการสุวรรณภูมิ: การสร้างคุณค่าจากการเชื่อมโยงวัฒนธรรมเศรษฐกิจและสังคมของเอเชียจากอดีตสู่ปัจจุบัน (สปก.) (เงิน พ.ร.บ. 8,500,000 )	8,500,000.00	2,005,191.53	5,175,342.50	89,000.00 ✦ (2)	1,230,465.97	75.00
17.	61011 ⊗	แผนงานจัดหาข้อมูลสำรวจโลก (สปก.) (เงิน พ.ร.บ. 40,152,000 / เงินรายได้ 17,000,000 )	57,152,000.00	41,106,298.57	6,723,554.80	960,702.30 ✦ (1)	8,361,444.33	90.00
18.	61043 ⊗	โครงการสนับสนุนข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ภาครัฐ (สพธ.) (เงิน พ.ร.บ. 10,000,000)	10,000,000.00	2,766,545.12	5,191,748.18	1,511,846.95 ✦ (1)	529,859.75	80.00
19.	61044 ⊗	โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สพธ.) (เงิน พ.ร.บ. 4,000,000)	4,000,000.00	805,688.25	200,000.00	700,000.00 ✦ (1)	2,294,311.75	95.00
20.	61072 ⊖	แผนงานเสริมสร้างความเชื่อมั่นภาพลักษณ์องค์กร (สยศ.) (เงิน พ.ร.บ. 1,141,600 / เงินรายได้ 7,900,000 )	9,041,600.00	7,369,987.90	1,505,000.00		166,612.10	95.00
21.	61085 ⊗	โครงการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (สพธ.) (เงินรายได้ 6,290,000 )	6,290,000.00	4,955,477.60	349,890.00	780,033.28 ✦ (1)	204,599.12	90.00
22.	61040 ⊗	โครงการการบริหารจัดการการให้บริการแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) (สวภ.) (เงิน พ.ร.บ. 2,000,000 )	2,000,000.00			2,000,000.00 ✦ (1)		0.00
23.	61002 ●	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามคาดการณ์และประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติและผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน (สปก.) (เงิน พ.ร.บ. 44,305,300 )	44,305,300.00	44,305,300.00				100.00
24.	61034 ⊖	โครงการส่งเสริมการใช้งานภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (ส่วนพัฒนา GNSS Service) (สวภ.) (เงิน พ.ร.บ. 13,215,000 )	13,215,000.00	10,137,443.02	2,799,292.10		278,264.88	90.00
		<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4</b>	<b>99,040,208.09</b>	<b>57,008,816.00</b>	<b>36,595,957.00</b>	<b>2,655,455.80</b>	<b>2,779,979.29</b>	<b>95.18</b>
25.	61046 ⊗	โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ของระบบสื่อสารดาวเทียมภาคพื้นดินย่านความถี่ S-band ระยะที่ 1 (Down Converter) (สวภ.)	3,107,600.00	1,420,699.68	1,559,000.00	1,500.00 ✦ (1)	126,400.32	75.00

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ยอดเงินจ่ายจริง	ยอดเงินกันเหลือในปี		ยอดเงินคงเหลือ	ร้อยละผลการดำเนินงาน
					กรณีมีหนี้ผูกพัน	กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		
		(เงิน พ.ร.บ. 3,107,600 )						
26.	61064 ⊗	โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ (สอร.) (เงิน พ.ร.บ. 40,670,887 )	40,670,887.00	13,414,282.00	27,164,177.00	50,201.00 ★ (1)	42,227.00	90.00
27.	61069 ⊖	โครงการพัฒนาเครื่องมือวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายภาพ (OPTEMIS) ระยะที่ 4 (สวก.) (เงิน พ.ร.บ. 3,909,600)	3,909,600.00	2,657,141.00	908,700.00		343,759.00	95.00
28.	61071 ⊖	โครงการบูรณาการระบบปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (สปท.) (เงินทุน 1,500,000 )	1,500,000.00	825,917.16	69,000.00		605,082.84	100.00
29.	61075 ⊗	โครงการทดลองในอวกาศและสภาวะไร้น้ำหนักช่วงระยะที่ 2 (สวก.) (เงิน พ.ร.บ. 3,492,100 )	3,492,100.00	2,839,807.54		626,680.00 ★ (1)	25,612.46	95.00
30.	61084 ⊖	โครงการห้องปฏิบัติการประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมอัจฉริยะ (Pixel House) ระยะที่ 1 (สวก.) (เงินทุน 2,000,000 )	2,000,000.00	405,300.00	680,000.00		914,700.00	75.00
31.	61092 ⊗	โครงการขยายผลระบบ SIPROs รูปแบบแพลตฟอร์มระบบเปิด (สปท.) (เงินทุน 1,960,000 )	1,960,000.00	1,095,821.40	680,000.00	18,874.80 ★ (1)	165,303.80	90.00
32.	61094 ⊗	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภายใต้ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร (สพอ.) (เงิน พ.ร.บ. 3,016,000 / เงินรายได้ 1,000,000 )	4,913,000.00	3,316,473.10	423,000.00	938,200.00 ★ (1)	235,326.90	95.00
33.	61065 ⊗	โครงการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่ความยั่งยืน (สพอ.) (เงิน พ.ร.บ. 10,167,100 / เงินรายได้ 9,137,631 )	18,607,731.00	15,113,245.33	2,240,449.00	1,020,000.00 ★ (1) ★ (2)	234,036.67	90.00
34.	61091 ⊖	แผนงานส่งเสริมกิจกรรมสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจจาก Space Inspirium (สอร.) (เงิน พ.ร.บ. 2,500,000 / เงินรายได้ 69,992 / เงินทุน 2,687,000 / เงินนวัตกรรม 10,405,498 )	15,662,490.09	13,999,459.79	1,575,500.00		87,530.30	95.00

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ยอดเงินจ่ายจริง	ยอดเงินกันเหลือในปี		ยอดเงินคงเหลือ	ร้อยละผลการดำเนินงาน
					กรณีมีหนี้ผูกพัน	กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		
35.	61086 ⊖	โครงการพัฒนาดาวเทียมเพื่อการสำรวจอวกาศ (ระยะที่ 1) (สวท.) (เงินทุน 3,216,800 )	3,216,800.00	1,920,669.00	1,296,131.00			97.00
		<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5</b>	<b>22,061,300.00</b>	<b>13,058,826.06</b>	<b>2,846,800.00</b>	<b>4,374,195.13</b>	<b>1,781,478.81</b>	<b>72.92</b>
36.	61076 ⊗	โครงการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลสู่การเป็นองค์กรแห่งคุณค่า (สบท.) (เงิน พ.ร.บ. 4,000,000 / เงินรายได้ 100,000 / เงินทุน 3,900,000 )	8,000,000.00	4,626,062.52	389,800.00	2,252,595.13 * (1) * (3)	731,542.35	90.00
37.	61078 ⊖	โครงการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมเกิดจากภารกิจของ สทอภ. (สยศ.) (เงินรายได้ 2,200,000 )	2,200,000.00	660,000.00	1,540,000.00			90.00
38.	61079 ⊖	โครงการการพัฒนาระบบงบประมาณและติดตามประเมินผล ระยะที่ 1 (สยศ.) (เงิน พ.ร.บ. 91,800 / เงินทุน 148,500 )	240,300.00	230,700.00			9,600.00	90.00
39.	61077 ⊖	โครงการประเมินผลการดำเนินงานของ สทอภ. ในช่วงระยะเวลา 2 ปี (ต.ค. 58 – ก.ย. 60) (สยศ.) (เงินรายได้ 2,200,000)	2,200,000.00	1,313,000.00	780,000.00		107,000.00	90.00
40.	61035 ⊖	แผนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล (สบท.) (เงิน พ.ร.บ. 204,000 / เงินรายได้ 1,850,000 )	2,054,000.00	1,126,787.29	30,000.00		897,212.71	98.00
41.	61048 ⊗	โครงการเสริมศักยภาพการสร้างผลงานของ สทอภ. ด้วยความร่วมมือต่างประเทศ (สยศ.) (เงิน พ.ร.บ. 4,800,000 )	4,800,000.00	4,778,062.59		21,600.00 * (1)	337.41	98.00
42.	61080 ⊗	แผนงานการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สทอภ. (สยศ.) (เงิน พ.ร.บ. 1,667,000 / เงินทุน 900,000 )	2,567,000.00	324,213.66	107,000.00	2,100,000.00 * (2)	35,786.34	80.00
		<b>แผนงานพื้นฐานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์</b>	<b>412,865,084.08</b>	<b>324,822,946.96</b>	<b>50,024,580.93</b>	<b>10,006,516.91</b>	<b>28,011,039.28</b>	<b>87.52</b>
43.	61016 ⊖	แผนงานงานบริหารงานคลัง (สบท.) (เงิน พ.ร.บ. 172,585,400 / เงินรายได้ 29,363,200 / เงินทุน 262,000 )	202,210,600.00	191,387,748.72	1,027.20		10,821,824.08	99.00



ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ยอดเงินจ่ายจริง	ยอดเงินกันเหลือในปี		ยอดเงินคงเหลือ	ร้อยละผลการดำเนินงาน
					กรณีมีหนี้ผูกพัน	กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		
44.	61008 ●	แผนงานกิจกรรมงานบริหารงานทั่วไป สำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ (สปภ.) (เงิน พ.ร.บ. 760,000 / เงินรายได้ 27,000 )	787,000.00	638,515.18			148,484.82	100.00
45.	61015 ⊗	แผนงานบริหารจัดการฝ่ายธุรการและการคลัง ฝ่ายธุรการและการคลัง (สอร.) (เงิน พ.ร.บ. 6,588,000 / เงินรายได้ 11,654,132.75 )	18,242,132.75	17,518,254.97		28,700.00 ✦ (1)	695,177.78	98.00
46.	61017 ●	แผนงานการตรวจสอบและติดตาม (สตส.) (เงิน พ.ร.บ. 200,000 / เงินรายได้ 122,000 )	322,000.00	220,001.00			101,999.00	100.00
47.	61019 ⊖	แผนงานบริหารและสารบรรณ (สบท.) (เงิน พ.ร.บ. 1,130,000 / เงินรายได้ 442,000 )	1,572,000.00	1,379,325.00	25,000.00		167,675.00	97.00
48.	61020 ⊗	แผนงานการปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร (ผลค.) (เงิน พ.ร.บ. 2,560,000 / เงินรายได้ 632,000 / เงินทุน 3,316,000 )	6,508,000.00	2,048,734.05	367,170.00	856.00 ✦ (1)	4,091,239.95	95.00
49.	61021 ⊖	แผนงานขับเคลื่อนงานวิจัย (สวภ.) (เงิน พ.ร.บ. 500,000 / เงินรายได้ 126,000 / เงินทุน 3,000,000 )	3,626,000.00	896,314.82	48,250.00		2,681,435.18	100.00
50.	61022 ●	แผนงานการบริหารกฎหมายและสัญญา (ฝกส.) (เงิน พ.ร.บ. 200,000 / เงินรายได้ 46,000 / เงินทุน 15,000 )	261,000.00	165,861.19			95,138.81	100.00
51.	61023 ⊗	แผนงานบริหารทั่วไป ฝพภ. (ฝพภ.) (เงิน พ.ร.บ. 735,000 / เงินรายได้ 388,000 )	1,123,000.00	766,810.74		600.00 ✦ (1)	355,589.26	99.00
52.	61024 ⊗	แผนงานสนับสนุนผลการดำเนินงานและบริหารงานสำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ (สพภ.) (เงิน พ.ร.บ. 3,033,700 / เงินรายได้ 1,048,000 / เงินความเสี่ยง 171,592 )	4,253,292.00	3,320,862.82	748,786.00	47,300.00 ✦ (1)	136,343.18	95.00
53.	61025 ⊗	แผนงานบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร (สพธ.) (เงิน พ.ร.บ. 720,000 / เงินรายได้ 482,400 )	1,202,400.00	1,042,531.69		10,890.00 ✦ (1)	148,978.31	97.00

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ยอดเงินจ่ายจริง	ยอดเงินกันเหลือในปี		ยอดเงินคงเหลือ	ร้อยละผลการดำเนินงาน
					กรณีมีหนี้ผูกพัน	กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		
54.	61029 ⊖	โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องแม่ข่าย (สผภ.) (เงินทุน 11,120,000 )	11,120,000.00	4,297,950.00	6,721,250.00		100,800.00	80.00
55.	61032 ⊗	แผนงานปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (สบท.) (เงิน พ.ร.บ. 3,500,000 / เงินรายได้ 1,406,600 / เงินทุน 12,576,000 / เงินความเสี่ยง 374,500 )	17,857,100.00	11,992,203.42	4,456,661.34	1,295,648.90 * (1)	112,586.34	80.00
56.	61036 ⊗	แผนงานบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ (สบท.) (เงิน พ.ร.บ. 7,005,000 / เงินรายได้ 1,764,000 )	8,769,400.00	7,837,175.85	90,950.00	18,200.00 * (1)	823,074.15	97.00
57.	61059 ●	โครงการศึกษาระบบน้ำและระบบป้องกันดินสไลด์ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (สอร.) (เงินทุน 497,000 )	497,000.00	497,000.00				100.00
58.	61060 ●	โครงการปรับปรุงและย้ายตำแหน่งเสาไฟส่องสว่างและเสาไฟโดยรอบอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ (สอร.) (เงินทุน 1,467,000 )	1,467,000.00	1,467,000.00				100.00
59.	61061 ●	แผนงานกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (สอร.) (เงิน พ.ร.บ. 7,500,000 / เงินรายได้ 6,853,987.90 )	14,353,987.90	14,353,869.88			118.02	95.00
60.	61062 ⊖	แผนงานการบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ (สอร.) (พ.ร.บ. 1,504,763.17 / เงินรายได้ 23,927,256.57 / เงินทุน 5,128,000 / เงินนวัตกรรม 151,372 )	30,711,391.43	29,276,221.93	1,385,830.21		49,339.29	90.00
61.	61063 ⊗	แผนงานกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (สบท.) (เงิน พ.ร.บ. 1,088,900 / เงินรายได้ 12,423,600 / เงินทุน 4,500,000 )	18,012,500.00	13,111,531.71	2,408,621.76	2,333,380.00 * (2)	158,966.53	90.00
62.	61066 ⊗	แผนงานบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (สพอ.) (เงิน พ.ร.บ. 660,000 / เงินรายได้ 678,000 )	1,138,000.00	410,514.50	328,222.50	4,600.00 * (1)	394,663.00	95.00

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ยอดเงินจ่ายจริง	ยอดเงินกันเหลือในปี		ยอดเงินคงเหลือ	ร้อยละผลการดำเนินงาน
					กรณีมีหนี้ผูกพัน	กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน		
63.	61070 ⊗	แผนงานบริหารทั่วไป สำนักยุทธศาสตร์ (สยศ.) (เงิน พ.ร.บ. 1,540,200 / เงินรายได้ 508,000 )	2,048,200.00	1,728,668.47	47,000.00	179,650.00 ✦ (4)	92,881.53	95.00
64.	61090 ⊗	แผนงานกิจกรรมเงินสำรองตามมติคณะกรรมการบริหาร สทอภ. ที่ 60/85 (สบท.) (เงิน พ.ร.บ. 39,432,000 )	39,432,000.00	19,831,851.02	10,735,225.00	3,041,892.01 ✦ (3)	5,823,031.97	80.00
65.	61109 ●	กิจกรรมชำระค่าจ้างออกแบบก่อสร้างโครงการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (สอร.) (เงินทุน 600,000 )	600,000.00	600,000.00				100.00
66.	61110 ⊗	โครงการงานรื้อถอน ขนย้ายพร้อมติดตั้งระบบสายอากาศ (WATER) ขนาด 6.1 เมตรฯ (สปท.) (เงินทุน 2,987,000 )	2,987,000.00			2,987,000.00 ✦ (1)		30.00
67.	61111 ⊗	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (สอร.) (เงินรายได้ 60,200 / เงินทุน 31,600 / เงินนวัตกรรม 22,866,280 )	22,958,080.00	34,000.00	21,860,586.92	57,800.00 ✦ (1)	1,005,693.08	50.00
68.	61114 ⊖	โครงการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและการปรับปรุงกลิ่นเขต และติดตั้งระบบสาธารณสุขปโภคส่วนพื้นที่ปรุงอาหารเพิ่มเติมของ Space Inspirium (สอร.) (เงินนวัตกรรม 806,000 )	806,000.00		800,000.00		6,000.00	50.00
รวมทั้งหมด			3,207,416,458.95	2,238,049,611.58	813,722,022.19	87,851,981.61 ✦ (26) ✦ (30)	67,792,843.57	88.55

รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จในงบประมาณ 2559 และ 2560 (กันเหลื่อมปี)

สัญลักษณ์

- ดำเนินการแล้วเสร็จ (55 โครงการ/แผนงาน)
- ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (ต้องกันเหลื่อมปี) เนื่องจากมีกิจกรรมที่จัดซื้อจัดจ้างแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามวงงาน (8 โครงการ/แผนงาน)
- ⊗ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (ต้องกันเหลื่อมปี) เนื่องจากมีบางกิจกรรมอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (2 โครงการ/แผนงาน)

ที่	รหัส	โครงการ (วงเงินกันเหลื่อมปี)	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 61)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	กิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
1.	60040 ⊗	โครงการภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิ ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศ (5,278,477.83 บาท)	สปก.	จ่ายจริง 4,416,654.76 บาท กันเหลื่อมปี - มีหนี้ - บาท - ไม่มีหนี้ 800,000.00 บาท คงเหลือ 61,823.07 บาท	83.67	98.00	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง 1 รายการ คาดว่าจัดจ้างและจัดพิมพ์ได้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 ได้แก่ การจัดพิมพ์หนังสือ Story Book (800,000 บาท) อยู่ระหว่างประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือ Story Book ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 24 ก.ย. 61 - 1 ต.ค. 61 เสนอราคาวันที่ 2 ต.ค. 61 คาดว่าจะลงนามได้ภายในวันที่ 15 ต.ค. 61 และมีระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
2.	60121 ⊗	โครงการพัฒนาระบบการ ให้บริการแนวเขตที่ดินของรัฐแบบ บูรณาการ (One Map) (15,000,000.00 บาท)	สวท.	จ่ายจริง - บาท กันเหลื่อมปี - มีหนี้ - บาท - ไม่มีหนี้ 15,000,000.00 บาท คงเหลือ - บาท	0.00	12.60	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง 1 รายการ คาดว่าจะลงนามภายในเดือนธันวาคม 2561 การจ้างพัฒนาระบบให้บริการแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) วงเงิน 15,000,000 บาท อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบให้บริการแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 20 - 25 ก.ย. 61 คาดว่าจะลงนามได้ภายในธันวาคม 2561 และมีระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (ทั้งนี้ ในสัญญาได้ระบุไว้แล้วว่า การจ้างครั้งนี้การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ สทอภ. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าวแล้ว) <b>ล่าช้าเนื่องจาก</b> 1) การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 - 22 ธ.ค. 60 ได้ผู้ชนะแล้ว แต่มีข้อทักท้วงเรื่องราคากลางไม่เหมาะสม จึงได้ยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ไป เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 61 และเริ่มกระบวนการใหม่ ครั้งที่ 2 2) ติดปัญหาความไม่แน่นอนในการส่งมอบข้อมูลแนวเขตที่ดิน ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) (กปนร) เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 61 แล้ว และอยู่ระหว่างการเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ จากนั้นต้องตราเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ก่อน จึงจะนำมาใช้ในระบบให้บริการฯ ได้

ที่	รหัส	โครงการ (วงเงินกันเหลื่อมปี)	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 61)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	กิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
3.	60015 ⊘	โครงการจัดทำยุทธศาสตร์อวกาศแห่งชาติและโครงสร้างองค์การอวกาศ (เดิม โครงการขับเคลื่อนโปรแกรมอวกาศแห่งชาติ) (2,226,930.00 บาท)	สยศ.	จ่ายจริง 1,800,000.00 บาท กันเหลื่อมปี - มีหนี้ 426,930.00 บาท - ไม่มีหนี้ - บาท คงเหลือ - บาท	80.83	95.00	<b>คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2561</b> รายการจัดจ้างแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามวงงาน ได้แก่ การจัดทำเล่มยุทธศาสตร์อวกาศแห่งชาติปี 2560 - 2579 (426,930 บาท)ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากยุทธศาสตร์ เป็น "แผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579" ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ เสนอ สศช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป
4.	60016 ⊘	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบและบริการภูมิสารสนเทศของประเทศ (13,545,920.00 บาท)	ฝพภ.	จ่ายจริง 13,010,920.00 บาท กันเหลื่อมปี - มีหนี้ 440,000.00 บาท - ไม่มีหนี้ - บาท คงเหลือ 95,000.00 บาท	96.05	98.00	<b>คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2561</b> รายการจัดจ้างแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามวงงาน ได้แก่ กิจกรรมจัดจ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรกรรม น้ำอุปโภค บริโภค และกำหนดพื้นที่เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำ จ.พะเยา -อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 2 และ 3 (งวดสุดท้าย) วงเงิน 440,000 บาท
5.	60017 ⊘	โครงการระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (9,180,000.00 บาท)	สพภ.	จ่ายจริง 1,377,000.00 บาท กันเหลื่อมปี - มีหนี้ 7,803,000.00 บาท - ไม่มีหนี้ - บาท คงเหลือ - บาท	15.00	70.00	<b>คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2561</b> รายการจัดจ้างแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามวงงาน ได้แก่ การพัฒนาและระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (9,180,000 บาท) เลขที่สัญญา 6/2560 ลงวันที่ 26 ก.ค. 60 ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 7 เม.ย. 61 จากการตรวจรับงานงวดที่ 2 และ 3 (สุดท้าย) พบว่า ระบบที่บริษัทผู้รับจ้างส่งมอบมานั้นไม่มีความเสถียร และไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อกำหนดใน TOR คณะกรรมการฯ จึงมีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง โดยการเพิ่มเนื้อหาในส่วน ของ User Authentication และบริษัทผู้รับจ้างยังไม่สามารถส่งมอบงานได้ อยู่ระหว่างการคิดค่าปรับตามที่ระบุในสัญญา
6.	60028 ⊘	โครงการการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมแบบองค์รวม (10,708,416.65 บาท)	สพธ.	จ่ายจริง 7,570,250.51 บาท กันเหลื่อมปี - มีหนี้ 3,109,027.43 บาท - ไม่มีหนี้ - บาท คงเหลือ 29,138.71 บาท	70.69	80	<b>คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2562</b> รายการจัดจ้างแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามวงงาน ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างการให้บริการข้อมูล Planet Basemap แบบออนไลน์ (11,765,473.56 บาท) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง PL-016502 ( 4 งวด) ระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด 15 เม.ย. 61 - 15 ม.ค. 62 อยู่ระหว่างดำเนินการในวงงานที่ 3 จาก 4 งวดงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนตุลาคม 2561 โดยใช้งบปี 60 = 2,824,119.60 บาท และ งบปี 61 = 211,163.34 บาท
7.	60039 ⊘	แผนงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพและการส่งเสริม	สพธ.	จ่ายจริง 3,557,820.48 บาท กันเหลื่อมปี	86.21	95.00	<b>คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2561</b> รายการจัดจ้างแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามวงงาน ได้แก่

ที่	รหัส	โครงการ (วงเงินก้อนละกี่ปี)	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 61)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	กิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
		การตลาด (4,186,863.59 บาท)		- มีหนี้ 600,000.00 บาท - ไม่มีหนี้ - บาท คงเหลือ 29,043.11 บาท			การจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา ในรูปแบบ Web Application และ Mobile Application บริษัทได้พัฒนาระบบฯ ในรูปแบบ Web Application และ Mobile Application แล้วเสร็จ <i>ขณะนี้อยู่ระหว่างการ Back up ข้อมูล Source Code</i> เพื่อทำการย้าย Server ที่ใช้ในการพัฒนา ไปเป็น Server หลัก ซึ่ง สทอภ. ใช้บริการ Server ระบบ Cloud ที่ให้บริการโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.)
8.	60044 ⊗	โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ สทอภ. ปี 2561-2564 (348,606.00 บาท)	สยศ.	จ่ายจริง - บาท กันเหลือปี - มีหนี้ 348,606.00 บาท - ไม่มีหนี้ - บาท คงเหลือ - บาท	0.00	80.00	<b>คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2561</b> <b>รายการจัดจ้างแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่</b> การจัดทำคู่มือเพื่อสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ สทอภ. 2561 - 2564 (348,606 บาท) เลขที่สัญญา 312/2560 ลว. 21 ก.ย. 60 <i>ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแก้เนื้อหาให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร สทอภ. ในการสัมมนายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน 2562 ในวันที่ 1-2 ก.ย. 61</i>
9.	60058 ⊗	กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ กลาง สทอภ. (6,782,412.86 บาท)	สบท.	จ่ายจริง 6,591,931.46 บาท กันเหลือปี - มีหนี้ 190,481.40 บาท - ไม่มีหนี้ - บาท คงเหลือ - บาท	97.19	98.00	<b>คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนตุลาคม 2561</b> <b>รายการจัดจ้างแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่</b> การจ้างเหมาบริการพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักของ สทอภ. สัญญาจ้าง 27/2561 ลว. 31 ม.ค. 2561 ระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด 1 ก.พ. 61 - 5 พ.ค. 66 (ผูกพัน 5 ปี พ.ศ. 2560-2565/งปม.ทั้งโครงการ 25,540,000 บาท) ใช้งบปี 60 จำนวน 1,337,500 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด เหลืออีก 1 งวด วงเงิน 486,166.68 บาท <i>คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนตุลาคม 2561</i>
10.	60144 ⊗	โครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้ง ศูนย์นวัตกรรมของ สทอภ. (GISTDA Innovation Center) (11,615,920.00 บาท)	สวก.	จ่ายจริง - บาท กันเหลือปี - มีหนี้ 11,042,600.00 บาท - ไม่มีหนี้ - บาท คงเหลือ 573,320.00 บาท	0.00	50.00	<b>คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนพฤศจิกายน 2561</b> <b>รายการจัดจ้างแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่</b> 1) ปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมของ สทอภ. (GISTDA innovation Center) (10,850,000 บาท) เลขที่สัญญา 51/2561 ลว. 3 ก.ค. 61 ระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด 14 ก.ค. 61 - 10 พ.ย. 61 <i>อยู่ระหว่างดำเนินงานในงวดงานที่ 1</i> 2) การขนย้ายและติดตั้งระบบเรดาร์ชายฝั่ง (192,600 บาท) ใบสั่งจ้างเลขที่ สอธ. 197/2561 เลขที่สัญญา สอธ. 197/2561 ลว. 6 ก.ย. 61 ระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด 7 ก.ย.- 6 ต.ค. 61 <i>อยู่ระหว่างตรวจสอบรายการที่จะต้องย้าย</i>

ที่	รหัส	โครงการ (วงเงินกันเหลือปี)	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 61)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	กิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
11.	59003 ●	งานบริหารทั่วไป สำนักปฏิบัติการ ดาวเทียม (790,000.00 บาท)	สปท.	จ่ายจริง 790,000.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
12.	59036 ●	โครงการระบบผลิตแผนที่กลาง แบบออนไลน์ (168,044.00 บาท)	สปท.	จ่ายจริง 130,348.10 บาท คงเหลือ 36,411.90 บาท	78.17	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ (กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานและหน่วยงานภายนอก)
13.	59074 ●	โครงการพัฒนาระบบเพิ่ม ศักยภาพการผลิตข้อมูลและ บำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ ดาวเทียมไทยโชตระยะที่ 2 (981,372.00 บาท)	สปท.	จ่ายจริง 981,372.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
14.	59074 ●	โครงการพัฒนาสายอากาศความถี่ S-band ต้นแบบ ระยะที่ 5 (15,362,400.00 บาท)	สปท.	จ่ายจริง 15,362,400.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
15.	59079 ●	โครงการภูมิสารสนเทศเพื่อลด ความเหลื่อมล้ำของสังคมและรักษา ความมั่นคงของฐานทรัพยากร (3,000,000.00 บาท)	PM สังคม	จ่ายจริง 3,000,000.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
16.	60001 ●	โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ ออกแบบและพัฒนาโครงสร้าง ดาวเทียม ระยะที่ 2 (2,068,220.71 บาท)	สอธ.	จ่ายจริง 2,055,666.76 บาท คงเหลือ 12,553.95 บาท	99.39	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
17.	60004 ●	แผนงานบำรุงรักษาโครงสร้าง พื้นฐานระบบปฏิบัติการ ภาคพื้นดิน (4,957,029.60 บาท)	สปท.	จ่ายจริง 4,824,349.60 บาท คงเหลือ 132,680.00 บาท	97.32	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จทั้ง 16 กิจกรรม
18.	60006 ●	โครงการพัฒนาระบบการผลิต ข้อมูลและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติ การดาวเทียมไทยโชต ระยะที่ 3 (477,550.00 บาท)	สปท.	จ่ายจริง 477,550.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	รหัส	โครงการ (วงเงินกันเหลื่อมปี)	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 61)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	กิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
19.	60007 ●	แผนงานส่งเสริมการพัฒนา อุตสาหกรรมอวกาศและอากาศ ยาน (2,927,565.40 บาท)	สอว.	จ่ายจริง 2,914,624.40 บาท คงเหลือ 7,941.00 บาท	99.56	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
20.	60009 ●	โครงการพัฒนาเครื่องมือวางแผน และเพิ่มประสิทธิภาพการ ถ่ายภาพ ระยะที่ 3 (OPTEMIS) (3,663,513.00 บาท)	สปท.	จ่ายจริง 3,190,694.01 บาท คงเหลือ 472,818.99 บาท	87.09	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
21.	60012 ●	โครงการพัฒนาระบบภูมิ สารสนเทศเพื่อการบริหารจัด การเกษตรเชิงพื้นที่บนฐานสมดุล เศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (9,882,100.00 บาท)	PM เกษตร	จ่ายจริง 9,701,191.18 บาท คงเหลือ 180,908.82 บาท	98.17	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
22.	60013 ●	โครงการภูมิสารสนเทศเพื่อลด ความเหลื่อมล้ำของสังคมและ รักษาความมั่นคงของฐาน ทรัพยากร (ระยะที่ 2) (11,271,600.00 บาท)	PM สังคม	จ่ายจริง 11,100,867.00 บาท คงเหลือ 170,733.00 บาท	98.49	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
23.	60014 ●	โครงการพัฒนาระบบวางแผนและ จัดการพื้นที่เพื่อการพัฒนาเชิง มหภาค (16,421,506.00 บาท)	PM GGP	จ่ายจริง 16,406,811.00 บาท คงเหลือ 14,695.00 บาท	99.88	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
24.	60019 ●	โครงการการจัดทำภูมิสารสนเทศ พื้นฐาน (357,621.20 บาท)	สผก.	จ่ายจริง 357,621.20 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
25.	60023 ●	กิจกรรมงานจัดจ้างรักษาระบบ คอมพิวเตอร์และเครื่องแม่ข่าย สำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ (3,750,000.00 บาท)	สผก.	จ่ายจริง 3,750,000.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
26.	60025 ●	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ติดตามทางบกและทางทะเลด้าน ดาวเทียม (6,022,793.67 บาท)	สปก.	จ่ายจริง 6,002,854.67 บาท คงเหลือ 19,939.00 บาท	99.67	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ



ที่	รหัส	โครงการ (วงเงินกันเหลือปี)	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 61)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	กิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
27.	60026 ●	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามคาดการณ์และประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติและผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน (2,214,200.00 บาท)	สปก.	จ่ายจริง 2,214,200.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
28.	60029 ●	โครงการ ศึกษาอัลกอริทึมเพื่อปรับปรุงแบบจำลองจุดความร้อนและปรับปรุงการจำแนกพื้นที่ผืนใหม่ในระดับภูมิภาค (24,000.00 บาท)	สวก.	จ่ายจริง 24,000.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดทำรายงานผลการศึกษา ของ 1) Algorithms ที่ใช้ในการตรวจจับจุดความร้อนจากข้อมูล MODIS และ NPP และ 2) Accuracy assessment จุดความร้อนจากข้อมูล MODIS และ NPP แล้ว
29.	60031 ●	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิอากาศจากข้อมูลดาวเทียม (229,969.00 บาท)	สวก.	จ่ายจริง 218,939.00 บาท คงเหลือ 11,030.00 บาท	95.20	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
30.	60032 ●	โครงการวิจัยและการพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์แปลตีความพื้นที่ป่าแบบอัตโนมัติ (157,500.00 บาท)	สวก.	จ่ายจริง 157,500.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
31.	60033 ●	แผนงานจัดหาข้อมูลสำรวจโลก (1,942,298.72 บาท)	สปก.	จ่ายจริง 1,852,443.16 บาท คงเหลือ 89,855.56 บาท	95.37	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
32.	60034 ●	แผนงานการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (7,471,668.37 บาท)	สปอ.	จ่ายจริง 6,303,814.65 บาท คงเหลือ 1,017,623.67 บาท	84.37	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
33.	60035 ●	นิทรรศการภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์ Space Inspirium (18,712,500.00 บาท)	สปอ.	จ่ายจริง 18,712,500.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
34.	60036 ●	แผนงานบริหาร Space Inspirium (6,559,382.94 บาท)	SI	จ่ายจริง 6,556,821.50 บาท คงเหลือ 2,561.44 บาท	99.96	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	รหัส	โครงการ (วงเงินกันเหลือปี)	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 61)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	กิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
35.	60038 ●	โครงการเสริมสร้างความเชื่อมั่น ภาพลักษณ์องค์กร (1,067,289.72 บาท)	สยศ.	จ่ายจริง 1,067,289.72 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
36.	60042 ●	แผนงานพัฒนาองค์กรและ ทรัพยากรบุคคล (1,714,080.00 บาท)	สบท.	จ่ายจริง 1,521,796.00 บาท คงเหลือ 67,094.00 บาท	88.78	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
37.	60043 ●	แผนงานขับเคลื่อนงานวิจัย (844,990.00 บาท)	สวภ.	จ่ายจริง 844,990.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
38.	60047 ●	โครงการระบบน้ำร้อนพลังงาน แสงอาทิตย์สำหรับอาคาร Horizon (1,944,300.80 บาท)	สอร.	จ่ายจริง 1,944,300.80 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
39.	60049 ●	การบริหารทรัพยากรบุคคล (32,100.00 บาท)	สบท.	จ่ายจริง 32,100.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
40.	60050 ●	แผนงานการบริหารและขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ (388,410.00 บาท)	สยศ.	จ่ายจริง 388,410.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
41.	60051 ●	โครงการแผนงานความร่วมมือ เครือข่ายต่างประเทศเพื่อ สนับสนุนยุทธศาสตร์ สทอภ. (276,755.00 บาท)	สยศ.	จ่ายจริง 246,668.82 บาท คงเหลือ 30,086.18 บาท	89.13	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
42.	60052 ●	แผนงานบริหารทั่วไป สำนัก ปฏิบัติการดาวเทียม (5,120.00 บาท)	สบท.	จ่ายจริง 4,675.00 บาท คงเหลือ 445.00 บาท	91.31	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
43.	60054 ●	แผนงานการปฏิบัติงานเลขานุการ ของคณะกรรมการบริหาร (25,240.00 บาท)	ผลค.	จ่ายจริง 18,723.50 บาท คงเหลือ 6,516.50 บาท	74.18	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
44.	60055 ●	แผนงานสนับสนุนการขับเคลื่อน ภารกิจหลักของ สทอภ. (189,000.00 บาท)	ผลค.	จ่ายจริง 150,000.00 บาท คงเหลือ 39,000.00 บาท	79.37	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	รหัส	โครงการ (วงเงินกันเหลือปี)	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 61)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	กิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
45.	60056 ●	แผนงานบริหารอุทยานรังสรรค์ นวัตกรรมอวกาศ (415,940.00 บาท)	สอร.	จ่ายจริง 411,415.00 บาท คงเหลือ 4,525.00 บาท	98.91	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
46.	60059 ●	กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (98,750.00 บาท)	สอร.	จ่ายจริง 47,400.00 บาท คงเหลือ 51,350.00 บาท	48.00	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
47.	60060 ●	แผนงานตรวจสอบภายใน (0.00 บาท)	สตส.	จ่ายจริง - บาท คงเหลือ - บาท	-	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ กิจกรรมการสรุปรายงาน ไตรมาสที่ 4/60 เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (ไม่ต้องใช้งบประมาณ)
48.	60061 ●	งานบริหารทั่วไป สำนัก ยุทธศาสตร์ (63,789.65 บาท)	สยศ.	จ่ายจริง 49,524.72 บาท คงเหลือ 14,264.93 บาท	77.64	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
49.	60063 ●	งานบริหารทั่วไป สำนักพัฒนา ธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร (42,140.00 บาท)	สพธ.	จ่ายจริง 28,681.00 บาท คงเหลือ 13,459.00 บาท	68.06	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
50.	60064 ●	งานบริหารทั่วไป สำนักพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ (147,286.73 บาท)	สพอ.	จ่ายจริง 139,937.66 บาท คงเหลือ 7,349.07 บาท	95.01	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
51.	60066 ●	การบริหารกฎหมายและสัญญา (9,282.00 บาท)	ฝกส.	จ่ายจริง 9,282.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
52.	60068 ●	งานพัสดุ อาคารสถานที่ และ ยานพาหนะ (56,849.60 บาท)	สบท.	จ่ายจริง 44,105.60 บาท คงเหลือ 12,744.00 บาท	77.58	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
53.	60072 ●	แผนงานบริหารอุทยานรังสรรค์ นวัตกรรมอวกาศ (ส่วนพัสดุ) (798,424.00 บาท)	สอร.	จ่ายจริง 798,424.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
54.	60086 ●	โครงการทดลองในอวกาศและ สภาวะไร้น้ำหนัก National Space Exploration (820,450.00 บาท)	สวก.	จ่ายจริง 820,450.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	รหัส	โครงการ (วงเงินกันเหลือปี)	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 61)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	กิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
55.	60100 ●	โครงการขับเคลื่อนโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (4,800,570.00 บาท)	ธอ.2	จ่ายจริง 4,757,695.00 บาท คงเหลือ 42,875.00 บาท	99.11	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
56.	60103 ●	โครงการระบบแผนที่กลางแบบออนไลน์ (0.00 บาท)	สผก.	จ่ายจริง - บาท คงเหลือ - บาท	-	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
57.	60106 ●	โครงการพัฒนาพื้นที่ Co Innovating Space (CIS) เชื่อมโยงกับ Space Inspirium (8,796,000.00 บาท)	SI	จ่ายจริง 8,796,000.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ ๓.ค. 60
58.	60108 ●	พัฒนาระบบรับสัญญาณดาวเทียมสำรวจโลกย่านความถี่ C-Band (49,755.00 บาท)	สปท.	จ่ายจริง 49,755.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
59.	60109 ●	โครงการพัฒนาดาวเทียมขนาดจิ๋วและออกแบบดาวเทียม 3U CubeSat (130,050.00 บาท)	สวก.	จ่ายจริง 113,793.00 บาท คงเหลือ 16,257.00 บาท	87.50	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
60.	60111 ●	โครงการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือเพื่อจัดการพื้นที่อากาศ (GISAVIA) (2,697,285.01 บาท)	สอร.	จ่ายจริง 2,673,924.30 บาท คงเหลือ 23,360.71 บาท	99.13	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจสอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
61.	60119 ●	โครงการพัฒนาแบบจำลองเชิงพื้นที่เพื่อคาดการณ์พื้นที่น้ำท่วมและพัฒนาระบบแสดงพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำป่าไหลหลาก (Flash Flood Indicate System) ของประเทศไทย (1,492,650.00 บาท)	สวก.	จ่ายจริง 1,492,650.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
62.	60120 ●	แผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้าน GNSS (3,264,326.00 บาท)	สวก.	จ่ายจริง 3,264,326.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	รหัส	โครงการ (วงเงินกันหล่อมปี)	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (ณ 30 กันยายน 61)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย (จ่ายจริง)	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน	กิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
63.	60122 ●	แผนการส่งเสริมและพัฒนาตลาด สำหรับผลิตภัณฑ์มาตรฐาน (2,846,556.50 บาท)	สพธ.	จ่ายจริง 2,769,586.08 บาท คงเหลือ 17,256.92 บาท	97.30	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
64.	60138 ●	ศึกษาการประมวลผลข้อมูลไลดาร์ เพื่อจัดทำข้อมูลค่าระดับความสูง ภูมิประเทศรายละเอียดสูงด้วยไล ดาร์และแบบจำลอง 3 มิติ เพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการและ พัฒนาแนวระเบียบเศรษฐกิจ (4,542,608.00 บาท)	สผก.	จ่ายจริง 4,542,608.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
65.	60142 ●	โครงการพัฒนาพื้นที่อุทยาน รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศประจำปี 2560 ในส่วนที่จำเป็นเร่งด่วน (8,710,000.00 บาท)	สอร.	จ่ายจริง 8,710,000.00 บาท คงเหลือ - บาท	100	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
		<b>วงเงินกันหล่อมปีทั้งหมด 244,496,666.05 บาท</b>		จ่ายจริง 201,174,706.64 บาท กันหล่อมปี - มีหนี้ 24,425,094.88 บาท - ไม่มีหนี้ 15,800,000.00 บาท คงเหลือ 3,121,980.53 บาท			(โครงการปี 2559 = 20,301,916.00 บาท / โครงการปี 2560 = 224,194,850.05 บาท)

**แบบประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน  
ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559  
เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)**

หน่วยงาน	Function Base	Agenda Base	Area Base	Innovation Base	Potential Base	สรุปผลประเมินองค์กร	คะแนน ITA*
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	สูงกว่าเป้าหมาย ●	สูงกว่าเป้าหมาย ●	-	สูงกว่าเป้าหมาย ●	สูงกว่าเป้าหมาย ●	ระดับคุณภาพ ●	N/A

ชื่อผู้อำนวยการองค์การมหาชน	ผลการปฏิบัติงาน			สมรรถนะ	สรุปผลประเมิน
	สัญญาจ้าง	การประเมินองค์กร	งานที่คณะกรรมการมอบหมาย		
นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา		◎			

- ผลประเมินรายองค์ประกอบ**
- หมายถึง ผลดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินสูงกว่าร้อยละ 67)
  - ◎ หมายถึง ผลดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50 - 67)
  - หมายถึง ผลดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50)
- สรุปผลประเมินภาพรวม**
- หมายถึง ระดับคุณภาพ\*\* เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย ทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
  - หมายถึง ระดับมาตรฐาน เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมินแต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่ำกว่าเป้าหมาย
  - หมายถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมายในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึ่ง
- (แม้ว่าจะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอื่นในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)

หมายเหตุ

\*ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน ประเมินโดย สำนักงาน ป.ป.ช.

\*\* ระดับคุณภาพ

ระดับ 1	- องค์การมหาชนมีการกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function/ Agenda/ Area ร้อยละ 80 ขึ้นไป - มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ - มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินร้อยละ 100
ระดับ 2	- องค์การมหาชนมีการกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function/ Agenda/ Area น้อยกว่าร้อยละ 80 - มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ - มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินร้อยละ 100
ระดับ 3	- องค์การมหาชนมีการกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function/ Agenda/ Area น้อยกว่าร้อยละ 80 - มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ - มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินน้อยกว่าร้อยละ 100

ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน .....

(นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ)  
ประธานกรรมการบริหาร สทอภ.  
(ผู้ประเมิน)

วันที่ .....

## ส่วนที่ 1 : ข้อมูลประกอบแบบประเมินองค์การมหาชน

Functional Based	Agenda Based	Area Based	Innovation Based	Potential Based	สรุปผลประเมิน (ภาพรวม)	คะแนน ITA
●	●	-	●	●	●	N/A

องค์ประกอบ การประเมิน	ประเด็นการประเมิน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	สรุปผล ประเมิน	หมายเหตุ (ผลประเมินราย องค์ประกอบ)
1. Functional Based	1.1.1 มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงาน	1,000 ล้านบาท	2,140 ล้านบาท	●	สูงกว่า เป้าหมาย
	1.1.2 ความสามารถทางการหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ	130.80 ล้านบาท	80.455 ล้านบาท	○	
	1.1.3 ความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุน โครงการ Theos-2	ร้อยละ 88 งบประมาณ (1, 129,200 ลบ.)	ร้อยละ 90.47 เบิกจ่าย (1,021.632473 ลบ.)	●	
	1.1.4 อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD	อันดับที่ 37	อันดับที่ 42	○	
	1.1.5 การดำเนินการตามแผนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศไทย	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	●	
	1.1.6 คะแนนรวมของบทความ ผลงานวิจัย ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในประเทศและนานาชาติ	60 คะแนน	64 คะแนน	●	
	1.1.7 จำนวนผลงานด้านภูมิสารสนเทศที่เกิดจากการร่วมมือระหว่าง สทอภ. และหน่วยงาน ภาครัฐ/เอกชน/ชุมชน เพื่อแก้ปัญหาหรือ สร้างประโยชน์ระดับประเทศ	5 เรื่อง	6 เรื่อง	●	
	1.1.8 การพัฒนาและสร้างดาวเทียมเพื่อการสำรวจทางอวกาศ	Mission Design ดาวเทียม 50 กก.	Mission Design ดาวเทียม 50 กก.	●	
	1.1.9 จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่นำข้อมูลที่ได้ มาตรฐานจากระบบกลางของประเทศไปใช้ ประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ	13 หน่วยงาน	13 หน่วยงาน	●	

องค์ประกอบ การประเมิน	ประเด็นการประเมิน	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	สรุปผล ประเมิน	หมายเหตุ (ผลประเมินราย องค์ประกอบ)
2. Agenda Based	2.1.1 ร้อยละการดำเนินการตามแผนการสร้าง ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน	ร้อยละ 100 (180 ครั้ง)	ร้อยละ 422.77	●	สูงกว่า เป้าหมาย
	2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อ สถานการณ์	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 (2 ประเด็น สามารถ ชี้แจงได้ตามข้อกำหนด)	●	
3. Area Based	ไม่มี				
4. Innovation Based	4.1 ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึง พอใจและพัฒนาการให้บริการ	ร้อยละ 80	ร้อยละ 96.6	●	สูงกว่า เป้าหมาย
	4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ (คำนวณตามเงื่อนไข ก.พ.ร.)	ร้อยละ 96	ร้อยละ 96.45	●	
	4.3 การกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ องค์การมหาชน	คะแนน 4	คะแนน 4.77	●	
	4.4 การบริหารเชิงพื้นที่ด้วย AIP Platform	กรอบการดำเนินงาน แบบ AIP	ดำเนินการได้ตามกรอบการ ดำเนินงานแบบ AIP	●	
5. Potential Based	5.1 แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์การ มหาชนแบบก้าวกระโดด	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	●	สูงกว่า เป้าหมาย

ผลประเมินรายตัวชี้วัด ● หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย (ผ่าน)  
○ หมายถึง ผลดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย (ไม่ผ่าน)



รายงานผลตามตัวชี้วัดตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตัวชี้วัด สกป.)

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 61)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 61)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 61)		เป้าหมาย ทั้งปี	ผู้จัดเก็บ ข้อมูล
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน		
ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนเรื่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	95	90	210	198	330	352	450	450	450	สกป.
ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนเรื่องด้านการจัดทำฐานข้อมูลพัฒนา และประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ	เรื่อง	-	1	2	3	4	7	25	25	25	ฝพภ.(5) สผภ.(7) สกป.(8) สพอ.(5)
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรในทุกระดับ	หลักสูตร	2	3	8	7	13	11	15	16	15	สพอ.
ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนจังหวัดที่มีชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของมาตรฐาน FGDS	จังหวัด	-	=	10	=	15	=	26	26 จังหวัด	26	ฝพภ.
ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนหน่วยงานภาครัฐนำระบบติดตามทางบกและทางทะเลด้วยดาวเทียมไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	หน่วยงาน	1	1	2	4	3	5	5	6 หน่วยงาน	5	สกป.
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา	ร้อยละ 10 ของ แผน 5 ปี	-	0	-	0	-	กิจกรรมที่ 1 การลง นาม สัญญา แล้วเสร็จ	10%	24.6 % ของแผน 5 ปี	10% ของ แผน 5 ปี	จธ.2
ตัวชี้วัดที่ 7 จำนวนระบบเพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวมสำหรับการพัฒนาแบบยั่งยืน (โครงการ EEC)	ระบบ	-	=	-	=	-	=	1	1	1	PM GGP
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต/พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์	ร้อยละ	-	=	-	100%	30%	100% (จำนวน สถาน ประกอบการ 1 แห่ง)	80%	100%	80%	สอร.
ตัวชี้วัดที่ 9 ระบบข้อมูลทางภูมิสารสนเทศสำหรับการคมนาคมทางอากาศที่ละเอียด, ถูกต้อง, แม่นยำตามมาตรฐาน ICAO ที่เพิ่มความปลอดภัยของการคมนาคมทางอากาศของประเทศ	ระบบ	-	=	-	=	-	=	1	1	1	สอร.

ผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 61)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 61)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 61)		เป้าหมาย ทั้งปี	ผู้จัดเก็บ ข้อมูล
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน		
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของ โครงการวิจัยที่สามารถ กำหนดแนวทางนำไปต่อ ยอดเชิงลึกหรือนำไปใช้ แก้ไขปัญหาการ ดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	-	=	-	=	-	= อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	1	20% (1 กิจกรรม)	20% (1 กิจกรรม)	สวภ.
ตัวชี้วัดที่ 11 ความสามารถในการ ทดสอบมาตรฐานเพื่อ รองรับการวิจัยการ พัฒนาและอุตสาหกรรม Aerospace	เรื่อง	-	=	-	=	-	= ได้รับ มาตรฐาน ห้องปฏิบัติ การ การทดสอบ ด้าน mechanical ในมาตรฐาน AS9100D	1	1 มาตรฐาน ห้องปฏิบัติ การการ ทดสอบ ด้าน mechanic al ใน มาตรฐาน AS9100D	1	สอร.
ตัวชี้วัดที่ 12 จำนวน ระบบให้บริการข้อมูลเชิง ตำแหน่ง(รายละเอียดสูง)	ระบบ	-	=	-	=	-	= อยู่ ระหว่าง จัดจ้าง	1	1	1	สวภ.
ตัวชี้วัดที่ 13 จำนวนระบบบริการ ภูมิสารสนเทศเพื่อ การเกษตร (GISagro) ที่สามารถประยุกต์ใช้ใน การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน	ระบบ	-	=	-	=	-	= อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	1	1	1	สปภ.
ตัวชี้วัดที่ 14 ระบบภูมิ สารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการข้าวเชิง พื้นที่	ระบบ	-	=	-	=	1	= อยู่ ระหว่าง พัฒนา ระบบใน 4 จังหวัด	1	1	1	สปธ.

รายงานผลตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตัวชี้วัด วท.)

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 61)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 61)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 61)		เป้าหมาย ทั้งปี	ผู้จัดเก็บ ข้อมูล
		เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน		
ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนบริษัทที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในเขตอุตสาหกรรมศักยภาพ	ราย	-	3	2	6	5	10 ดำเนินการครบแล้ว	10	10	10	สอร.
ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนระบบที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับมาตรฐานความปลอดภัยด้านคมนาคมและโลจิสติกส์	ระบบ	-	=	-	=	-	มีระบบ SBAS gen 2 ลงนามสัญญาแล้ว	1	1	1	สอร.
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล/บริการอัจฉริยะเพื่อให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจ	ฐานข้อมูล	-	=	-	=	-	อยู่ระหว่างจัดทำฐานข้อมูลข่าวและข่าวโพตเสร็จ 70 %	2	2	2	สปภ./ สวภ.
ตัวชี้วัดที่ 4 มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	-	0	-	=	-	ลงนามสัญญาจ้างเมื่อ 23 พ.ค. 61 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ	500	2,140	500	สยศ.
ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	บทความ	-	4	1	2	4	2 ดำเนินการครบแล้ว	8	2	8	สวภ.
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของผลงานวิจัยและพัฒนาที่ผู้ประกอบการ หรือชุมชนนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	0	22%	13%	25%	33 % (30 เรื่องนำไปใช้ประโยชน์ 10 เรื่อง)	29%	33%	29%	สพธ.
ตัวชี้วัดที่ 7 จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	15,000	31,576	55,000	65,215	80,000	82,795	100,000	100,393	100,000	สปอ.
ตัวชี้วัดที่ 8 จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	1,500	1,690	4,800	6,555	8,000	13,421	12,000	13,421	12,000	สปภ.
ตัวชี้วัดที่ 9 จำนวนนโยบาย มาตรการ และกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์	เรื่อง	-	=	-	=	-	=	1	1	1	PM เกษตร