


รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ไตรมาสที่ 2

สทอภ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ไตรมาสที่ 2 ทั้งหมด 462,702,280.45 บาท โดยมีผลการเบิกจ่าย สรุปดังนี้




หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	งบประมาณตั้งต้น	จ่ายจริง	ผูกพัน	คงเหลือ
เงินงบประมาณ พ.ร.บ. (งบพลางก่อน)	177,394,400.00	143,125,499.72 (ร้อยละ 80.68)	5,459,580.95 (ร้อยละ 3.08)	28,809,319.33 (ร้อยละ 16.24)
เงินสะสมของ สทอภ.	166,035,152.92	41,975,556.06 (ร้อยละ 25.28)	22,418,075.95 (ร้อยละ 13.49)	101,656,515.91 (ร้อยละ 61.23)
เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือ จำเป็น	5,000,000.00	4,690,546.00 (ร้อยละ 93.81)	14,995 (ร้อยละ 0.30)	294,459.00 (ร้อยละ 5.89)
งบกลาง	10,385,420.00	4,927.00 (ร้อยละ 0.05)	288,286.00 (ร้อยละ 2.78)	10,092,207.00 (ร้อยละ 97.18)
กองทุนภายนอก	103,887,307.53	878,787.22 (ร้อยละ 0.85)	2,007,624.65 (ร้อยละ 1.93)	101,000,895.66 (ร้อยละ 97.22)
รวมทั้งหมด	462,702,280.45	190,675,316.00 (ร้อยละ 41.21)	30,158,572.55 (ร้อยละ 6.52)	241,853,396.90 (ร้อยละ 52.27)


2. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สทอภ.

ณ สิ้นไตรมาส 2 สทอภ. มีแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2567 จำนวน 42 แผนงาน/โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 462,702,280.45 บาท โดยมีผลการดำเนินงาน และ ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567 (ไตรมาสที่ 2) สรุปรายยุทธศาสตร์ และ รายโครงการ/แผนงาน สรุปดังนี้



ยุทธศาสตร์ สทอภ.	แผน/ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		แผน/ผลการใช้จ่าย (บาท / ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน (จำนวนแผนงาน/โครงการ)				
	ตามแผน	ผลงาน		กลุ่มที่ 1) ตามแผน	กลุ่มที่ 2) ผลงาน	กลุ่มที่ 3) ผลเงิน	กลุ่มที่ 4) ค่าใช้จ่ายทั้งหมด	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ อวกาศ (148,985,316.40 บาท)	แผน	50.32	69,677,626.20	0	0	3	4	7
	ผล	48.00	14,774,563.80					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถภูมิ สारสนเทศเพื่อบริหารสถานการณ์สำคัญของ ประเทศ (42,783,874.17 บาท)	แผน	40.90	16,484,646.64	1	0	4	3	8
	ผล	39.32	9,364,447.88					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งของ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศด้วยนโยบาย และมาตรการส่งเสริม (22,894,800.00 บาท)	แผน	56.10	1,566,550.00	0	0	0	2	2
	ผล	37.80	202,171.28					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนา สทอภ. ให้เป็น Healthy Organization (248,696,589.88 บาท)	แผน	50.67	198,097,007.92	2	1	16	5	24
	ผล	49.21	166,334,133.04					
รวมทั้งรวม (462,702,280.45 บาท)	แผน	49.50	285,825,830.76	3	1	23	14	41
	ผล	43.58	190,675,316.00					

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจอวกาศ (7 โครงการ)



1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ


งบประมาณทั้งหมด	ผลการเบิกจ่ายจริง (บาท)	จองเงิน (บาท)	คงเหลือ (บาท)
148,985,316.40	14,774,563.80 (ร้อยละ 9.92)	5,827,912.93 (ร้อยละ 3.91)	128,382,839.67 (ร้อยละ 86.17)

2. ผลการดำเนินงาน

ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)	แผนเงิน (บาท)	ผลจ่ายจริง (บาท)
เป้าหมาย 1.1 ประเทศไทยมีศักยภาพในการสร้างระบบดาวเทียมมาตรฐานอุตสาหกรรม (Industrial grade Satellite System)				
1. 67097 โครงการการพัฒนาบบพยากรณ์สภาพอวกาศของประเทศไทย (กองทุน ววน.) (สพท./ สิทธิพร) (กองทุนภายนอก 3,761,200.00 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย 67)	46.00	34.96	1,805,879.50	109,195.64
เป้าหมาย 1.2 จัดตั้ง Space Academy เพื่อให้มีบุคลากรที่มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่ทัดเทียมกับประเทศในอาเซียน และระดับสากล				

ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)	แผนเงิน (บาท)	ผลจ่ายจริง (บาท)
2. 67004 แผนงานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สคร./ อलगต) (เงิน พ.ร.บ. 2,500,000 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย 67)	46.72	48.70	2,500,000.00	417,273.00
3. 67005 แผนงานการบริหารจัดการการให้บริการ Space Inspirium (สคร./ จันทิมา) (เงิน พ.ร.บ. 2,000,000.00 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย 67)	40.71	54.60	2,000,000.00	1,313,440.20
เป้าหมาย 1.3 สทอภ. เป็นศูนย์กลางด้านอวกาศของประเทศ ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากิจการอวกาศ				
3. 67026 โครงการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการบินและอวกาศที่เอื้อต่อการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สทภ./ ชินทัตต์) (เงิน พ.ร.บ.200,000.00 บาท. เงินสะสม 3,970,000.00 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย 67)	59.60	58.00	4,534,536.50	3,102,734.53
4. 67024 แผนงานปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (สพท./ นวัตกรรม) (เงิน พ.ร.บ. 2,000,000.00 บาท เงินสะสม 6,888,900.00 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย 67)	48.02	37.96	3,475,375.00	1,704,359.50
เป้าหมาย 1.4 สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจอวกาศ				
5. 67022 โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา THEOS-2 (ศคช. / พรเทพ) (เงินสะสม 55,900,080.00 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 66 –30 ก.ย 67)	60.87	53.76	55,183,885.20	8,127,560.93
6. 67023 โครงการสร้างความต่อเนื่องการพัฒนาระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศจากดาวเทียม ระยะที่ 2 (ศคช./ ลิขิต) (กองทุน ววน. 68,995,000.00) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย 67)	8.11	1.93	177,950.00	-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารสถานการณ์สำคัญของประเทศ (8 โครงการ)



1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ


งบประมาณทั้งหมด	ผลการเบิกจ่ายจริง (บาท)	จองเงิน (บาท)	คงเหลือ (บาท)
42,783,874.17	9,364,447.88 (ร้อยละ 22.23)	4,868,911.25 (ร้อยละ 11.56)	28,550,515.04 (ร้อยละ 66.21)

2. ผลการดำเนินงาน

ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)	แผนเงิน (บาท)	ผลจ่ายจริง (บาท)
เป้าหมาย 2.1. สทอภ. เป็นศูนย์กลางภูมิสารสนเทศของประเทศ ที่พัฒนาและสร้างการใช้ประโยชน์ และให้บริการข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม				
1. 67017 แผนงานส่งเสริม ขับเคลื่อนการพัฒนา และการใช้ ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ (สพท./ บุษบา) (เงิน พ.ร.บ. 250,000.00 บาท เงิน สสสม 3,479,000.00 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย 67)	54.25	55.56	3,744,000.00	2,084,594.22
2. 67036 โครงการพัฒนานวัตกรรมประเมินการกักเก็บคาร์บอน ของสวนยางพาราด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (กองทุนการยาง แห่งประเทศไทย) (สพท./ชมพูนุช) (กองทุนภายนอก 1,980,660.00 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (30 ต.ค. 66 – 30 ต.ค.67)	35.85	33.60	267,500.00	104,875.00

ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)	แผนเงิน (บาท)	ผลจ่ายจริง (บาท)
3. 67110 โครงการวิเคราะห์เขตประสมมลพิษทางอากาศเชิงพื้นที่และเชิงเวลา ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สพน./วนนุช) (กองทุนวิจัย วช. 2,992,000.00 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (23 ก.พ. 67 – 23 ก.พ. 68)	6.60	5.60	46,500.00	2,361.00
4. 67111 โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ สำหรับการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน (ชยันนาทโมเดล) (ศดช./ดิชพงษ์) (งบกลาง 11,043,720.00 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย 67)	6.70	5.70	30,000.00	4,927.00
5. 67132 โครงการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี บนอารยธรรมสุวรรณภูมิ ด้วยเทคโนโลยีสำรวจ LiDAR (ระยะที่ 3: พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ) (สปภ./ศิริกุล) (ทุนสำนักงานปลัดกระทรวง อว. 2,000,000.00 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 เม.ย. 67 – 30 มี.ค 68)	อนุมัติโครงการในไตรมาส 2 แต่แผนเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน			
เป้าหมาย 2.2 แผนงานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารสถานการณ์สำคัญของประเทศ				
6. 67008 แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานสำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ (สปภ./ นุชจรี) (เงิน พ.ร.บ. 500,000.00 บาท เงินสะสม 7,157,680.00 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย 67)	47.00	47.00	7,657,680.00	6,311,687.15
7. 67009 แผนงานการบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานการบริการภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์ (สปภ./วนพงศ์) (เงินสะสม 3,576,666.64 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย 67)	21.75	21.13	3,576,666.64	193,647.93
8. 67103 Building the Pan-Asia Partnership for Geospatial Air Pollution Information (สพน./ดรุณี) (กองทุนภายนอก 2,838,447.53 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย 67)	45.65	39.30	1,162,300.00	662,355.58

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศด้วยนโยบายและ
มาตรการส่งเสริม (3 โครงการ)




1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด	ผลการเบิกจ่ายจริง (บาท)	จองเงิน (บาท)	คงเหลือ (บาท)
22,894,800.00	202,171.28 (ร้อยละ 0.88)	603,850.72 (ร้อยละ 2.64)	22,088,778.00 (ร้อยละ 96.48)

2. ผลการดำเนินงาน

ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)	แผนเงิน (บาท)	ผลจ่ายจริง (บาท)
เป้าหมาย 3.1 สทอภ. เป็นกลไกของคณะกรรมการนโยบายด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ตลอดจนคณะกรรมการแห่งชาติอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนมาตรการ นโยบายส่งเสริมกิจการอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ				
1. 67028 แผนงานขับเคลื่อนนโยบายภูมิสารสนเทศของประเทศ (สยศ./ จุฑามาศ) (เงิน พ.ร.บ. 250,000.00 บาท เงินสะสม 282,800.00 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย 67)	70.30	46.40	1,035,000.00	115,970.00
2. 67027 แผนงานส่งเสริมการลงทุนกิจการอวกาศของประเทศ (สยศ./ชาคริต) (เงิน พ.ร.บ. 700,000.00 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย 67)	41.90	29.20	531,550.00	86,201.28
3. 67029 แผนงานส่งเสริมการลงทุนกิจการอวกาศของประเทศ (สยศ./ชาคริต) (กองทุนภายนอก 21,320,000 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย 67)	อนุมัติโครงการในไตรมาส 2 แต่แผนเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน			

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนา สทอ. ให้เป็น Healthy Organization (24 โครงการ)



1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด	ผลการเบิกจ่ายจริง (บาท)	จองเงิน (บาท)	คงเหลือ (บาท)
248,696,589.88	166,334,133.04 (ร้อยละ 66.88)	18,872,892.65 (ร้อยละ 7.59)	63,489,564.19 (ร้อยละ 25.53)

2. ผลการดำเนินงาน

ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)	แผนเงิน (บาท)	ผลจ่ายจริง (บาท)
เป้าหมาย 4.1. สทอ. เป็นองค์กรประสิทธิภาพสูงมีมาตรฐานเทียบเท่าหน่วยงานอวกาศระดับสากล				
1. 67006 แผนงานบริหารจัดการฝ่ายการคลังและบริหารงานทั่วไป (สจอ./ สุภาณี) (เงิน พ.ร.บ. 13,705,000.00 บาท เงินสะสม 3,500,000.00 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย 67)	50.00	52.00	12,475,000.00	7,185,684.65
2. 67033 แผนงานการบริหารองค์กรและพัฒนาบุคลากร (สยศ./ วรณัฐ) (เงิน พ.ร.บ. 1,168,600.00 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย 67)	54.01	49.90	808,616.07	489,843.67
3. 67015 แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สจก./ สุกัญญา) (เงินพ.ร.บ. 1,500,000.00 บาท เงินสะสม 986,000.00 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย 67)	38.75	42.75	1,905,500.00	1,449,213.05

ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)	แผนเงิน (บาท)	ผลจ่ายจริง (บาท)
4. 67018 แผนงานบริหารจัดการงานคลัง (สจก./วลัลัญญา) (เงิน พ.ร.บ. 129,739,400 บาท เงินสะสม 23,055,488 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย 67)	41.79	41.39	123,561,410.35	120,430,547.52
5. 67032 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Project-Based Management (PBM) (สยศ./มยุรา) (เงิน สะสม 250,000 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย 67)	47.20	40.40	250,000.00	-
6. 67035 แผนงานบริหารกฎหมายและสัญญา (สจก./จักรกฤษณ์) (เงิน พ.ร.บ. 234,000.00 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย 67)	46.00	35.00	234,000.00	211,619.00
7. 67034 โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรเพื่อรองรับการบริหาร ความสำเร็จองค์กร (สยศ./สุจิตา) (เงิน พ.ร.บ. 200,000.00บาท เงินสะสม 368,000.00 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย 67)	70.60	58.65	568,000.00	-
8. 67001 แผนงานการบริหารพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ (สจก./วิไลพร) (เงิน พ.ร.บ. 3,000,000.00 บาท เงินสะสม 6,173,927.50 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย 67)	54.91	47.98	9,162,989.46	2,419,319.82
9. 67012 แผนงานเสริมสร้างความเชื่อมั่นภาพลักษณ์องค์กร (สสพ./สรทัศน์) (เงิน พ.ร.บ. 2,000,000.00 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย 67)	39.34	38.85	2,486,830.39	1,347,417.89
10. 67030 แผนงานบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (สยศ./ดิศพัฒน์) (เงิน พ.ร.บ. 313,800.00 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย 67)	57.58	45.51	313,800.00	181,526.00
เป้าหมาย 4.2. มิโมเดลการสร้างคุณค่าและรูปแบบธุรกิจในการหารายได้บนสินทรัพย์ (Asset) ของ สทอภ. ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและความต้องการของผู้ใช้งาน				
11. 67007 แผนงานขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและรายได้ (สสพ./กมลมาศ) (เงินสะสม 15,037,502.00 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย 67)	30.97	28.64	18,364,489.55	8,653,358.94
12. 67019 แผนงานให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมเรดาร์ (สสพ./กมลมาศ) (เงิน สะสม 1,313,500.00 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย 67)	44.13	28.50	1,313,500.00	-
13. 67031 แผนงานการบริหารโครงการ (PBM) (สยศ./บัณฑิตรัฐ) (เงิน พ.ร.บ. 1,000,000.00 บาท เงินสะสม 534,400.00 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย 67)	47.92	46.69	1,559,900.00	901,079.30
14. 67011 แผนงานยกระดับ สทอภ. ด้วยความร่วมมือต่างประเทศ (สสพ./รักชัชวาล) (เงิน พ.ร.บ. 2,200,000.00 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย 67)	36.10	61.80	3,124,430.00	2,250,114.58

ชื่อแผนงานโครงการ / ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ	แผนงาน (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)	แผนเงิน (บาท)	ผลจ่ายจริง (บาท)
เป้าหมาย 4.3 สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา สทอภ. ให้เป็น Healthy Organization				
15. 67002 แผนงานสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายของ ผสทอภ. (สผอ./ เวียร์เธียร์) (เงิน พ.ร.บ. 500,000.00 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย 67)	55.00	55.00	400,000.00	302,155.81
16. 67003 โครงการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (สผอ./ เวียร์เธียร์) (เงินสะสม 5,000,000.00 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย 67)	64.80	64.80	402,757.80	93,343.80
17. 67010 แผนงานการขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายพันธมิตร เพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่า (สสพ./ ภัทพร) (เงิน พ.ร.บ. 200,000.00 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย 67)	48.50	48.50	175,000.00	132,548.00
18. 67013 แผนงานฝ่ายจัดการพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน (สจอ./ อภิชา) (เงิน พ.ร.บ. 6,778,150.00 บาท เงินสะสม 3,832,991.00 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย 67)	52.77	52.58	10,721,661.00	9,089,236.27
19. 67014 แผนงานเลขานุการและบริหารงานทั่วไป (สจก./ ณัฐนันท์) (เงิน พ.ร.บ. 459,300.00 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย 67)	52.93	54.43	459,300.00	363,915.50
20. 67016 แผนบริหารงานฝ่ายพัสดุ (ศรีราชา) (สจอ./ ณาภา) (เงิน พ.ร.บ. 100,000.00 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย 67)	48.00	48.00	100,000.00	47,190.00
21. 67020 แผนงานตรวจสอบภายใน (สตส./ ศิญาภัทร์) (เงิน พ.ร.บ. 100,000.00 บาท เงินสะสม 27,340.00 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย 67)	55.45	52.78	146,840.00	108,116.00
22. 67021 แผนงานการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการ สทอภ. (สจก./ ณัฐนันท์) (เงิน พ.ร.บ. 1,296,150.00 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย 67)	42.13	49.13	1,371,150.00	1,169,714.00
23. 67025 แผนงานฝ่ายจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศกลาง (สจก./ ปฐมพงศ์) (เงิน พ.ร.บ.1,296,150.00 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย 67)	41.68	41.68	8,191,833.30	6,597,099.54
24. 67112 โครงการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สจก./ ณัฐนันท์) (เงินสะสม 5,508,980.00 บาท) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ก.พ. 67 – 30 เม.ย 67)	,u	96.13	-	2,911,089.70

3. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายนอก สรุปรังนี้

1) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สทอภ. (ตัวชี้วัด ก.พ.ร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สทอภ. มีตัวชี้วัดที่ต้องประเมินทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เกณฑ์การประเมิน			ผู้รับผิดชอบ
			ขั้นต้น 50 คะแนน	ขั้นเป้าหมาย 75 คะแนน	ขั้นสูง 100 คะแนน	
องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน (น้ำหนักร้อยละ 70)						
1	ความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์	10	ศูนย์ภูมิสารสนเทศมีความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย	การใช้ข้อมูลจากศูนย์ภูมิสารสนเทศของประเทศไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนนโยบาย อย่างน้อย 1 เรื่อง	การใช้ข้อมูลจากศูนย์ภูมิสารสนเทศของประเทศไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนนโยบาย อย่างน้อย 2 เรื่อง	สพน. / สปก.
			ผลงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูลด้านการเกษตร น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติ การจัดการเมือง และความมั่นคง เป็นต้น			
2	ความสำเร็จในการบริการ Platform ข้อมูลและเครื่องมือด้านภูมิสารสนเทศที่เปิดให้สาธารณะสามารถเข้าถึงข้อมูลและนำไปใช้ได้	15	1. มีข้อมูลให้บริการเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างน้อย 3 ฐานข้อมูล 2. ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษา นำไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อย 3 หน่วยงาน	1. มีข้อมูลให้บริการเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างน้อย 4 ฐานข้อมูล 2. ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษา นำไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อย 4 หน่วยงาน	1. มีข้อมูลให้บริการเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างน้อย 5 ฐานข้อมูล 2. ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษา นำไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อย 5 หน่วยงาน	สปก. (67117)
			ผลงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูลและนัดหมายหน่วยงาน เพื่อหารือการใช้งาน			
3	ความสำเร็จในการนำข้อมูลภูมิสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการภัยพิบัติด้านน้ำของประเทศ	15	1. ระบบประเมินสถานการณ์ภัยพิบัติด้านน้ำ พร้อมฐานข้อมูล 2. ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร เครื่องมือเครื่องจักรฯ พร้อมฐานข้อมูล 3. ระบบติดตามตำแหน่งและปริมาณน้ำพื้ช พร้อมฐานข้อมูล	1. หน่วยงานนำข้อมูลและระบบภูมิสารสนเทศไปใช้บริหารจัดการน้ำ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยงาน 2. เสนอรายงานผลการใช้ประโยชน์จากระบบฯ ต่อคณะกรรมการ สทอภ.	1. หน่วยงานนำข้อมูลและระบบภูมิสารสนเทศไปใช้บริหารจัดการน้ำ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน 2. เสนอรายงานผลการใช้ประโยชน์จากระบบฯ ต่อคณะกรรมการ สทอภ.	สปก. (67114)
			ผลงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ จัดทำข้อมูล และการพัฒนาระบบ			

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เกณฑ์การประเมิน			ผู้รับผิดชอบ
			ขั้นต้น 50 คะแนน	ขั้นเป้าหมาย 75 คะแนน	ขั้นสูง 100 คะแนน	
4	ความสำเร็จในการนำข้อมูลภูมิสารสนเทศมาใช้ติดตามการปลดปล่อยและการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก	10	มีแบบจำลองการกักเก็บและปลดปล่อยคาร์บอน อย่างน้อย 1 แบบจำลอง	1. มีแบบจำลองการกักเก็บและปลดปล่อยคาร์บอน ทั้ง 2 แบบจำลอง 2. มีหน่วยงานนำข้อมูลและระบบภูมิสารสนเทศทางด้านภูมิอากาศ ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยงาน	จัดทำข้อมูลแหล่งสะสมคาร์บอนในระดับ Tier 3 ตาม IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas inventories เพื่อการบริหารจัดการคาร์บอน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ	สปก. (67116)
			ผลงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อจัดเก็บข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาแบบจำลอง			
5	ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมติดตามคุณภาพอากาศและมลพิษ	10	1. ระบบติดตามคุณภาพอากาศจากข้อมูลดาวเทียม จำนวน 2 ชั้นข้อมูล 2. มีการเผยแพร่ข้อมูล คุณภาพอากาศที่ได้จากเทคโนโลยีดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ	1. หน่วยงานนำข้อมูลคุณภาพอากาศไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน 2. เสนอรายงานผลการใช้ประโยชน์จากระบบฯ ต่อคณะกรรมการ สทอภ.	1. หน่วยงานนำข้อมูลคุณภาพอากาศไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 2. เสนอรายงานผลการใช้ประโยชน์จากระบบฯ ต่อคณะกรรมการ สทอภ.	สพท.
			ผลงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูลและมีการเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพอากาศผ่านทาง App เช็คฝุ่น			
6	มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงานของ สทอภ. ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงาน	10	490 ลบ.	520 ลบ.	550 ลบ.	สยศ. (67031)
			ผลงาน : อยู่ระหว่างการดำเนินงานรวบรวมข้อมูลให้ที่ปรึกษานำไปประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม			
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพขององค์การมหาชน (น้ำหนักร้อยละ 30)						
7	การพัฒนาบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	10	คุณภาพทุกชุดข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะแบบเปิดที่ สพร. กำหนด ร้อยละ 90	คุณภาพทุกชุดข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะแบบเปิดที่ สพร. กำหนด ร้อยละ 100	คุณภาพทุกชุดข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะแบบเปิดที่ สพร. กำหนด ร้อยละ 90	สปก.
			ผลงาน : สทอภ. มีการนำเข้าสู่ชุดข้อมูลและให้บริการเป็น web service จำนวน 6 ชุดข้อมูล ประกอบด้วย 1.พื้นที่ปลูกข้าวของประเทศไทย 2.พื้นที่ปลูกข้าวโพดของประเทศไทย 3.พื้นที่ปลูกอ้อยของประเทศไทย 4.พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังของประเทศไทย 5.พื้นที่ปลูกปาล์มของประเทศไทย 6.แผนที่แสดงอุณหภูมิผิวน้ำทะเลวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งอยู่ระหว่าง สพร. ตรวจสอบคุณภาพทุกชุดข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะแบบเปิดที่ สพร.กำหนด			

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เกณฑ์การประเมิน			ผู้รับผิดชอบ
			ขั้นต้น 50 คะแนน	ขั้นเป้าหมาย 75 คะแนน	ขั้นสูง 100 คะแนน	
8	การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	10	445 คะแนน	447.82 คะแนน	450.63 คะแนน	สยศ. (67033)
			ผลงาน : อยู่ระหว่างการเข้าร่วมอบรมกับ กพร. ในเรื่องการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 7 หมวด ทั้งนี้ กำหนดการโดยประมาณ คาดว่าต้องกรอกรายงานการประเมินผลภายในเดือนกรกฎาคม 67			
9	การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน	10	คณะกรรมการเห็นชอบยุทธศาสตร์/แผน 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง รวมทั้งให้ข้อสั่งเกตหรือข้อเสนอแนะต่อยุทธศาสตร์/แผนภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ	คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนและผลของปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์/แผน 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทุกไตรมาส โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผน และผลของปีที่ผ่านมา รวมทั้งให้ข้อสั่งเกตหรือข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการ	สยศ.
			ผลงาน : ดำเนินงานขั้นต้นสำเร็จแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นเป้าหมาย โดยครั้งนี้เป็นการมีผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2			
			คณะกรรมการกำกับ ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้องค์การมหาชนนำไปปฏิบัติ รวม 4 ด้านที่กำหนด	คณะกรรมการกำกับ ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้องค์การมหาชนนำไปปฏิบัติ ครบทั้ง 5 ด้านที่กำหนด	คณะกรรมการกำกับ ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้องค์การมหาชนนำไปปฏิบัติ ครบทั้ง 5 ด้านที่กำหนด และองค์การมหาชนนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงระบบงานหรือกำหนดแผนการพัฒนาในปีต่อไป	สจก./ สยศ./ สสพ.
			ผลงาน : อยู่ระหว่างการดำเนินการทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารการเงิน 2) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 3) ด้านการบริหารทั่วไป 4) ด้านการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/การตอบสนองต่อประชาชน และ 5) ด้านการบริหารการประชุม			

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เกณฑ์การประเมิน			ผู้รับผิดชอบ
			ขั้นต้น 50 คะแนน	ขั้นเป้าหมาย 75 คะแนน	ขั้นสูง 100 คะแนน	
			คณะกรรมการกำกับ ติดตาม การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์การมหาชนทุก 6 เดือน พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน	คณะกรรมการกำกับ ติดตามการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์การมหาชนทุกไตรมาส พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน	คณะกรรมการกำกับ ติดตามการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององค์การมหาชนทุกไตรมาส และ ติดตามการนำข้อเสนอแนะของปีที่ผ่านมามาปรับปรุงระบบงาน พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในปีต่อไป	สยศ./ สตส.
			ผลงาน : มีการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์การมหาชนเรียบร้อยแล้ว 1 ไตรมาส			
			คณะกรรมการพิจารณา กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการปฏิบัติงานประจำปีขององค์การมหาชน และติดตามประเมินผลเป็นระยะ	คณะกรรมการติดตาม ความเป็นไป ผลการปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัดองค์การมหาชน พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ	คณะกรรมการติดตาม ความเป็นไป ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด องค์การมหาชน และ นำข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตของ คณะกรรมการไปปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม	สยศ.
			ผลงาน : ดำเนินการขั้นต้นแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส			

2) รายงานผลตามตัวชี้วัดตาม พ.ร.บ. (ตัวชี้วัด สกป.) ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด (เป้าหมายทั้งปี)	ไตรมาส 2		รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ผู้รับ ผิดชอบ
	เป้าหมาย	ผลงาน		
1) มีศูนย์ภูมิสารสนเทศ (Geospatial Intelligence Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลพร้อมให้คำปรึกษาด้านภูมิสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ระบบโลก (เป้าหมายทั้งปี 1 ศูนย์)	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูลด้าน การเกษตร น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติ การจัดการเมือง และความมั่นคง โดยมีแผนดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 4	สปก. , สพน.
2) จำนวนการจัดทำฐานข้อมูล พัฒนา และประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ (เป้าหมายทั้งปี 25 เรื่อง)	0	0	อยู่ระหว่างดำเนินการผลิตข้อมูล โดยมีการสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูลจากการออกภาคสนาม มีแผนดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 4	สปก. / สพน. /สคร.
3) จำนวนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (เป้าหมายทั้งปี 500 เรื่อง)	150	395	จำนวนเรื่องที่น่าเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ รวมสะสมตั้งแต่เดือน ต.ค. 66 - มี.ค 67 เป็นจำนวน 395 เรื่อง	สสพ./ สปก.
4) ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของหน่วยงานโดยผู้ประเมินจากภายนอก (เป้าหมายทั้งปีร้อยละ 80)	0		อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบแบบสอบถาม โดยมีแผนดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 4	สสพ.
5) มีนโยบายหรือมาตรการส่งเสริมระบบนิเวศอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศ (เป้าหมายทั้งปี 1 เรื่อง)	0		ร่าง พรบ.กิจการอวกาศ อยู่ระหว่างฝ่ายเลขานุการนำเสนอมติ กอช. ต่อ ครม. เพื่อทราบ และ อยู่ระหว่างการจัดทำ NGIS Portal	สยศ.


3) รายงานผลตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ อว. (ตัวชี้วัด อว.) ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด	ไตรมาส 2		ผลการดำเนินงาน	ผู้รับ ผิดชอบ
	เป้าหมาย	ผลงาน		
1) มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (เป้าหมาย 1,325 ลบ.)	0	0	อยู่ระหว่างการประสานงานกับที่ปรึกษาเรื่องโครงการประเมินและส่งเสริมข้อมูลที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์โครงการ	67031 (สยศ.)
2) ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เป้าหมาย 85 คะแนน)	0	0	การประเมินการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT ส่วนที่ 1) เรียบร้อยแล้ว การประเมินการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT ส่วนที่ 2) อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล การประเมินการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) อยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรม	67033 (สยศ.)

ตัวชี้วัด	ไตรมาส 2		ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	เป้าหมาย	ผลงาน		
			แบบข้อมูลเปิดภาครัฐ (OIT) อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล กำหนดส่ง 30 เมษายน 2567	
3) จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning (เป้าหมาย 100,000 คน)	45,000	102,122	จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ ฝึกอบรม/ แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning จำนวน 102,122 คน	67005 (สคร.)

4. ผลการดำเนินงานโครงการกันเหลื่อมปี 2566 มาดำเนินการต่อในปี 2567


แผนงาน/โครงการผูกพันงบประมาณข้ามปีมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2567 ทั้งหมด 59 แผนงาน/โครงการ โดยมีผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงาน สรุปดังนี้



4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

สตอก. มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1,027,836,645.92 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567 จ่ายจริง 276,728,068.26 บาท (26.92%) และมียอดคืนกองทุนจำนวน 559,096.50 บาท สรุปดังนี้

งบประมาณ	ผูกพันตั้งต้น	เบิกจ่ายจริง	คืนกองทุน	ผูกพันคงเหลือ
กองทุน+หารายได้	68,112,398.62	45,086,251.67	559,096.50	23,026,146.95
THEOS-2	595,232,120.00	5,453,781.00	-	589,778,339.00
แผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการ สตอก.	364,492,127.30	226,188,035.59	-	138,304,091.71
รวมงบประมาณผูกพันทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ	1,027,836,645.92	276,728,068.26 (ร้อยละ 26.92)	559,096.50 (ร้อยละ 0.05)	750,549,481.16 (ร้อยละ 73.02)



4.2 ผลการดำเนินงานโครงการกันเหลือปี 2566 มาดำเนินการปี 2567

จากการดำเนินงาน โครงการกันเหลือปี 2566 มาดำเนินการปี 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 59 โครงการ โดยมีผลการดำเนินงาน สรุปดังนี้

โครงการทั้งหมด	ดำเนินงานตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
59	20	13	26

5. สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>1) กิจกรรมที่ต้องดำเนินการซื้อจัดจ้างไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ตามแผน เนื่องจากการปรับเปลี่ยนแก้ไข TOR ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิค, มีการประกวดราคา (e-bidding) มากกว่า 1 ครั้ง, มีการอุทธรณ์เกิดขึ้น เป็นต้น</p>	<p>ให้ฝ่ายบริหารกำกับดูแลและกวดขันให้โครงการที่มีกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเริ่มดำเนินการกระบวนการทางพัสดุและจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ รวมทั้งกำหนดให้ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) กรอกรายละเอียด การดำเนินงานในระบบ Project Based Management โดยระบุกิจกรรมและขั้นตอนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียด</p>
<p>2) โครงการที่กั้นเหลื่อมปีมาดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีบางส่วนเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากการมีปรับแก้ไข/เพิ่มเติมเนื้อหาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับ สทอภ. สูงสุด</p>	<p>ให้กำหนดมาตรการในการเร่งรัดการดำเนินงานของโครงการที่กั้นเหลื่อมปีมาดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อย่างเข้มงวด โดยควรกำหนดให้มีระยะเวลาของการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไปไม่เกินกว่า 6 เดือน และหากดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด จะต้องนำมาพิจารณาว่ามีปัญหาอุปสรรคอย่างไร และควรดำเนินการต่อไปหรือไม่ อย่างไร</p>