

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (%)	ไม่เป็นไป ตามแผน (%)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
1.	จ้างเจ้าหน้าที่ประสานงาน การขับเคลื่อนตาม แผนปฏิบัติการดิจิทัล สตอก. (ฝทก.)	จ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานการขับเคลื่อน ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล สตอก.	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	16 ต.ค.60	30 ก.ย.61	0.24	-	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 7/12
2.	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) ของ สตอก. (ฝทก.)	1. Core Switch Alcatel รุ่น OS9702E Chassis 2. Switch Cisco Catalyst 3650 3. การซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมจัดการ อุปกรณ์ Firewall ยี่ห้อ PaloAlto อุปกรณ์รุ่น 5020	1 ชุด 6 ชุด 1 License	วิธี e-bidding	20 ต.ค.60	30 พ.ย.60	29 เม.ย.61	-	0.96	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 2/2
3.	จ้างบำรุงรักษาระบบ โครงสร้างพื้นฐานห้อง Data Center ประจำปี พ.ศ. 2561 (ฝทก.)	บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์ ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B อาคาร วิทยาศาสตร์และภูมิสารสนเทศ และ อาคารอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมการ อวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	1 งาน	วิธี e-bidding	13 ก.ย.60	31 ต.ค.60	30 ก.ย.61	-	1.99	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 3/4
4.	จ้างบำรุงรักษาระบบสายใย แก้วนำแสง สำหรับรับส่ง ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ของ สตอก. (ฝทก.)	จ้างดูแลซ่อมแซมแก้ไขสายใยแก้วนำแสง ภายนอกอาคารของ สตอก. ทุกหน่วย รวมทั้งของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการใช้งาน ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ของ สตอก.	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	16 ต.ค.60	30 ก.ย.61	-	0.36	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงาน งวดที่ 7/12
5.	จ้างบำรุงรักษาระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์พร้อม ระบบย่อย (ฝทก.)	จ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบย่อย	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	12 ต.ค.60	30 ก.ย.61	-	0.24	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 2/12

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เงินไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
6.	จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ฝทก.)	1. เครื่องแม่ข่าย ยี่ห้อ IBM 2. เครื่องแม่ข่าย ยี่ห้อ HP	5 เครื่อง 6 เครื่อง	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	12 ต.ค.60	31 มี.ค.61	-	0.21	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
7.	จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) (ฝทก.)	จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP)	1 งาน	วิธีคัดเลือก	-	30 พ.ย.60	30 พ.ย.61	-	0.99	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 2/4
8.	จัดซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริการ Google (Google Apps for Work) (ฝทก.)	1.ลิขสิทธิ์การใช้งาน Google G Suite Basic 2.ลิขสิทธิ์การใช้งาน Google G Suite Business	650 Licenses 10 Licenses	วิธี e-bidding	11 ก.ย.60	25 ต.ค.60	27 พ.ย.60	-	0.92	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
9.	เช่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เพื่อใช้งานแบบรวมศูนย์ (ฝทก.)	เช่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เพื่อใช้งานแบบรวมศูนย์	5 เครื่อง	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	11 ต.ค.60	30 ก.ย.61	0.44	-	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 5/12
10.	จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมเฝ้าระวังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คลังข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเว็บเซอร์วิส (ฝทก.)	ลิขสิทธิ์โปรแกรมเฝ้าระวังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คลังข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเว็บเซอร์วิส	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	15 ธ.ค.60	17 ม.ค.61	-	0.49	-	/	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
11.	จ้างเปลี่ยนแอร์ห้อง Unpack (ฝทก.)	จ้างเปลี่ยนแอร์ห้อง Unpack	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	24 ต.ค.60	21 ธ.ค.60	-	0.13	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำกริยา ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
12.	จ้างปรับปรุงระบบกล้อง วงจรปิดอาคาร (บางเขน) (ฝทก.)	จ้างปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดอาคาร (บางเขน)	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	30 มี.ค. 61	3 พ.ค. 61	-	0.17	-	/	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
13.	จ้างจัดทำระบบและข้อมูล บนเว็บไซต์เพื่อรองรับ มาตรฐาน IPV 6 และรองรับ Web Accessibility (ฝทก.)	จ้างจัดทำระบบและข้อมูลบนเว็บไซต์เพื่อ รองรับมาตรฐาน IPV 6 และรองรับ Web Accessibility	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	24 พ.ย.60	28 มี.ค.61	-	0.38	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 2/2
14.	จัดซื้อกล้องวิดีโอคอนเฟอ เรนซ์และอุปกรณ์ประกอบ ระบบประชุมทางไกล (ฝทก.)	จัดซื้อกล้องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์และ อุปกรณ์ประกอบระบบประชุมทางไกล	1 ชุด	วิธี e-bidding	9 ม.ค.61	3 เม.ย. 61	2 ก.ค. 61	-	0.73	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
15.	การสร้างความตระหนัก ด้านความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ (ฝทก.)	โครงการฝึกอบรมด้านความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศ	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	- ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
16.	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ (ฝทก.)	1. Scanner 2. UPS 3. Storage	20 ตัว 75 ตัว 2 ชุด	วิธี e-bidding	22 ม.ค. 61	-	-	-	-	/	-	- อยู่ระหว่างปรับแก้ไข TOR
17.	จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Office professional Plus 2016 (ฝทก.)	จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Office professional Plus 2016	100 Licenses	วิธี e-bidding	22 ม.ค.61	22 ก.พ. 61	24 มี.ค. 61	-	1.28	-	/	- บริษัทส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วอยู่ ระหว่างการตรวจรับ
18.	จัดซื้อชุดไมโครโฟน ห้อง ประชุม 5 (ฝทก.)	จัดซื้อชุดไมโครโฟน ห้องประชุม 5	1 ชุด	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างจัดทำ TOR

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
19.	เช่าคอมพิวเตอร์ (3 ปี) 2561-2564 (ฝทก.)	1. คอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ 1 2. คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 (2 จอ) 3. Notebook 4. คอมพิวเตอร์ประมวลผลสำหรับ ห้องฝึกอบรม	30 เครื่อง 10 เครื่อง 30 เครื่อง 50 เครื่อง	วิธีประมูลฯ	24 ก.พ.59	29 เม.ย.59	28 มิ.ย.64	-	0.83	/	-	-- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 22/36
20.	จ้างเหมาบริการพร้อม ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย ของ สทอภ. (5 ปี) 2560-2565 (ฝทก.)	1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) 2. Wireless Controller 3. ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครือข่ายไร้สาย	85 หน่วย 1 ระบบ 2 ชุด	วิธีประมูลฯ	1 มิ.ย.60	24 ก.ค.60	28 มิ.ย.65	-	0.39	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 3/20
21.	จ้างเหมาบริการพร้อม ติดตั้งระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์หลักของ สทอภ. (5 ปี) 2560-2565 (ฝทก.)	1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย หลัก (Core Switch) 2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Access Switch) 2.1 Access Switch สำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2.2 Access Switch ขนาด 48 port 2.3 Access Switch ขนาด 24 port 3. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) 4. ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ 5. ระบบบริหารจัดการ IP Management (DHCP & IPAM) 6. ซอฟต์แวร์ (Software) บริหารจัดการ เครือข่าย 7. ระบบ SSL VPN 8. ระบบควบคุมการเข้าใช้งานเครือข่าย 9. งานปรับปรุงและติดตั้งสายสัญญาณ (Cabling)	3 ชุด 4 ชุด 12 ชุด 19 ชุด 3 ชุด 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 3 ชุด 1 ระบบ 1 งาน	วิธี e-bidding	8 ธ.ค.60	31 ม.ค. 61	5 พ.ค. 66	-	2.23	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (60 งวด)

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2)
 หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงานงาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (%)	ไม่เป็นไปตามแผน (%)	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
22.	งานเสริมสร้างความเชื่อมั่นภาพลักษณ์องค์กร (สยศ.)	1. จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดกิจกรรม คนจิสต์ว่ามุ่งสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร (GISTDA Promise)	1 งาน	วิธีคัดเลือก	-	18 ม.ค. 61	18 พ.ค. 61	-	0.98	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 2/2	
		2. เผยแพร่ผลงานที่ประสบความสำเร็จหรือสื่อบุคคลที่ได้มีการจัดทำไว้แล้วผ่านช่องทางสื่อที่เหมาะสม (Voice from GISTDA)											
		2.1 จ้างเหมาการเผยแพร่สื่อบุคคลชุด The Idol ทางโรงภาพยนตร์	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับแผน
		2.2 จ้างเหมาการเผยแพร่ผลงานทางหนังสือพิมพ์	1 งาน	วิธี e-bidding	9 พ.ย.60	13 ธ.ค.60	12 เม.ย.61	-	0.70	/	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
		3. จ้างจัดนิทรรศการในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561	1 งาน	วิธี e-bidding	-	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างเสนอ ผสทอ. เพื่อพิจารณากำหนดการจัดกิจกรรมฯ
		4. จ้างเหมาจัดนิทรรศการในงาน มหกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	3 ม.ค.61	29 ม.ค.61	0.16	-	-	-	/	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
		5. จ้างผลิตของที่ระลึกองค์กร ประจำปี 2561	1 งาน	วิธี e-bidding	7 พ.ย.60	13 ธ.ค.60	3 มี.ค.61	-	0.68	-	-	/	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
		6. จ้างที่ปรึกษาทำการสำรวจความนิยมองค์กร ประจำปี 2561	1 งาน	วิธีคัดเลือก	-	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับแผน
		7. จ้างผลิตปฏิทิน GISTDA แบบตั้งโต๊ะ ปี 2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	25 ต.ค.60	29 พ.ย.60	0.28	-	-	-	/	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
		8. จ้างเหมาแปลภาษาประเด็นข่าวหรือเนื้อหาเพื่อการเผยแพร่	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	25 ต.ค.60	20 ต.ค.61	0.10	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 2/4
9. จ้างผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบ infographic ทั้งภาพนิ่งและเคลื่อนไหว	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	12 ธ.ค.60	30 วันหลังตรวจรับ	-	-	0.41	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
10. จัดจ้างผลิตรายงานประจำปี 2560	1 งาน	วิธี e-bidding	6 ธ.ค.60	23 ม.ค. 61	23 พ.ค. 61	-	-	0.66	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (%)	ไม่เป็นไป ตามแผน (%)	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)				
23.	แผนงานสนับสนุนการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (สยศ.)	จ้างประเมินผลการดำเนินงานของ สทอภ. ในช่วงระยะเวลา 2 ปี (ต.ค.58- ก.ย.60)	1 งาน	วิธีคัดเลือก	-	22 ก.พ. 61	240 วัน (ไม่รวมวัน กรรมการ ตรวจรับ)	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ งวดที่ 1/4	
24.	บริหารยุทธศาสตร์กลยุทธ์ เพื่อการบริหารจัดการ องค์กรงบประมาณ บุคลากร (สยศ.)	จ้างประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและ สังคม	1 งาน	วิธีคัดเลือก	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างรอนำเสนอผลงานจากผู้ ยื่นข้อเสนอ	
25.	โครงการพัฒนาองค์กรและ ทรัพยากรบุคคลสู่การเป็น องค์กรแห่งคุณค่า (สยศ.)	1. จ้างวิเคราะห์ เสนอแนะแนวทาง และ ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ สารสนเทศ (Feasibility Study) เพื่อการ บริหารจัดการ สทอภ. ระดับองค์กร	1 งาน	วิธีคัดเลือก	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับแผน	
		2. จ้างฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ What's about VBO?	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับแผน	
		3. จ้างฝึกอบรม หลักสูตร "Leader and Manager as a coach"	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิก
		4. จัดอบรมหลักสูตร "Professional Human Resource Business Partner : HRBP is on!!"	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	11 ม.ค.61	14 ก.พ.61	0.14	-	-	-	/	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
		5. จ้างจัดการองค์ความรู้เพื่อความยั่งยืน ขององค์กร	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้าง
26.	โครงการสนับสนุนข้อมูล เพื่อการใช้ประโยชน์ภาครัฐ (สพธ.)	การจัดซื้อข้อมูล Base map Online กับ บริษัท Planet Labs	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างรอทำสัญญา	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
27.	โครงการพัฒนาระบบ ภูมิสารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการข้าวเชิงพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ให้บริการผ่านระบบ Web Application (สพร.)	พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศและระบบ QR Code เพื่อการบริหารจัดการข้าว หอมพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ (Web Application & Mobile Application)	1 งาน	วิธี e-bidding	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิก
28.	การพัฒนาและส่งเสริม ธุรกิจจากเทคโนโลยีภูมิ สารสนเทศ (สพร.)	1. จ้างเหมาจัดกิจกรรม GISTDA Innovation Day 2018 2. จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	1 งาน 1 งาน	วิธี e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง	- -	- -	- -	- -	- -	/ /	- -	- อยู่ระหว่างร่าง TOR - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจัดจ้าง และประกาศผู้ชนะ
29.	แผนงานบริหารทั่วไป (สพร.)	จัดซื้อสิทธิ์ License การใช้งานระบบ บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM Application Services)	1 ระบบ	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	19 ต.ค.60	18 ธ.ค.60	0.13	-	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
30.	จ้างเหมาบริการส่งเอกสาร รายจุด ปี 2561 (สบท.)	จ้างเหมาบริการส่งเอกสารรายจุด ปี 2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	10 ต.ค.60	30 ก.ย.61	0.30	-	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 7/12
31.	จ้างทำหัวจดหมาย/ซอง จดหมาย (สบท.)	จ้างทำหัวจดหมาย/ซองจดหมาย	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	10 พ.ย.60	16 ธ.ค.60	0.18	-	-	/	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
32.	จ้างเหมา Call Center สตอก. (สบท.)	จ้างเหมา Call Center สตอก.	1 ระบบ	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	10 ต.ค.60	30 ก.ย.61	0.18	-	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 7/12
33.	จ้างกันห้องรองรับการ ปฏิบัติงานของ สตง. (ฝกส.)	จ้างกันห้องรองรับการปฏิบัติงานของ สตง.	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	24 ต.ค.60	14 ธ.ค.60	-	0.26	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
34.	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ โครงการคลังข้อมูล Big Tank (NSDI Server, HNAS & Storage Expansion ศูนย์ราชการ, บางเขน) (สผก.)	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงการ คลังข้อมูล Big Tank (NSDI Server, HNAS & Storage Expansion ศูนย์ ราชการ, บางเขน)	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	5 เม.ย. 61	31 มี.ค. 62	-	3.50	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (4 งวด)
35.	จ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ระบบ Pixel Factory ,Proline GXL ระบบสืบค้น ข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ, ระบบ ประมวลผลและบริการข้อมูลภูมิ สารสนเทศเพื่อภัยพิบัติ (TMS) (สผก.)	จ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ระบบ Pixel Factory ,Proline GXL ระบบสืบค้น ข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ, ระบบ ประมวลผลและบริการข้อมูลภูมิ สารสนเทศเพื่อภัยพิบัติ (TMS)	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	9 เม.ย. 61	4 เม.ย. 62	-	3.50	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (4 งวด)
36.	โครงการบำรุงรักษาระบบ บริการ THEOS Global Online (สผก.)	จ้างบำรุงรักษาระบบบริการ THEOS Global Online	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	18 เม.ย. 61	13 เม.ย. 61	-	1.93	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (5 งวด)
37.	จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และแสดงผล ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) (สผก.)	จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS)	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	28 ธ.ค.60	23 ธ.ค.61	-	1.75	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 2/3
38.	จ้างที่ปรึกษาปรับปรุงชั้น ข้อมูลภูมิสารสนเทศของ หน่วยงานให้ได้ ตาม ข้อกำหนดของมาตรฐาน FGDS 26 จังหวัด (สผก.)	จ้างที่ปรึกษาปรับปรุงชั้นข้อมูล ภูมิสารสนเทศของหน่วยงานให้ได้ ตาม ข้อกำหนดของมาตรฐาน FGDS 26 จังหวัด	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างเชิญผู้ค้าเข้ายื่นข้อเสนอ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
39.	การบำรุงรักษาระบบ Web Cluster (สผภ.)	จ้างบำรุงรักษาระบบ Web Cluster	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	10 ต.ค.60	30 ก.ย.61	-	0.30	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 7/12
40.	จ้างปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561 (สผภ.)	1. จ้างปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	6 ธ.ค.60	11 ส.ค.61	-	0.14	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 4/8
		2. จ้างปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	6 ธ.ค.60	11 ส.ค.61	-	0.14	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 4/8
		3. จ้างปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	6 ธ.ค.60	11 ส.ค.61	-	0.14	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 4/8
		4. จ้างปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	6 ธ.ค.60	11 ส.ค.61	-	0.14	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 4/8
		5. จ้างปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	6 ธ.ค.60	11 ส.ค.61	-	0.14	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 4/8
		6. จ้างปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	6 ธ.ค.60	11 ส.ค.61	-	0.14	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 4/8
		7. จ้างปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	6 ธ.ค.60	11 ส.ค.61	-	0.14	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 4/8

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
		8. จ้างปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	6 ธ.ค.60	11 ส.ค.61	-	0.14	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 4/8
		9. จ้างปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	6 ธ.ค.60	11 ส.ค.61	-	0.14	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 4/8
		10. จ้างปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	6 ธ.ค.60	11 ส.ค.61	-	0.14	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 4/8
		11. จ้างปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	6 ธ.ค.60	11 ส.ค.61	-	0.14	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 4/8
		12. จ้างปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	6 ธ.ค.60	11 ส.ค.61	-	0.14	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 4/8
		13. จ้างปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	6 ธ.ค.60	11 ส.ค.61	-	0.14	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 4/8
		14. จ้างปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	6 ธ.ค.60	11 ส.ค.61	-	0.14	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 4/8

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (%)	ไม่เป็นไป ตามแผน (%)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
41.	จ้างตรวจสอบการปรับปรุง ชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่าย ดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียม หรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561 (สผก.)	15. จ้างปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	6 ธ.ค.60	11 ส.ค.61	-	0.14	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 4/8
		16. จ้างปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	6 ธ.ค.60	11 ส.ค.61	-	0.14	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 4/8
		17. จ้างปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	6 ธ.ค.60	11 ส.ค.61	-	0.14	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 4/8
		1. จ้างตรวจสอบการปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	27 ธ.ค.60	31 ส.ค.61	-	0.16	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 3/8
		2. จ้างตรวจสอบการปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	27 ธ.ค.60	31 ส.ค.61	-	0.16	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 3/8
		3. จ้างตรวจสอบการปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	27 ธ.ค.60	31 ส.ค.61	-	0.16	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 3/8
		4. จ้างตรวจสอบการปรับปรุงชั้นข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่ายอื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	27 ธ.ค.60	31 ส.ค.61	-	0.16	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 3/8

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เต็มไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
		5. จ้างตรวจสอบการปรับปรุงชั้นข้อมูล โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่าย อื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	27 ธ.ค.60	31 ส.ค.61	-	0.16	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 3/8
		6. จ้างตรวจสอบการปรับปรุงชั้นข้อมูล โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่าย อื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	27 ธ.ค.60	31 ส.ค.61	-	0.16	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 3/8
		7. จ้างตรวจสอบการปรับปรุงชั้นข้อมูล โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่าย อื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	27 ธ.ค.60	31 ส.ค.61	-	0.16	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 3/8
		8. จ้างตรวจสอบการปรับปรุงชั้นข้อมูล โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่าย อื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	27 ธ.ค.60	31 ส.ค.61	-	0.16	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 3/8
		9. จ้างตรวจสอบการปรับปรุงชั้นข้อมูล โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่าย อื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	27 ธ.ค.60	31 ส.ค.61	-	0.16	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 3/8
		10. จ้างตรวจสอบการปรับปรุงชั้นข้อมูล โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่าย อื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	27 ธ.ค.60	31 ส.ค.61	-	0.16	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 3/8
		11. จ้างตรวจสอบการปรับปรุงชั้นข้อมูล โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่าย อื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	27 ธ.ค.60	31 ส.ค.61	-	0.16	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 3/8

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
42.	จ้างเหมาบุคคลดำเนินการ พัฒนาและติดตั้งชุดคำสั่งใน การจำแนกสิ่งปกคลุมดิน จาก ข้อมูล ภาพ ถ่าย ดาวเทียม (สผก.)	12. จ้างตรวจสอบการปรับปรุงชั้นข้อมูล โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่าย อื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	27 ธ.ค.60	31 ส.ค.61	-	0.16	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 3/8
		13. จ้างตรวจสอบการปรับปรุงชั้นข้อมูล โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่าย อื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	27 ธ.ค.60	31 ส.ค.61	-	0.16	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 3/8
		14. จ้างตรวจสอบการปรับปรุงชั้นข้อมูล โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 Thaichote และดาวเทียมหรือภาพถ่าย อื่น ๆ ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	27 ธ.ค.60	31 ส.ค.61	-	0.16	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 3/8
		1. จ้างเหมาบุคคลดำเนินการพัฒนาและ ติดตั้งชุดคำสั่งในการจำแนกข้าวโพดจาก ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	29 ม.ค. 61	5 พ.ย. 61	-	0.44	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 2/3
		2. จ้างเหมาบุคคลดำเนินการพัฒนาและ ติดตั้งชุดคำสั่งในการจำแนกกลับปรดจาก ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	30 ม.ค. 61	4 พ.ย. 61	-	0.44	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 2/3
		3. จ้างเหมาบุคคลดำเนินการพัฒนาและ ติดตั้งชุดคำสั่งในการจำแนกยางพารา จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	12 ก.พ. 61	16 พ.ย. 61	-	0.44	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 2/3
43.	จ้างเหมาเช่ารถยนต์ สำนัก งานฯ 2 คัน (5ปี) (สผก.)	จ้างเหมาเช่ารถยนต์ สำนักงานฯ 2 คัน (5ปี)	1 โครงการ	วิธี e-bidding	19 ต.ค.60	22 พ.ย.60	22 พ.ย.65	-	3.20	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 6

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (%)	ไม่เป็นไป ตามแผน (%)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
44.	จ้างเหมาคัดกรองภาพตามมาตรฐาน FGDS (สผก.)	1. จ้างเหมาคัดกรองภาพตามมาตรฐาน FGDS	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	1 ธ.ค.60	30 พ.ย.61	-	0.20	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 5/12
		2. จ้างเหมาคัดกรองภาพตามมาตรฐาน FGDS	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	1 ธ.ค.60	30 พ.ย.61	-	0.20	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 5/12
45.	โครงการ การบริหารจัดการการให้บริการแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) (ผบว.)	1. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดพิมพ์แผนที่	1 ชุด	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	/	-	- ยังไม่ได้ดำเนินการ
		2. จ้างเหมาทำเอกสารประชาสัมพันธ์	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	/	- ยังไม่ได้ดำเนินการ
46.	โครงการส่งเสริมการใช้งานภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (ส่วนพัฒนา GNSS Service) (ผบว.)	1. จ้างเหมาพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลเชิงตำแหน่ง (รายละเอียดสูง) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ	1 ระบบ	วิธี e-bidding	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้าง
		2. จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อใช้ในการส่งเสริมการใช้บริการข้อมูลเชิงตำแหน่ง	1 ชุด	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	/	- ยังไม่ได้ดำเนินการ
47.	โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ของระบบสื่อสารดาวเทียมภาคพื้นดินย่านความถี่ S-band ระยะที่ 1 (Down Converter) (ผบว.)	1. จ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาอุปกรณ์ Down Converter	1 งาน	วิธีคัดเลือก	-	6 ก.พ. 61	3 ธ.ค. 61	2.32	-	-	/	- อยู่ระหว่างตรวจรับงานตามสัญญางวดที่ 1/4
		2. จ้างเหมาออกแบบ ผลิตแผ่นวงจรและประกอบชิ้นงาน	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	/	- ยังไม่ได้ดำเนินการ
48.	โครงการพัฒนาเครื่องมือวางแผน และเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายภาพระยะที่ 4 (ผบว.)	จ้างที่ปรึกษาการ Implement ระบบและพัฒนาซอฟต์แวร์วางแผนถ่ายภาพดาวเทียมแบบ Dynamics Scheduling และด้านการพยากรณ์เมฆสำหรับการวางแผนถ่ายภาพ	1 งาน	วิธีคัดเลือก	-	30 ม.ค. 61	26 พ.ย. 61	1.50	-	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 2/3

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (%)	ไม่เป็นไป ตามแผน (%)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
49.	โครงการห้องปฏิบัติการ ประมวลผลภาพถ่าย ดาวเทียมอัจฉริยะ ระยะที่ 1 (Pixcell House) (สบว.)	1. จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุน ห้องปฏิบัติการประมวลผลภาพถ่าย ดาวเทียมอัจฉริยะ	1 ชุด	วิธี e-bidding	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
		2. จ้างเหมาทำข้อมูลสำหรับพัฒนา เทคนิคและอัลกอริธึมสำหรับจำแนกสิ่งปก คลุมดิน (Land cover) จากภาพถ่าย ดาวเทียม ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก (Deep learning)	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	30 ม.ค. 61	26 พ.ย. 61	1.50	-	-	-	/
50.	โครงการทดลองในอวกาศ และสภาวะไร้น้ำหนักถ่วง ระยะที่ 2 (สบว.)	1. เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3 เครื่อง	-	-	-	-	-	-	-	-	- ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
		2. จ้างเหมาประชาสัมพันธ์สื่อต่าง ๆ	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	12 ม.ค.61	31 ส.ค.61	0.25	-	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
		3. จ้างเหมาวิทยุศาสตร์	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	30 ต.ค.60	30 ก.ย.61	0.38	-	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 3/4
		4. จ้างเหมานักวิจัยปฏิบัติการ	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	31 ต.ค.60	30 ก.ย.61	0.34	-	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 3/4
		5. จ้างเหมาวิศวกรปฏิบัติการ	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	21 ธ.ค.60	30 ก.ย.61	0.34	-	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 2/3
51.	โครงการพัฒนาดาวเทียม เพื่อการสำรวจอวกาศ (ระยะที่ 1) (สบว.)	จ้างเหมาจัดทำสื่อ เอกสารประชาสัมพันธ์	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	/	- ยังไม่ได้ดำเนินการ
52.	กิจกรรมติดตามทรัพยากร ธรรมชาติและพื้นที่ป่า เพื่อ ค้นหาตรวจสอบการบุกรุก พื้นที่ป่า (สปก.)	จ้างเหมาพัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพ การติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ และเหตุการณ์ทางด้านป่าไม้	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	- ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (%)	ไม่เป็นไป ตามแผน (%)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
53.	กิจกรรมติดตามทะเลและชายฝั่งเพื่อบริหารจัดการทรัพยากร มลพิษชายฝั่งและความมั่นคงทางทะเล / โครงการระบบติดตามทางบกและทางทะเลด้วยภูมิสารสนเทศดาวเทียม (สปก.)	จ้างปรับปรุงและรักษาความต่อเนื่องของระบบตรวจวัดระยะไกลทางทะเล	1 งาน	วิธี e-bidding	15 มี.ค. 61	-	-	-	-	/	-	- อยู่ระหว่างรอทำสัญญา เนื่องจากสัญญาฉบับเก่าสิ้นสุดวันที่ 26 มี.ย. 61
54.	จ้างเหมาปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร GISagro (สปก.)	จ้างเหมาปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร GISagro	1 งาน	วิธี e-bidding	8 ก.พ. 61	19 มี.ค. 61	14 มี.ค. 61	-	3.89	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (5 งวด)
55.	จ้างเหมาจัดทำ ตรวจสอบ และประมวลผลแปลงเฉพาะปลูกร่วมกับข้อมูลดาวเทียม (สปก.)	จ้างเหมาจัดทำ ตรวจสอบ และประมวลผลแปลงเฉพาะปลูกร่วมกับข้อมูลดาวเทียม	1 งาน	วิธี e-bidding	21 มี.ค. 61	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้าง
56.	กิจกรรม การติดตามไฟฟ้าหมอกควัน และภัยแล้ง (สปก.)	จ้างเหมาปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการไฟฟ้าหมอกควันและภัยแล้ง	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอราคา
57.	จ้างเหมาปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการไฟฟ้าหมอกควันและภัยแล้ง (สปก.)	จ้างเหมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลแหล่งน้ำทุกภัย	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้าง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (%)	ไม่เป็นไป ตามแผน (%)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
58.	โครงการระบบติดตามทางบกและทางทะเลด้วยภูมิสารสนเทศดาวเทียม / กิจกรรมติดตามทะเลและชายฝั่งเพื่อบริหารจัดการทรัพยากร มลพิษชายฝั่งและความมั่นคงทางทะเล (สปก.)	จ้างปรับปรุงและรักษาความพร้อมของระบบซีเป่ามลพิษและติดตามเรือแบบกึ่งอัตโนมัติ	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	27 ธ.ค.60	4 เม.ย.61	0.10	-	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
59.	โครงการระบบติดตามทางบกและทางทะเลด้วยภูมิสารสนเทศดาวเทียม / กิจกรรมติดตามทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่ป่า เพื่อค้นหาตรวจสอบกบฏรุกพื้นที่ป่า (สปก.)	จ้างพัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้และเหตุการณ์ทางด้านป่าไม้	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	27 ธ.ค.60	3 เม.ย.61	0.20	-	-	/	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
60.	โครงการสุวรรณภูมิ: การสร้างคุณค่าจากการเชื่อมโยงวัฒนธรรมเศรษฐกิจและสังคม (สปก.)	1. จ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อดำเนินโครงการสุวรรณภูมิ : การสร้างคุณค่าจากการเชื่อมโยงวัฒนธรรมเศรษฐกิจและสังคม	1 งาน	วิธีคัดเลือก	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้าง
		2. จ้างพัฒนาระบบเพื่อสร้างทิศทางพื้นฐานด้วยการเชื่อมโยงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว	1 งาน	วิธี e-bidding	-	-	-	-	-	-	-	/

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2)
 หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (%)	ไม่เป็นไป ตามแผน (%)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)			
61.	การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2561 (สพอ.)	3. จ้างการศึกษาและวิเคราะห์ความ เชื่อมโยงทางด้านพุทธศาสนากับ เศรษฐกิจวัฒนธรรมและสังคมอาณาจักร สุวรรณภูมิจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต เพื่อการกำหนดยุทธศาสตร์และการ วางแผนยุทธศาสตร์ของประเทศในมิติ ศาสนาวัฒนธรรมเศรษฐกิจและสังคม	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้าง
		4. จ้างประชาสัมพันธ์ ประชุม ส่งเสริม และเผยแพร่	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างร่าง TOR
		1. จ้างเหมาจัดแสดงนิทรรศการ พิธีเปิด งาน และประชาสัมพันธ์การประชุม วิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศแห่งชาติ: geoinfotech 2018 และSIRINDHORN Conference ครั้งที่ 2	1 งาน	วิธี e-bidding	24 พ.ย.60	9 ม.ค.61	17 ก.พ.61	-	0.45	/	-	-
62.	การพัฒนาเครือข่ายทาง วิชาการสู่ภูมิภาค (ศูนย์ เรียนรู้ภูมิสารสนเทศสู่ ชุมชน) (สพอ.)	2. ใช้บริการสถานที่จัดการประชุม วิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech 2018 และSIRINDHORN Conference ครั้งที่ 2	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	30 ม.ค. 61	31 ม.ค. 61	-	0.20	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
		จ้างเหมาพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์ เรียนรู้	1 งาน	วิธี e-bidding	-	-	-	-	-	/	-	-
63.	การพัฒนาเครือข่ายทาง วิชาการสู่ภูมิภาค (ศูนย์ เรียนรู้ภูมิสารสนเทศสู่ ชุมชน) (สพอ.)	จัดซื้อหนังสือ ตำรา วารสาร ทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (รูปเล่ม/ E-Book) ครั้งที่ 1	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	23 ม.ค. 61	9 มี.ค. 61	-	0.27	-	/	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงานงาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
64.	การพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการสู่ภูมิภาค (ศูนย์เรียนรู้ภูมิสารสนเทศสู่ชุมชน) (สพอ.)	จัดซื้อหนังสือ ตำรา วารสาร ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (รูปเล่ม/ E-Book) ครั้งที่ 2	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	/	-	- อยู่ระหว่างหาข้อมูลหนังสือและความต้องการของเจ้าหน้าที่	
65.	การพัฒนาเครือข่ายวิชาการสู่ภูมิภาค (ประเมินศูนย์ภูมิภาค) (สพอ.)	จ้างเหมาประเมินการทำงานศูนย์ภูมิภาค	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างร่าง TOR	
66.	การพัฒนาพื้นที่การจัดแสดง Amazing Mars Garden (สพอ.)	จ้างเหมาพัฒนาพื้นที่การจัดแสดง Amazing Mars Garden - จ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน - ปรับปรุงซุ้มทางเข้าด้านหน้า	1 งาน	วิธี e-bidding	10 พ.ย.60	18 ธ.ค.60	3 มี.ค.61	0.09	2.60	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 2/2	
67.	หลักสูตรแบบ One Stop Service และผ่านระบบ On-line ในประเทศ (สพอ.)	จ้างพัฒนาหลักสูตร 1 หลักสูตร - ระบบประชาสัมพันธ์ - ระบบลงทะเบียน - พัฒนาจัดทำเนื้อหาหลักสูตร - การทำแบบทดสอบ - การประเมินผล - รายงานสรุปผล	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ และพิจารณาหน่วยงาน	
68.	การพัฒนาหลักสูตร SCGI Master Program ภายใต้ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร (สพอ.)	1. การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น GPS, โด๊ะ, แผนที่, ลูกโลก, เครื่องอัดเสียง เป็นต้น	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	/	-	- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลในการจัดซื้อ	
		2. การปรับปรุงสถานที่เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	/	-	- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลในการจัดซื้อ	
		3. จ้างเหมากิจกรรมเปิดตัวหลักสูตร SCGI Master Degree Program	1 งาน	วิธีคัดเลือก	-	27 พ.ย.60	14 ธ.ค.60	0.84	-	-	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
		4. จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ SCGI และ ARTSA	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	22 ก.พ. 61	22 ก.ค. 61	0.36	-	-	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 2/2

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
69.	สร้างความตระหนัก ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (ระดับ เยาวชน) (สพอ.)	1. จัดทำกิจกรรม Thailand Aerospace Youth Forum ครั้งที่ 2 2. จัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ	1 งาน 1 งาน	วิธี e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง	- -	- 27 พ.ย.60	- 30 ธ.ค.60	- 0.24	- -	/ /	- -	- ยังไม่ได้ดำเนินการ - อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
70.	พัฒนาเนื้อหาเว็บไซต์ LEARN (สพอ.)	จัดทำเนื้อหาเว็บไซต์ learn.gistda.or.th ประกอบไปด้วย -พัฒนาเว็บไซต์ให้ทันสมัยดึงดูดผู้ใช้งาน -พัฒนาเนื้อหาสาระความรู้ แบบทันสมัย ทันเหตุการณ์ โดยมุ่งเน้นไปทางด้าน เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ -Plug in ต่างๆ ที่มีส่วนช่วยพัฒนา เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
71.	เครือข่ายนักสำรวจ (สพอ.)	พัฒนาระบบ Application ของเครือข่าย นักสำรวจบริหารจัดการโครงการรวม ประกอบไปด้วย - ระบบกลางประมวลผล - Applications ใน รูปแบบ Android and IOS (2 ระบบปฏิบัติการ) - ใช้งานผ่าน Web Browser - ความถูกต้องของคำพิกัด เป็นต้น	1 งาน	วิธี e-bidding	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
72.	งานบริหารทั่วไป (สพอ.)	1. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ Potter) 2. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ Potter) 3. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กระดาษ สำหรับใช้กับเครื่อง Potter)	1 งาน 1 งาน 1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	/ / /	- - -	- ยังไม่ได้ดำเนินการ - ยังไม่ได้ดำเนินการ - ยังไม่ได้ดำเนินการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (%)	ไม่เป็นไป ตามแผน (%)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
73.	โครงการพัฒนาระบบและ บริการภูมิสารสนเทศกลาง ของประเทศระยะที่ 2 (ฝพก./NSDI)	1. จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการปรับปรุง ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS) ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ของมาตรฐาน FGDS (26 จังหวัด) 2. จ้างจัดทำ Application/Solution เพื่อการต่อยอดให้ชุมชนนำไปใช้ ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาของพื้นที่ ชุมชน	1 งาน 5 APP	วิธีคัดเลือก วิธี e-bidding	- -	- -	- -	- -	- -	/ /	- -	- อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิก - อยู่ระหว่างร่าง TOR
74.	การส่งเสริม และผลักดัน การดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บท ภูมิสารสนเทศแห่งชาติปี พ.ศ.2560-2564 (ฝพก./NSDI)	จ้างพิมพ์แผนแม่บทภูมิสารสนเทศ แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	20 ธ.ค.60	24 ม.ค.61	0.17	-	-	/	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
75.	พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ ติดตามรถเกี่ยวข้าวขนาด ข้าว (PM เกษตร)	จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการรถเกี่ยวข้าวขนาดข้าว	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	24 พ.ย.60	23 เม.ย.61	1.20	-	-	/	- อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4/4
76.	พัฒนาระบบประเมินความ สมบูรณ์ของพืช (PM เกษตร)	จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบประเมินความ สมบูรณ์ของพืช (Crop Health)	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้าง
77.	พัฒนาระบบเฝ้าระวังความ เสียหายผลผลิต (PM เกษตร)	จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบเฝ้าระวังความ เสียหาย (Crop Rescue)	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	- ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
78.	ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อ การบริหารจัดการเกษตรกร เชิงพื้นที่ (PM เกษตร)	จ้างประชาสัมพันธ์ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการรถเกี่ยวข้าว	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	25 ต.ค.60	30 พ.ย.60	0.26	-	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
79.	จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (VTR) ในรูปแบบ Infographic (PM สังคม)	1. จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (VTR) เพื่อนำเสนอบทบาทของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินในเขตป่าอย่างสมดุลและเป็นธรรม “การเพิ่มพื้นที่ป่าแบบประชารัฐ (แม่แจ่ม โมเดลพลัส)”	1 งาน	วิธี e-bidding	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้าง
		2. จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (VTR) เพื่อนำเสนอบทบาทของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและชายฝั่งและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1 งาน	วิธี e-bidding	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
80.	การบริหารงานพัสดุ (สอธ.)	1. จ้างเหมาติดตั้งไฟแสงสว่างรอบอาคารที่พัก Vertical View, อาคารที่พัก Horizon และอาคาร สก.	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	17 ต.ค.60	16 ธ.ค.60	0.15	-	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
		2. จ้างเหมาทำโครงสร้างเหล็กรับดินเพื่องฟ้าบริเวณลานอเนกประสงค์	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	18 ต.ค.60	17 ธ.ค.60	0.16	-	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
		3. จ้างปรับปรุงบ่อม ปรก. ภายใน SKP	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	18 ต.ค.60	16 ม.ค.61	0.32	-	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
		4. จ้างเหมาติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำอาคารที่พัก Horizon	1 เครื่อง	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	18 ต.ค.60	17 ธ.ค.60	0.22	-	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
		5. จ้างเหมาติดตั้งชุดโคมไฟและไฟส่องสว่าง อาคาร Visionarium	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	18 ต.ค.60	15 ก.พ.61	0.22	-	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
		6. จ้างเหมาปรับพื้นที่ด้านหลังอาคาร Space Inspirium และกันห้อง	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	18 ต.ค.60	2 ธ.ค.60	0.30	-	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (%)	ไม่เป็นไป ตามแผน (%)	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)				
81.	จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ Aerospace (สอสร.)	1. การจัดหาเครื่องมือและระบบทดสอบสำหรับศูนย์ทดสอบมาตรฐานด้านการบินและอวกาศ	1 งาน	วิธี e-bidding	29 พ.ย.60	9 ม.ค.61	8 ก.ค.61	11.00	-	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 2/2	
		2. การจ้างเหมาวางระบบบริการทดสอบมาตรฐานระดับนานาชาติ	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างร่างสัญญาของอัยการสูงสุด	
		3. การรับรองมาตรฐานและการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบทดสอบ Aerospace	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	13 ธ.ค.60	9 ต.ค.61	6.00	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 1/3
		4. การระบบเพิ่มประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานและการทดสอบโครงสร้างระบบ component	1 งาน	วิธี e-bidding	1 ธ.ค. 60	28 ก.พ. 61	27 ส.ค. 61	2.05	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (2 งวด)
82.	แผนงานปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (สพท.)	1. เครื่องควบคุมความชื้นงานสายอากาศ S-Band (ทดแทนของเดิม)	1 เครื่อง	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	28 พ.ย.60	26 ก.พ.61	0.30	-	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	
		2. จัดหาอุปกรณ์ชุดแขนกลอัตโนมัติสำหรับตู้เทป Robotic Tape Library เพื่อจัดเก็บข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม RADARSAT และ LANDSAT	1 ชุด	วิธี e-bidding	20 พ.ย.60	21 ธ.ค.60	20 ม.ค.61	0.98	-	-	-	/	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
		3. วัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุต้นทุนการผลิตข้อมูลดาวเทียม) - หน่วยบันทึกข้อมูลดาวเทียมแบบฮาร์ดดิสก์	80 หน่วย	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	9 พ.ย.60	24 พ.ย.60	0.35	-	-	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
		4. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการรับสัญญาณดาวเทียม (Precision Air)	1 งาน	วิธี e-bidding	21 ก.ย.60	23 ต.ค.60	25 ก.ย.61	0.50	-	-	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญางวดที่ 3/4
		5. ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง	1 งาน	วิธี e-bidding	9 พ.ย.60	24 ต.ค.60	25 ก.ย.61	0.51	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญางวดที่ 2/4
		6. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	25 ต.ค.60	20 ต.ค.61	0.14	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
		7. ค่าจ้างเหมาซ่อม DC/AC Capacitor เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS)	1 งาน	วิธี e-bidding	10 พ.ย.60	12 ธ.ค.60	12 มี.ค.61	1.17	-	-	-	/	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ		
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)					
83.	โครงการขยายผลระบบ SIPROs รูปแบบ แพลตฟอร์มระบบเปิด (สปท.)	8. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบดับเพลิง อัตโนมัติ (ห้องปฏิบัติการศรียา)	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	23 ก.พ. 61	21 ต.ค. 61	0.13	-	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา		
		9. ค่าจ้างสถานีควบคุมสำรองดาวเทียม ไทยโชตในต่างประเทศ (2 ปี)	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	30 มี.ค. 61	31 มี.ค. 63	3.00	-	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา (4 งวด)		
		10. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดทำ แผนการรับสัญญาณ ระบบรับสัญญาณ และประมวลผลข้อมูลดาวเทียม COSMO-SkyMed	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	27 เม.ย. 61	31 ม.ค. 62	3.80	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา (4 งวด)	
		11. เหมานำรุงรักษาระบบรับสัญญาณ ดาวเทียมรายละเอียด ปานกลาง	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	6 พ.ย. 60	1 พ.ย. 61	1.40	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างตรวจรับงานตามสัญญา งวดที่ 5/12	
		12. ค่าธรรมเนียมบำรุงรักษา TERMA Software (สำหรับ VOSSCA) 1 ปี	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	26 ก.พ. 61	28 ต.ค. 62	0.20	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา (2 งวด)
		13. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและ ตรวจสอบโครงสร้างงานรับสัญญาณ ดาวเทียม	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	29 ธ.ค. 60	28 ม.ค. 61	0.45	-	-	-	-	/	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
		1. จ้างเหมาตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ระบบกราวด์และเสาต่อฟ้าจาก สายอากาศ	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	14 พ.ย. 60	12 ก.พ. 61	0.45	-	-	-	-	/	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
		2. ค่าจ้างที่ปรึกษาทางเทคนิคด้านการ พัฒนาซอฟต์แวร์ผลิตข้อมูลภาพถ่าย ดาวเทียมไทยโชตแบบ PanSharp และศึกษาแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ ผลิตข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมดวงอื่นด้วย ระบบ SIPROs	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	6 ธ.ค. 60	1 พ.ย. 61	0.90	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา งวดที่ 2/3
		3. ค่าจ้างที่ปรึกษาทางเทคนิคด้านการ พัฒนาระบบแบบ Object-Oriented สำหรับขยายผลระบบ SIPROs	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	27 พ.ย. 60	23 ต.ค. 61	0.80	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา งวดที่ 2/3

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เงินไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
84.	โครงการระบบดาวเทียม สำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)	1. ระบบดาวเทียมสำรวจพร้อมระบบ ภาคพื้นดินและระบบแอปพลิเคชันภูมิ สารสนเทศ -ปี 2560 วงเงิน 1,035 ล้านบาท -ปี 2561 วงเงิน 915 ล้านบาท -ปี 2562 วงเงิน 1,417 ล้านบาท -ปี 2563 วงเงิน 1,750 ล้านบาท -ปี 2564 วงเงิน 1,883 ล้านบาท	1 งาน	วิธีประกวดราคา	12 ม.ค.60	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
		2. การก่อสร้างอาคารประกอบและ ทดสอบดาวเทียม	1 งาน	วิธีประมูล	24 ส.ค.60	24 ต.ค.60	24 ต.ค.61	98.89	-	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา งวดที่ 3/14
		3. การจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับ อาคารปฏิบัติการดาวเทียม	1 งาน	วิธี e-bidding	17 ม.ค.61	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
		4. การจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับ อาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม - ปี 2561 วงเงิน 43.2 ล้านบาท - ปี 2562 วงเงิน 172.8 ล้านบาท	1 งาน	วิธี e-bidding	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินการกระบวนการจัด จ้างครั้งที่ 2
		5. การพัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ - ปี 2561 วงเงิน 10.0 ล้านบาท - ปี 2562 วงเงิน 45.0 ล้านบาท - ปี 2563 วงเงิน 30.0 ล้านบาท - ปี 2561 วงเงิน 15.0 ล้านบาท	1 งาน	วิธี e-bidding	23 ม.ค.61	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินการกระบวนการจัด จ้างครั้งที่ 2

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (%)	ไม่เป็นไป ตามแผน (%)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
85.	จ้างเหมาทำความสะอาด สทอภ. อาคารศูนย์ราชการ และ อาคาร บางเขน ประจำปี 2561 (สบท.)	จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารศูนย์ ราชการ และอาคารบางเขน ประจำปี 2561	1 งาน	วิธี e-bidding	11 ก.ย.60	25 ต.ค.60	30 ก.ย.61	1.69	-	/	-	- อยู่ระหว่างตรวจรับงานตามสัญญา งวดที่ 6/12
86.	จ้างเหมารักษาความ ปลอดภัย สทอภ. อาคาร ศูนย์ราชการ และอาคาร บางเขน ประจำปี 2561 (สบท.)	จ้างเหมารักษาความปลอดภัย สทอภ. อาคารศูนย์ราชการ และอาคารบางเขน ประจำปี 2561	1 งาน	วิธีสอบราคา	18 ส.ค.60	27 ต.ค.60	30 ก.ย.61	0.91	-	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา งวดที่ 7/12
87.	จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับ อากาศ ประจำปี 2561 (สบท.)	จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ ประจำปี 2561	1 งาน	วิธี e-bidding	29 ส.ค.60	17 ต.ค.60	30 ก.ย.61	1.89	-	/	-	- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา งวดที่ 7/12
88.	จ้างเหมาบริการจัดการ ข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ (สบท.)	จ้างเหมาบริการจัดการข้อมูลทะเบียน ครุภัณฑ์	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	10 ต.ค.60	30 ก.ย.61	0.16	-	-	/	- อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับแผน
89.	จ้างเหมาปฏิบัติงาน เลขานุการเพื่อสนับสนุน การดำเนินงาน THEOS-2 (THEOS-2)	จ้างเหมาปฏิบัติงานเลขานุการเพื่อ สนับสนุนการดำเนินงาน THEOS-2	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	30 พ.ย.60	30 ก.ย.61	0.45	-	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 5/10
90.	จ้างเหมาควบคุมงาน ก่อสร้างอาคารประกอบ และทดสอบดาวเทียม (THEOS-2)	จ้างเหมาควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ประกอบและทดสอบดาวเทียม	1 งาน	วิธีคัดเลือก	-	8 ม.ค.61	9 ม.ค.62	-	4.80	-	/	- อยู่ระหว่างตรวจรับงานตามสัญญา งวดที่ 3

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2)
 หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงานงาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตามแผน (%)	ไม่เป็นไปตามแผน (%)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
91.	โครงการฝึกอบรม (สทอ.)	จ้างเหมาศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ (หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8)	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	/	-	- ยังไม่ได้ดำเนินการ
92.	โครงการพัฒนาดาวเทียมเพื่อการสำรวจอวกาศ (ระยะที่ 1) (สวก.)	จ้างเหมาจัดสัมมนาเทคโนโลยีอวกาศสู่งานวิจัยไทย 4.0	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	6 ธ.ค.60	15 ธ.ค.60	-	0.46	-	/	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
93.	โครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมของ สทอ. (สวก.)	จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมของ สทอ.	1 งาน	วิธี e-bidding	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินการกระบวนการจัดจ้างครั้งที่ 2
94.	จ้างเหมาการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบ GISTDA AIP Platform THEOS-2 (THEOS-2)	จ้างเหมาการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบ GISTDA AIP Platform THEOS-2	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	13 ธ.ค.60	25 ธ.ค.60	0.48	-	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
95.	จ้างเหมาบริการจัดการการเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเจรจาความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศส (THEOS-2)	จ้างเหมาบริการจัดการการเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเจรจาความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศส	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	12 ธ.ค.60	29 ธ.ค.60	3.09	-	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
96.	การพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (สพร.)	จ้างตกแต่งบูธและจัดหาพิธีกรดำเนินรายการในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กับ กองทัพบก	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	21 ธ.ค.60	24 ธ.ค.60	-	0.20	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
97.	โครงการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลสู่การเป็นองค์กรแห่งคุณค่า (สยศ.)	จ้างฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Developing Strategic Key Performance Indicator for GISTDA	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	19 ธ.ค.60	18 ก.พ.61	0.19	-	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
98.	จัดประชุมสัมมนาเพื่อสร้างสร้างความเชื่อถือขององค์กร ความเชื่อมั่นฯ (PM เกษตร)	จ้างผลิตแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์การใช้งาน Application ของรถเกี่ยว	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	19 ธ.ค.60	15 ม.ค.61	0.11	-	/	-	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
99.	โครงการห้องปฏิบัติการประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมอัจฉริยะ ระยะที่ 1 (Pixcell House) (สพว.)	จ้างเหมาบุคคลดำเนินการพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อจำแนกสิ่งปกคลุมดินแบบมัลติคลาส (Land Cover Multiclass) ด้วยกระบวนการเรียนรู้ของเครื่อง Machine Learning	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	30 ม.ค. 61	27 พ.ย. 61	-	0.40	/	-	- อยู่ระหว่างตรวจรับงานตามสัญญางวดที่ 1/3
100	โครงการทดลองในอวกาศและสภาวะไร้น้ำหนัก ระยะที่ 2 และโครงการพัฒนาดาวเทียมเพื่อการสำรวจอวกาศ (ระยะที่ 1) (สวท.)	เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่องานวิจัย สวท.	Workstation 4 เครื่อง PC 1 เครื่อง	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	12 ม.ค. 61	30 ก.ย. 61	0.12	0.11	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 3/8

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (%)	ไม่เป็นไป ตามแผน (%)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
101	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อ ดำเนินโครงการจัดทำภูมิ สารสนเทศพื้นฐานเพื่อการ บริการ (สผภ.)	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินโครงการ จัดทำภูมิสารสนเทศพื้นฐานเพื่อการบริการ	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินการกระบวนการ จัดซื้อครั้งที่ 2
102	โครงการสำรวจพื้นที่ปลูก ยางพาราในประเทศไทย (สพธ.)	1. การสำรวจพื้นที่เพาะปลูกยางพารา บริเวณจังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย 2. การสำรวจพื้นที่เพาะปลูกยางพารา บริเวณจังหวัดเลย 3. การสำรวจพื้นที่เพาะปลูกยางพารา บริเวณจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ 4. การสำรวจพื้นที่เพาะปลูกยางพารา บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดระยอง 5. การสำรวจพื้นที่เพาะปลูกยางพารา บริเวณจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด 6. การสำรวจพื้นที่เพาะปลูกยางพารา บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี 7. การสำรวจพื้นที่เพาะปลูกยางพารา บริเวณจังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 8. การสำรวจพื้นที่เพาะปลูกยางพารา บริเวณจังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง 9. การสำรวจพื้นที่เพาะปลูกยางพารา บริเวณจังหวัดตรัง และจังหวัดสงขลา 10. การจ้างตรวจสอบการปรับปรุงและ ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปลูกยางพารา โดยใช้ ภาพถ่ายดาวเทียม ปี 2560/2561	1 งาน 1 งาน 1 งาน 1 งาน 1 งาน 1 งาน 1 งาน 1 งาน 1 งาน 1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง	- - - - - - - - - -	22 ม.ค. 61 22 ม.ค. 61 22 ม.ค. 61 22 ม.ค. 61 22 ม.ค. 61 22 ม.ค. 61 22 ม.ค. 61 22 ม.ค. 61 22 ม.ค. 61 12 ม.ค. 61	23 มี.ค. 61 23 มี.ค. 61 23 มี.ค. 61 23 มี.ค. 61 23 มี.ค. 61 23 มี.ค. 61 23 มี.ค. 61 23 มี.ค. 61 23 มี.ค. 61 12 ม.ค. 62	- - - - - - - - - -	0.12 0.48 0.31 0.50 0.38 0.20 0.48 0.50 0.44 0.21	/ / / / / / / / / /	- - - - - - - - - -	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างตรวจรับงานตามสัญญา งวดที่ 3/12

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
103	บริหารค่าธรรมเนียมรับ สัญญาณเกิดคุณค่าและ มูลค่าจากการให้บริการภูมิ สารสนเทศแผนงานจัดหา ข้อมูลสำรวจโลก (สพธ.)	11. การจ้างตรวจสอบการปรับปรุงและ ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปลูกยางพารา โดย ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	12 ม.ค. 61	12 ม.ค. 62	-	0.21	/	-	- อยู่ระหว่างตรวจรับงานตามสัญญา งวดที่ 3/12
		12. การจ้างตรวจสอบการปรับปรุงและ ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปลูกยางพารา โดย ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ปี 2560/2561	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	12 ม.ค. 61	12 ม.ค. 62	-	0.21	-	/	- ผู้รับจ้างขอยกเลิกสัญญา โดยผู้มี อำนาจอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
		จัดซื้อสัญญาณดาวเทียม COSMO Skymed (CUT COSMO SKYMED DATA COLLECTION AND PRODUCT DISTRIBUTION AGREEMENT)	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	-	-	/
104	โครงการพัฒนา ระบบปฏิบัติการค้นหา พื้นที่บุกรุกด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ (สพธ.)	จ้างผลิตเนื้อหาและจัดทำ VTR เพื่อ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ พื้นที่ป่าไม้	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	25 ม.ค. 61	11 ก.พ. 61	0.24	-	-	/	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
105	จัดประชุมสัมมนาเพื่อสร้าง ความน่าเชื่อถือขององค์กร ความเชื่อมั่นฯ (PM เกษตร)	จ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อใช้สำหรับ ประชาสัมพันธ์โครงการ PM เกษตร	1 งาน	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	21 มี.ค. 61	20 เม.ย. 61	0.12	-	-	/	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
106	สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มช่องทางการ เสริมสร้างขีดความสามารถ (PM เกษตร)	จ้างพัฒนาระบบการสำรวจและ วิเคราะห์ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้ คนขับ แบบหลายเซนเซอร์และหลาย ช่วงเวลาเพื่อการเกษตรแบบแม่นยำ	1 งาน	วิธีคัดเลือก	-	2 เม.ย. 61	27 มี.ค. 62	2.49	-	-	/	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (4 งวด)

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (%)	ไม่เป็นไป ตามแผน (%)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้าน บาท)			
107	การติดตามไฟฟ้าหมอก ควันและภัยแล้ง (สปก.)	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	9 รายการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	30 ม.ค. 61	19 มี.ค. 61	0.11	-	-	/	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
108	ติดตามทะเลและชายฝั่ง เพื่อบริหารจัดการ ทรัพยากร (สปก.)	จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับแก้ส่วนสาย นำส่ง - รับ ข้อมูลเรดาร์ชายฝั่ง	1 รายการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	2 ก.พ. 61	8 เม.ย. 61	0.16	-	-	/	- อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อ *วิภาวดี ภิรมย์* ผู้ตรวจสอบ
ชื่อ (.....นางสาวดวงรัตน์ ภัทรธัญญา.....)
ตำแหน่ง ...ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน.....

ลายมือชื่อ *วิมล ทรัพย์* ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (.....นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา.....)
ตำแหน่งผู้อำนวยการ.....
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ