
 

 
 

รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

รายงานผลการดำเนินงานและการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตาง ๆ ภารกิจสวนใหญสามารถดำเนินการไดตามเปาหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1.1 สทอภ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ทั้งหมด 1,337,612,621.63 บาท  
โดยมีผลการเบิกจ่ายจริง 739,669,601.68 บาท (ร้อยละ 55.30) และกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  493,456,743.22 บาท 
(ร้อยละ 36.89)  

1.2 สำหรับรายการที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประกอบด้วย กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
442,205,567.03 บาท (ร้อยละ 33.06) ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงาน และ 
รายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน  51,251,176.19 บาท (ร้อยละ 3.83) ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนจากกองทุนภายนอก (อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญากับแหล่งทุนภายนอก) และโครงการเพ่ือการหา
รายได้ของ สทอภ. (อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญากับหน่วยงานภายนอก)  ซึ่งทุกโครงการต้องมีการติดตามอย่าง
ใกล้ชิด เนื่องจากการดำเนินงานหากมีปัญหาอุปสรรค อาจส่งผลกระทบต่อโครงการที่สำคัญ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สทอภ. 

สทอภ. มีแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 จำนวน 62 แผนงาน/โครงการ แบ่งเป็น 29 
แผนงาน และ 33 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 1,337,612,621.63 บาท โดยมีผลการดำเนินงาน และ ผลการเบิกจ่าย  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 2566 สรุปดังนี้ 
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2.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  

แผนงาน/โครงการ งบประมาณจัดสรร ผลเงินจ่ายจริง กันเงินเหลื่อมป ี เงินคงเหลือ 
กรณีมีหนี้ผูกพัน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 

แผนงาน/โครงการตาม
แผนปฏิบตัิการ พ.ศ. 2566 
 (45 แผนงาน/โครงการ) 

 1,191,760,229.00   678,536,998.64   416,201,449.01   -     97,021,781.35  

 (56.94%) (34.92%)  (8.14%) 

โครงการเพื่อการหารายได้  
(1 โครงการ) 

 94,021,825.60   30,620,219.52   18,049,477.00   42,156,691.38   3,195,437.70  
 (32.57%) (19.20%) (44.84%) (3.40%) 

โครงการที่ได้รับสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุน
ภายนอก (16 โครงการ) 

 51,830,567.03   30,512,383.52   7,954,641.02   9,094,484.81   4,269,057.68  
 (58.87%) (15.35%) (17.55%) (8.24%) 

รวมทั้งหมด 1,337,612,621.63  739,669,601.68  442,205,567.03   51,251,176.19  104,486,276.73  
 (55.30%) (33.06%) (3.83%) (7.81%) 

 

 
2.2 รายงานผลการดำเนินงานตาม Project-basd Management (ภาพรวมทั้ง 4 ยุทธศาสตร์) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนเงิน : 100.00% (1,337,612,621.53 บาท) 
ผลเงิน : 55.30% (739,669,601.68 บาท) 
 

แผนงาน : 100.00%  
  ผลงาน : 86.29% 

 แผน    ผล (<60%)   ผล (60%-90%)   ผล (>90%) 
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ยุทธศาสตร์  
ผลงาน 
(ร้อยละ) 

จ่ายจริง 
(บาท) 

กันเหล่ือมปี  
แบบมีหนี้ (บาท) 

กันเหล่ือมปี  
แบบไม่มีหนี้ (บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจอวกาศ (15 โครงการ วงเงิน 
390,424,915.54 บาท) 

81.26 103,960,183.39 226,170,524.45 30,682,311.23 29,611,896.47 
 

(26.63%) (57.93%) (7.86%) (7.58%) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถภูมิ
สารสนเทศเพื่อบริหารสถานการณ์สำคัญ
ของประเทศ (15 โครงการ วงเงิน 
164,758,583.39 บาท) 

77.45 70,053,920.48 56,122,211.64 11,423,501.45 27,158,949.82 
 

(42.52%) (34.06%) (6.93%) (16.48%) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ด้วยนโยบายและมาตรการส่งเสริม  
(7 โครงการ วงเงิน 149,044,473.44 บาท) 

92.94 49,965,581.46 76,232,695.50 50,878.70 22,795,317.78 
 

(33.52%) (51.15%) (0.03%) (15.29%) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา สทอภ. ให้เป็น 
Healthy Organization (25 โครงการ 
วงเงิน 633,384,649.26 บาท) 

93.53 515,689,916.35 83,680,135.44 9,094,484.81 24,920,112.66 
 

(81.42%) (13.21%) (1.44%) (3.93%) 

 รวมทั้งหมด  
(จำนวน 62 โครงการ วงเงิน 
1,337,612,621.63 บาท)  

86.29 739,669,601.68 442,205,567.03 51,251,176.19 104,486,276.73 
 

(55.30%) (33.06%) (3.83%) (7.81%) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจอวกาศ (15 โครงการ) 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  

งบประมาณทั้งหมด  ผลการเบิกจ่ายจริง  กันเหลื่อมปีแบบมีหนี ้ กันเหลื่อมปีแบบไมม่ีหนี ้ คงเหลือ 
 390,424,915.54   103,960,183.39   226,170,524.45   30,682,311.23   29,611,896.47  

  (26.63%)   (57.93%)  (7.86%)    (7.58%) 
 

2. ผลการดำเนินงาน 

ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

ผลงาน 
(ร้อยละ) 

จ่ายจริง 
(ล้านบาท) 

กันเหลื่อมป ี
(ล้านบาท) 

คงเหลือ 
(ล้านบาท) 

เป้าหมาย 1.1 มีศักยภาพในการสร้างระบบดาวเทียมมาตรฐานอุตสาหกรรม ( Industrial grade Satellite System) ที่พัฒนา
และออกแบบโดยบุคลากร สทอภ. 

1. 66035 - โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพ่ือการพัฒนา
(THEOS-2)  (วงเงิน 168,246,079 บาท) ( สธอ.-2 / พรเทพ ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 –31 ส.ค. 67)  

 63.21   39.7667   123.2467   5.2326  

2. 66045 - โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์สภาพอวกาศของ
ประเทศไทย (กองทุน ววน.) (วงเงิน 6,000,000 บาท)  
( สพก. / สิทธิพร ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 –31 มี.ค. 67) 

 99.40   3.8982   2.1018  -  

3. 66047 - โครงการสร้างความต่อเนื่องการพัฒนาระบบนิเวศ
เศรษฐกิจอวกาศจากดาวเทียม  (วงเงิน 26,918,657 บาท)  

 81.30   11.5181   13.6833   1.7173  

แผนเงิน : 100.00% (390,424,915.44 บาท) 
ผลเงิน : 26.63% (103,960,183.39 บาท) 
 

แผนงาน : 100.00%  
  ผลงาน : 81.26% 

 แผน    ผล (<60%)   ผล (60%-90%)   ผล (>90%) 
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ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

ผลงาน 
(ร้อยละ) 

จ่ายจริง 
(ล้านบาท) 

กันเหลื่อมป ี
(ล้านบาท) 

คงเหลือ 
(ล้านบาท) 

( สธอ.-2 / ลิขิต ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 –31 พ.ค. 67) 

4. 66048 - โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรับสัญญาณดาวเทียม
สำรวจโลก (กองทุน ววน.)  
(วงเงิน 5,000,000 บาท) ( สปท. / วรธันย์ ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 –30 เม.ย 67) 

 84.00   3.7667   1.2333   -    

เป้าหมาย 1.2 จัดต้ัง Space Academy เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรของประเทศไทยด้านเทคโนโลยีอวกาศให้ทัดเทียมกับ
ประเทศในอาเซียน และระดับสากล 

5. 66006 - โครงการยกระดับศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธรสู่ความเป็น
เลิศในการพัฒนากำลังคนศักยภาพสูงด้านเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศของประเทศ (กองทุน ววน.)  
(วงเงิน 4,995,000 บาท) ( สคร. / เครือวัลย์ ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 –30 ก.ย. 67) 

 93.88   2.3270   2.5663   0.1017  

6. 66007 - โครงการยกระดับขีดความสามารถศูนย์กลางการเรียนรู้ 
Space Inspirium (กองทุน ววน.)  
(วงเงิน 4,000,000 บาท) ( สคร. / จันทิมา ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 – 30 เม.ย. 67) 

 58.05   0.1785   3.4463   0.3752  

7. 66008 - แผนงานการบริหารจัดการการให้บริการ Space 
Inspirium  (วงเงิน 5,800,000 บาท) ( สคร. / จันทิมา ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 66) 

 89.70   4.0184   0.5792   1.2024  

8. 66009 - แผนงานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภมูิ
สารสนเทศ  (วงเงิน 10,096,965.60 บาท) (สคร. / จันทิมา) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 – 29 กพ. 67) 

 77.78   5.6186   3.4335   1.0449  

9. 66104 - โครงการดาวเทียม School Satellite (กองทนุ DE) 
(วงเงิน  8,953,300.00 บาท) ( สธอ.-2. / ชิดชนก) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 – 29 กพ. 67) 

 33.54   1.4522   7.5011   -    

เป้าหมาย 1.3 สทอภ. เป็นศูนย์กลางด้านอวกาศของประเทศ ทำหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากิจการอวกาศ 

10. 66044 - โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและการคาดการณ์
เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอนาคต (ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ชิ้นส่วนอากาศยานและดาวเทียม)   
(วงเงิน 106,450,000 บาท) ( สพก. / บุษยมาศ ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 – 31 พ.ค. 67) 

 87.40   15.1025   72.7226   18.6248  

เป้าหมาย 1.4 สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจอวกาศ 

11. 66037 - แผนงานปฏิบัติการดาวเทียมภาคพ้ืนดิน  (วงเงิน   
11,555,012 บาท) ( สปท. / นวัตกรณ์ ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 – 31 พ.ค. 67) 

 95.50   8.2111   2.4050   0.9389  

12. 66049 - โครงการสร้างเครือข่ายและองค์ความรู้ด้านการวิจัยขั้น  83.90   2.2888   1.3518   0.3741  
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ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

ผลงาน 
(ร้อยละ) 

จ่ายจริง 
(ล้านบาท) 

กันเหลื่อมป ี
(ล้านบาท) 

คงเหลือ 
(ล้านบาท) 

แนวหน้าด้านระบบโลกและอวกาศ (Earth Space System: 
ESS) (วงเงิน 4,014,741.94 บาท) (สพก. /ดำรงค์ฤทธิ์ ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 – 31 พ.ย. 66) 

13. 66050 - แผนงานขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีกิจการ
อวกาศ  (วงเงิน  บาท) ( สพก. / ชินทัตต์ ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66) 

 100.00   -     -     -    

14. 66051 - โครงการศึกษาแนวนโยบายการให้บริการและการ
กำกับกจิการดาวเทียมประเภทวงโคจรไม่ประจำที่ (NGSO) 
เพ่ือการพัฒนาระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศด้านดาวเทียมของ
ประเทศไทย (กองทุน กทปส.)  (วงเงิน 7,299,500 บาท) ( 
สพก. / ธันย์ชนก ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 –- 8 มี.ค 67) 

 94.20   5.5937   1.7058  -  

15. 66103 - โครงการพัฒนาระบบควบคุมการจราจรอากาศของ
อากาศยานไร้คนขับ (UTM) (กองทุน กทปส.) (วงเงิน  
21,095,660 บาท) ( สพก. / สิทธิพร) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 เม.ษ. 66 –30 ก.ย. 67) 

 77.00   0.2195   20.8762   -    

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารสถานการณ์สำคัญของประเทศ (15 โครงการ) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

แผนงาน : 100.00%  
ผลงาน : 77.45% 

แผนเงิน : 100.00% (164,758,583.39 บาท) 
ผลเงิน : 42.52% (70,053,920.48 บาท) 

 แผน    ผล (<60%)   ผล (60%-90%)   ผล (>90%) 
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1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ   

งบประมาณทั้งหมด  ผลการเบิกจ่ายจริง  กันเหลื่อมปีแบบมีหนี ้ กันเหลื่อมปีแบบไมม่ีหนี ้ คงเหลือ 
164,758,583.39 70,053,920.48 56,122,211.64 11,423,501.45  27,158,949.82  

 (42.52%) (34.06%) (6.93%)  (16.48%)  
 

2. ผลการดำเนินงาน   

ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

ผลงาน 
(ร้อยละ) 

จ่ายจริง 
(ล้านบาท) 

กันเหลื่อมป ี
(ล้านบาท) 

คงเหลือ 
(ล้านบาท) 

เป้าหมาย 2.1 สทอภ. เป็นศูนย์ภูมิสารสนเทศของประเทศ ที่ให้บริการข้อมูลจากด้วยระบบสำรวจโลก (Earth Observation 
System: EOS) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ระบบโลก (Earth Science System: ESS) ที่เชื่อถือได้ โดยการพัฒนาและต่อยอด
การใช้ ISP/AIP เป็นการประยุกต์ใช้ 

1. 66020 - โครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเกษตรเชิงพ้ืนที่รายแปลง
เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานราก   
(วงเงิน 10,965,494.50 บาท) ( สปภ. / สุกิจ ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 66) 

98.90 9.1316 0.9506 0.8833 

2. 66022 - โครงการประเมินและติดตามคุณภาพระบบนิเวศทาง
ทะเลและชายฝ่ัง เพ่ือรองรับการเติบโตด้านสังคมเศรษฐกจิภาค
ทะเลของประเทศ   
(วงเงิน 26,110,006.90 บาท) ( สปภ. / ณัทธร ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 66) 

92.13 13.0305 3.4430 9.6365 

3. 66023 -  โครงการภาพอนาคตพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกที่สมดุลและยั่งยนืบนฐานการเชื่อมโยงของระบบภมูิ
นิเวศ ภูมิสังคมและภูมิวัฒนธรรม (Smart EEC Geo-polities) 
ด้วยโมเดลดุลย์แห่งคุณค่า 5 มิติ (V=BC3 G Model)  (วงเงิน 
7,690,000 บาท) ( สพน. / ธนากร ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66) 

59.36 2.4169 - 5.2731 

4. 66032 - โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยข้อมูลภูมสิารสนเทศสำหรับ
ประเทศไทย  (วงเงิน 49,506,812.59 บาท) ( สปภ./คติวิช ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 – 30 มิ.ย. 67) 

 88.43   22.7238   22.9337   3.8493  

5. 66033 - โครงการวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณน้ำจากดาวเทียม 
THEOS-2 และกลุ่มดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง  (วงเงิน 
13,985,762 บาท) ( สปภ. / สิทธศิักดิ์ ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 – 31 พ.ค. 67) 

 72.14   2.4365   9.6072   1.9421  

6. 66106 - โครงการพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์และ
แบบจำลองสภาพภูมิอากาศระดบัภูมิภาคสำหรับการพยากรณ์ค่า
ดัชนีความแห้งแล้งในภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ต่อเนื่อง 
65114) (วงเงิน 400,000 บาท) ( สพน./ประเมศ ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ส.ค. 65 – 31 มี.ค. 67) 

 85.00   0.2175   0.1825   -    
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ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

ผลงาน 
(ร้อยละ) 

จ่ายจริง 
(ล้านบาท) 

กันเหลื่อมป ี
(ล้านบาท) 

คงเหลือ 
(ล้านบาท) 

7. 66126 - โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
แสดงการจัดกลุ่มและคาดคะเนการลุกลามของไฟป่า จากขอ้มูล
จุดความร้อน (Hotspot) ในประเทศไทย (ต่อเนื่อง 65056) 
(วงเงิน 570,000 บาท) ( สพน./นันทิกร ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 64 – 31 ต.ค.66) 

 100.00   0.5657   0.0044   -    

8. 66131 - โครงการนวัตกรรมภูมิสารสนเทศข้อมูลพร้อมใช้ทาง
วิทยาศาสตร์ระบบโลกและข้อมูลตัวแปรที่สำคัญทางภูมิอากาศ 
(ESS-ECV-ARD) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามและคาดการณ์
ฝุ่นละออง PM2.5 (วงเงิน 4,000,000 บาท) ( สพน./บุษบา ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 พ.ค. 66 – 30 เม.ย.67) 

 31.83   1.0744   2.9256   -    

9. 66132 - โครงการประเมินพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งและความเสียหาย
ของพืชเกษตรรายแปลง ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ระยะที่ 2 
(วงเงิน 8,012,000 บาท) ( สพน./วรนุช ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 เม.ย 66 – 30 มิ.ย 67) 

 45.10   1.8394   6.1726   -    

10. 66133 - โครงการการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝ่ังทะเลไทยเพ่ือการ
จัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง ประจำปี
งบประมาณ 2566 (เบิกจ่ายแทนกัน ทช.) (วงเงิน 2,595,000 
บาท) (สปภ./ณัทธร) (ไดร้ับงบในเดือน ก.ย. 66) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ก.ย. 66 – 30 ก.ย.67) 

 5.00     -     2.5950   -    

เป้าหมาย 2.2 สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถภูมิสารสนเทศเพ่ือบริหารสถานการณ์สำคัญของประเทศ 

11. 66013 - แผนงานส่งเสริม ขับเคลื่อนการพัฒนา และการใช้
ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ   
(วงเงิน  1,544,777 บาท) ( สพน. / บุษบา ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66) 

100.00 1.2775 - 0.2673 

12. 66025 - แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานสำนกัประยุกต์และ
บริหารภูมิสารสนเทศ (วงเงิน 17,621,870.40 บาท)  
( สปภ./นุชจรี ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 67) 

90.00 3.6271 10.6087 3.3862 

13. 66034 - แผนงานการบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการ
บริการภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์   
(วงเงิน  14,606,860 บาท) ( สปภ. / วนพงศ์ ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 – 30 เม.ย 67) 

71.44 6.8727 7.7275 0.0067 

14. 66123 - โครงการวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่สำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี บนอารยธรรม
สุวรรณภูมิ ด้วยเทคโนโลยีสำรวจ LiDAR (ระยะที่ 2: พ้ืนที่
เมืองโบราณเวียงท่ากาน ส่วนที่ 1) (วงเงิน 6,500,000 บาท)  

100.00 4.5856 - 1.9144 
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ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

ผลงาน 
(ร้อยละ) 

จ่ายจริง 
(ล้านบาท) 

กันเหลื่อมป ี
(ล้านบาท) 

คงเหลือ 
(ล้านบาท) 

( สปภ. / ปิยวรรณ ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66) 

15. 66129 - โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการสำรวจ
ระยะไกลและ Eddy Covariance เพ่ือพัฒนานวัตกรรม
สำหรับใช้ในการตรวจติดตามการใช้น้ำ และความเครียดของ
ข้าวที่เกิดจากปัจจัยแวดล้อมในระดับแปลงปลูก (ปีที่ 2) (ทุน
วิจัย สวก.) (วงเงิน 650,0000 บาท) ( สพน. / บุษบา ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 เม.ย. 66 – 31 มี.ค. 67) 

50.00 0.2550 0.3950 - 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศด้วยนโยบาย 
และมาตรการส่งเสริม (7 โครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบประมาณทั้งหมด  ผลการเบิกจ่ายจริง  กันเหลื่อมปีแบบมีหนี ้ กันเหลื่อมปีแบบไมม่ีหนี ้ คงเหลือ 
 149,044,473.44   49,965,581.46   76,232,695.50   50,878.70   22,795,317.78  

  (33.52%)  (51.15%)   (0.03%)  (15.29%)  

แผนเงิน :  100.00% (149,044,473.44 บาท) 
ผลเงิน :  35.52% (49,965,581.46 บาท) 

แผนงาน : 100.00%  
  ผลงาน : 92.94% 

 แผน    ผล (<60%)   ผล (60%-90%)   ผล (>90%) 
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2. ผลการดำเนินงาน 

ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

ผลงาน 
(ร้อยละ) 

จ่ายจริง 
(ล้านบาท) 

กันเหลื่อมป ี
(ล้านบาท) 

คงเหลือ 
(ล้านบาท) 

เป้าหมาย 3.1 สทอภ. เป็นกลไกของคณะกรรมการนโยบายด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ตลอดจนคณะกรรมการ
แห่งชาติอื่นๆ เพ่ือขับเคลื่อนมาตรการ นโยบายส่งเสริมกิจการอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ 

1. 66027 - โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชิงพื้นที่แบบเปิด
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกจิภมูิสารสนเทศ   
(วงเงิน  70,807,448.44 บาท) ( สปภ. / ภานุ ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 – 29 ก.พ. 67) 

 75.78   18.8457   33.9574   18.0043  

2. 66028 - โครงการการพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศต่อ
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพ่ือสุขภาวะที่ยั่งยืน   
(วงเงิน  10,261,475 บาท) ( สพน. / ฌานิกา ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 – 30 ธ.ค. 66) 

 90.10   6.6299   2.0920   1.5395  

3. 66042 - แผนงานส่งเสริมภูมิสารสนเทศแห่งชาติ  
(วงเงิน  1,800,000 บาท) ( สยศ. / จุฑามาศ )   
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 – 29 ก.พ. 67) 

 99.85   0.6640   0.7088   0.4273  

4. 66043 - แผนงานพัฒนานโยบายและกฏหมายเพ่ือ
ขับเคลื่อนกิจการอวกาศ   
(วงเงิน  1,446,150 บาท) ( สยศ. / ชาคริต ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 – 31 ม.ค. 67) 

 98.40   0.4726   0.5400   0.4336  

5. 66046 - โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการข้อมูล
ดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำแห่งชาติ (Low Orbit Satellite 
Application Management Platform) สำหรับ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมและบริการใน EEC   
(วงเงิน 51,550,000 บาท) ( สพก. / ทศวรรษ ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 – 31 มี.ค. 67) 

 91.75   19.2017   30.4850   1.8633  

6. 66053 -  โครงการพัฒนาระบบให้บริการฐานข้อมูลเชิง
พ้ืนที่ ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของ
สุวรรณภูมิ ในรูปแบบ Application Programming 
Interface:API (ระยะที่ 1) (เบิกจ่ายแทนกัน สป.อว.)  
(วงเงิน 1,700,000 บาท) ( สปภ. / ณัทธร ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 – 29 ก.พ. 67 ) 

 98.00   1.0745   0.2999   0.3256  

7. 66054 -  โครงการพัฒนา THAImap เพ่ือการเข้าถึง
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่อย่างเท่าเทียม (กองทุน กทปส.)   
(วงเงิน 11,479,400 บาท) ( สสพ. / วรวิทย์ ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 พ.ย 65 – 31 ธ.ค. 66) 

 96.68   3.0772   8.2005   0.2017  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนา สทอภ. ให้เป็น Healthy Organization (25 โครงการ) 

  
 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  

งบประมาณทั้งหมด  ผลการเบิกจ่ายจริง  กันเหลื่อมปีแบบมีหนี ้ กันเหลื่อมปีแบบไมม่ีหนี ้ คงเหลือ 
 633,384,649.26   515,689,916.35   83,680,135.44   9,094,484.81   24,920,112.66  

   (81.42%)   (13.21%)    (1.44%)    (3.93%)  
 

2. ผลการดำเนินงาน 

ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

ผลงาน 
(ร้อยละ) 

จ่ายจริง 
(ล้านบาท) 

กันเหลื่อมป ี
(ล้านบาท) 

คงเหลือ 
(ล้านบาท) 

เป้าหมาย 4.1 สทอภ. เป็นองค์กรประสิทธิภาพสูงมีมาตรฐานเทียบเท่าหน่วยงานอวกาศระดับสากล 

1. 66005 - แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล  (วงเงิน  
2,759,227.40 บาท) ( สจก. / สุกนัยา ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 –  30 ก.ย. 66) 

100.00 2.6811 - 0.0781 

2. 66011 - โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ที่ทันสมัย
มั่นคงปลอดภัย อย่างเพียงพอและคุ้มค่า   
(วงเงิน 137,637,156 บาท) ( สจก. / ปฐมพงศ์ ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 –  30 ก.ย. 66) 

100.00 137.5730 - 0.0642 

3. 66014 - แผนงานเสริมสร้างความเชื่อมัน่ภาพลักษณ์องค์กร  
(วงเงิน 6,621,049.25 บาท) ( สสพ. / สรทัศน์ ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 –  31 ม.ค. 67) 

96.65 3.6446 2.8663 0.1101 

แผนเงิน : 100.00% (633,384,649.26 บาท) 
ผลเงิน : 81.42% (515,689,916.35 บาท) 

แผนงาน : 100.00%  
ผลงาน : 93.53% 

 แผน    ผล (<60%)   ผล (60%-90%)   ผล (>90%) 
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ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

ผลงาน 
(ร้อยละ) 

จ่ายจริง 
(ล้านบาท) 

กันเหลื่อมป ี
(ล้านบาท) 

คงเหลือ 
(ล้านบาท) 

4. 66031 - โครงการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภายใน 
SKP เพ่ือความยั่งยืนขององค์กร (วงเงิน  68,110,000 บาท) 
(สจอ./อภิชา) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 –  31 มี.ค. 67) 

50.77 7.4880 57.8518 2.7702 

5. 66036 - แผนงานบริหารกฎหมายและสัญญา  (วงเงิน 
727,000 บาท) ( สจก. / จักรกฤษณ์ ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 –  30 ก.ย. 66) 

100.00 0.7227 - 0.0043 

6. 66038 - แผนงานบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  (วงเงิน 
1,100,000 บาท) ( สยศ. / ดิศพัฒน์ ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 –  30 ก.ย. 66) 

90.81 0.5704 - 0.5296 

7. 66040 - โครงการส่งเสริมระบบ Project-Based 
Management (PBM) เพ่ือการบริหารองค์กร   
(วงเงิน  790,625 บาท) ( สยศ. / มยุรา ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 –  31 ต.ค 66) 

91.00 0.6153 0.1204 0.0550 

8. 66041 – แผนงานพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร   
(วงเงิน  7,801,871 บาท) ( สยศ. / วรณัฐ ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 –  30 มิ.ย. 67) 

96.24 4.7902 2.3389 0.6728 

เป้าหมาย 4.2 มีโมเดลการสร้างคุณค่าและรูปแบบธุรกิจในการหารายได้บนสินทรัพย์ (Asset) ของ สทอภ. ที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและความต้องการของผู้ใช้งาน 

9. 66015 - แผนงานยกระดับความสามารถของ สทอภ. ด้วย
ความร่วมมือต่างประเทศ    
(วงเงิน  13,897,729.64 บาท) ( สสพ. / รักษิณา ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 –  30 พ.ย. 66) 

 97.26   9.4270   1.6400   2.8307  

10. 66016 - แผนงานการขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายพันธมิตร
เพ่ือให้เกิดการสร้างคุณค่า   
(วงเงิน 450,000 บาท) ( สสพ. / ณัทพร ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 –  30 ก.ย. 66) 

 100.00   0.2752   -     0.1748  

11. 66017 - แผนงานให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมเรดาร์   
(วงเงิน 6,500,000 บาท) ( สสพ. / กมลมาศ ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 –  30 ก.ย. 67) 

 41.75   0.3327   6.1673   -  

12. 66019 – แผนงานขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและรายได้
(วงเงิน  51,830,567.03 บาท) ( สสพ. / กมลมาศ ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 –  30 ก.ย. 67) 

 95.77   30.5124   17.0491   4.2691  

เป้าหมาย 4.3 สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา สทอภ. ให้เป็น Healthy Organization 

13. 66001 - โครงการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  (วงเงิน 
4,516,978.75 บาท) ( สผอ /เวียรเธียร ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 –  30 ก.ย. 66) 

 100.00   2.4395   -     2.0775  
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ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

ผลงาน 
(ร้อยละ) 

จ่ายจริง 
(ล้านบาท) 

กันเหลื่อมป ี
(ล้านบาท) 

คงเหลือ 
(ล้านบาท) 

14. 66002 - แผนงานสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายของ  
ผสทอภ.   (วงเงิน 1,936,960 บาท) ( สผอ. / เวียรเธยีร ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 –  30 พ.ย. 66) 

 92.00   1.5691   0.2576   0.1103  

15. 66003 - แผนงานบริหารจัดการงานคลัง  (วงเงิน  
236,745,860 บาท) ( สจก. / พนิดา ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 –  30 ก.ย. 66) 

 100.00  232.6475   -     4.0983  

16. 66004 - แผนงานการสนับสนนุการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ สทอภ.   
(วงเงิน 10,808,300 บาท) ( สจก. / ณัฐนันท์ ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 –  30 ก.ย. 66) 

 95.00   5.6971   -     5.1112  

17. 66010 - แผนงานฝ่ายจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
กลาง  (วงเงิน  19,663,284 บาท) ( สจก. / ปฐมพงศ์ ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 –  29 ก.พ. 67) 

 94.88   18.1497   0.8945   0.6190  

18. 66012 - แผนงานบริหารจัดการฝ่ายการคลังและบริหารงาน
ทั่วไป  (วงเงิน  27,033,913 บาท) ( สจอ. / สุภาณี ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 –  30 ก.ย. 66) 

 100.00   26.9910   -     0.0429  

19. 66021 – แผนงานเลขานุการและบริหารงานทั่วไป (วงเงิน 
1,050,000 บาท) ( สจก. / สุรางค์ )   
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 –  30 ก.ย. 66) 

 100.00   0.6583   -     0.3917  

20. 66024 - แผนบริหารงานฝ่ายพัสดุ (ศรีราชา) (วงเงิน 
450,000 บาท) ( สจอ. / ณอาภา )  
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 –  30 ก.ย. 66) 

 100.00   0.4431   -     0.0069  

21. 66026 - แผนงานตรวจสอบภายใน   (วงเงิน 281,500 บาท) 
( สตส. / ศิญาภสัร์ ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 –  30 ก.ย. 66) 

 100.00   0.2631   -     0.0184  

22. 66029 - แผนงานการบริหารพัสดุ อาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ  (วงเงิน  9,858,817 บาท) ( สจก. / วิไลพร ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต..ค. 65 –  31 ธ.ค 66) 

 98.00   7.2014   2.4287   0.2287  

23. 66030 - แผนงานฝ่ายจัดการพ้ืนที่และโครงสร้างพ้ืนฐาน  
(วงเงิน  19,497,540 บาท) ( สจอ. / อภิชา ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 –  30 ก.ย. 66) 

 100.00   19.4792   -     0.0183  

24. 66039 - แผนงานการบริหารโครงการ (PBM)  (วงเงิน  
2,764,125 บาท) ( สยศ. / บัณฑติรัฐ ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 –  31 ธ.ค 66) 

 98.05   1.5183   1.1600   0.0858  

25. 66052 - โครงการเงินสำรองเผ่ือเหลือเผ่ือขาด  (วงเงิน  
552,146.19 บาท) ( สยศ. / ระววีรรณ ) 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (1 ต.ค. 65 –  30 ก.ย. 66) 

 100.00   -     -     0.5521  
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3. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดภายนอก   สรุปดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สทอภ. (ตัวชี้วัด ก.พ.ร.) 

ตัวชี้วัด ก.พ.ร. ทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด โดยมีผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 สทอภ. ได ้ระดับดีมาก  (91.52 คะแนน) 

ตัวชี้วดั 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50)  

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

(75)   

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 
(100) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(เทียบจาก 

ค่าเป้าหมาย) 

คะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

Performance  Perspective 
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผลการดำเนินงาน 
1.1 ตัวชี้วัดทีส่อดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจดัตัง้ที่แสดงใหเ้ห็นการเชื่อมโยงจากยุทธศาสตรช์าติ นโยบายและแผนระดับชาติ (น้ำหนักร้อยละ 40) 

1.1.1 การจัดอันดับโดยสภา
เศรษฐกิจโลกและสถาบันการจัดการ
นานาชาติ (ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ) 

5 อันดับที่ 38 อันดับที่ 37 อันดับที่ 36 อันดับที่ 39 0.00 0 

1.1.2 ความสำเร็จในการใช้ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศนำมาแก้ไขปัญหา
ระดับประเทศ 

8 ฐานข้อมูลสำหรับ
ติดตามการ

เปลี่ยนแปลงการ
สะสมคาร์บอน  

และการปลดปล่อย
คาร์บอนจากพื้นที่
เกษตรกรรมและ
จากการเผาป่า  

รวม 4 ฐานข้อมูล 
ทั้งประเทศ 

 

ระบบการ
บริหารจัดการ
เพื่อเพิ่มพูนการ
กักเก็บคาร์บอน
ในพื้นที่สีเขียว
ของประเทศ 1 

ระบบ 

รายงานผลการ
ส่งเสริม

ประชาสัมพันธ ์
การนำไปใช้
ประโยชน ์

รายงานผลการ
ส่งเสริม

ประชาสัมพันธ ์
การนำไปใช้
ประโยชน์ 

100.00 8.00 
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ตัวชี้วดั 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50)  

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

(75)   

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 
(100) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(เทียบจาก 

ค่าเป้าหมาย) 

คะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.1.3 ความสำเร็จในการใช้ประโยชนจ์ากโครงการพัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) 

1) การนำส่งดาวเทียม  
THEOS-2 และดาวเทียม THEOS-2A 
ขึ้นสู่วงโคจร 

3 ดาวเทียม 
THEOS-2A ถูก
ทดสอบแล้ว
เสร็จและถูก
จัดเก็บอยา่ง
เหมาะสม 

สทอภ. ได้รับการ
ยืนยันถึงกำหนดส่ง

ดาวเทียม  
THEOS-2 และ  
THEOS-2A จาก
บริษัท AIRBUS 

รายงานผลการ
ปฏิบัติงานเสมือน
จริงก่อนดาวเทียม

ขึ้นสู่วงโคจร 
(Final Dress 
Rehearsal) 

รายงานผลการ
ปฏิบตัิงานเสมือน 
จริงก่อนดาวเทียม 

ขึ้นสู่ 
วงโคจร (Final 

Dress Rehearsal) 

100.00 3.00 

2) การพัฒนาระบบ AIP และ
มีผู้นำไปใช้งานจริง 

2 การออกแบบ
ระบบใน

รายละเอียด 
(Detailed 

Design) ของ 
AIP แลว้เสร็จ 2 

พื้นที่ 

พัฒนาระบบ 
AIP  แล้วเสร็จ 

2 พื้นที่ 

รายงานผลการ
ส่งเสริม

ประชาสัมพันธ์
การนำไปใช้
ประโยชน ์

รายงานผลการ
ส่งเสริม

ประชาสัมพันธ์
การนำไปใช้
ประโยชน์ 

100.00 2.00 

1.1.4 ความสำเร็จในการพัฒนา
ระบบการติดตามสถานการณ์แหล่ง
น้ำขนาดเล็ก 

8 ฐานข้อมูลแหล่ง
น้ำขนาดเล็ก
จากขอ้มูล
ดาวเทียม 

ระบบการ
ติดตาม

สถานการณ์
แหล่งน้ำ 

ขนาดเล็ก 1 
ระบบ 

รายงานการ
ส่งเสริมและบูรณา

การการใช้งาน
ระบบการติดตาม
สถานการณ์แหล่ง

น้ำขนาดเล็ก 

รายงานการส่งเสรมิ
และบูรณาการการ 
ใช้งานระบบการ

ติดตามสถานการณ์
แหล่งน้ำขนาดเล็ก 

100.00 8.00 

1.1.5 ความสำเร็จในการนำระบบ
บริหารจัดการภูมิสารสนเทศทาง
ทะเลและชายฝั่ง  สนับสนุน
กระบวนการตัดสินใจตามบริบทของ
พื้นที่ 

8 มี  Marine GI 
Open 

Platform ทาง
ทะเลและ

ชายฝั่งเพื่อให้
บริการภูมิ

สารสนเทศที่
สามารถเขาถึง
ไดจากทุกภาค 

สวน  

มีระบบบริหาร
จัดการภูมิ

สารสนเทศทาง 
ทะเลและชายฝั่งเชิง

พื้นที่ (Web 
application) ที่ต่อ

ยอดจากระบบ 
Marine GI 

Platform รวมทั้ง
ปรับปรุงฐานข้อมูล 

ขยายผลพื้นที่ 
หน่วยงาน เพื่อ
สนับสนุนการ
ตัดสินใจให้

สอดคล้องตาม 
บริบทของพื้นที่ 1 

ระบบ หรือ 1 พื้นที ่

รายงานการส่งเสริม
และขับเคลื่อนการใช้
ระบบบริหารจัดการ
ภูมิสารสนเทศทาง
ทะเลและชายฝั่ง  
เพื่อสนับสนุน

กระบวนการตัดสินใจ
ตามบริบทของพื้นที่  

1 ระบบ หรือ 1 พื้นที ่
และมีรายงานผลการ
ตอบสนองการใช้งาน 
(Feed Back) ที่ตรง
ความต้องการกบั

ผู้ใช้งาน  
และใช้งานได้โดย

สมบูรณ์ 

รายงานการส่งเสรมิ
และขบัเคลื่อนการใช้
ระบบบริหารจดัการ
ภูมิสารสนเทศทาง
ทะเลและชายฝ่ัง  
เพื่อสนับสนุน

กระบวนการตดัสินใจ
ตามบริบทของพื้นที่  
1 ระบบหรือ 1 พื้นที่ 

และมีรายงานผล 
การตอบสนองการใช ้
งาน (Feed Back)  
ที่ตรงความต้องการ

กับผู้ใช้งาน  
และใช้งานได้โดย

สมบูรณ ์

100.00 8.00 

1.1.6 จำนวนนวัตกรรมที่พัฒนาจาก
แพลตฟอร์มบริการข้อมูลดาวเทียม
วงโคจรระดับต่ำ 

6 8 นวัตกรรม 10 นวัตกรรม 12 นวัตกรรม 12 นวัตกรรม 100.00 6.00 
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ตัวชี้วดั 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50)  

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

(75)   

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 
(100) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(เทียบจาก 

ค่าเป้าหมาย) 

คะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธภิาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน  

2.1 ตัวชี้วัดทีแ่สดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

1)  ความสามารถในการหารายได้
เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ 

10 91.00  
ล้านบาท 

103.00  
ล้านบาท 

116.00  
ล้านบาท 

99.245  
ล้านบาท 

67.18 6.72 

2.2 ตัวชี้วัดความคุ้มค่าในการ
ดำเนินงาน 
• การจัดทำหว่งโซ่ผลการ

ดำเนินงาน (Result 
Chain: RC) 

20 Result Chain 
พร้อม

รายละเอียด
ครบถ้วนตามที่ 

สำนักงาน 
ก.พ.ร. กำหนด 

Result Chain 
พร้อมรายละเอียด
ครบถ้วนตามที่

สำนักงาน ก.พ.ร. 
กำหนด (เป้าหมาย

ขั้นต้น) 
ที่ได้รับการ

ปรับปรุงตาม
ความเห็นจากผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องครบ
ทุกกลุ่มแล้วเสร็จ 

Result Chain พร้อม
รายละเอียดครบถว้น
ที่ได้รับการปรับปรุง
ตามความเห็นจาก 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ครบทุกกลุ่ม 
(เป้าหมายขั้น

มาตรฐาน) และ
คณะกรรมการ
องค์การมหาชน

พิจารณาเห็นชอบ 

Result Chain  
พร้อมรายละเอียด

ครบถ้วนที่ได้รับการ
ปรับปรุงตาม
ความเห็นจาก 

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ครบทุกกลุ่ม 

และคณะกรรมการ 
สทอภ. ครั้งที่ 

7/2566 พิจารณา
เห็นชอบ 

100.00 20.00 

Potential  Perspective 
องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน (ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0)  

3.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทลั         

   1) การพัฒนาระบบบัญชีขอ้มูล 
(Data Catalog) เพื่อนำไปสู่
การเปิดเผยข้อมลูภาครัฐ 
(Open Data) 

10 1) มีรายชื่อชุด
ข้อมูลที่มีคุณค่า
สามารถนำไปใช้
ตอบโจทยก์าร

พัฒนาประเทศหรือ
การบริการ
ประชาชน 

2) มีคำอธิบายชดุ
ข้อมูล 

(Metadata) ที่
สอดคล้องตาม

มาตรฐานที่ สพร. 
กำหนด (14 

รายการ) ของทุก 
ชุดข้อมูล 

3) มีคำอธิบาย
ทรัพยากรข้อมูล 
(Resource) ของ

ชุดข้อมูลเปิด 
ทั้งหมด 

1) มีระบบบญัชี
ข้อมูลหน่วยงาน 
(Agency Data 
Catalog) พร้อม
แจ้ง URL ระบบ

บัญชีข้อมูล
หน่วยงาน และชุด
ข้อมูล คำอธิบายชุด
ข้อมูล ถูกนำขึ้นที่
ระบบบัญชีข้อมูล

หน่วยงาน และระบุ
ทรัพยากรขอ้มูล 
(Resource) ของ 

ชุดข้อมูลเปิด
ทั้งหมด (15 ะแนน) 
2) ชุดข้อมูลเปดิ

ทั้งหมด  
ถูกนำมาลงทะเบยีน
ในระบบบัญชีข้อมูล

ภาครัฐ (GD 
Catalog) 

 (10 คะแนน) 

1) คุณภาพทุกชุด
ข้อมูลเป็นไปตาม

มาตรฐานคุณลักษณะ
แบบเปิดที่ สพร. 

กำหนด (20 คะแนน) 
2) นำข้อมูลเปิดไปใช้
ประโยชน์ได้อยา่งเป็น
รูปธรรมตอบโจทย ์

ตามประเด็นขอบเขต
การนำข้อมูลไปใช้

ประโยชน์ อยา่งน้อย  
1 ชุดข้อมูล  
(5 คะแนน) 

หนังสือสำนักงาน 
ก.พ.ร. ที่  

นร 1200/ว56 ลง
วันที่ 3 ตุลาคม 

2566  สำนักงาน 
ก.พ.ร. ได้ส่งผล
การประเมิน

ตัวชี้วัดการพัฒนา
ระบบบัญชีข้อมูล 
(Data Catalog) 
เพื่อนำไปสู่การ
เปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ (Open 
Data) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 
2566 ได้  

100 คะแนน 

100.00 10.00 
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ตัวชี้วดั 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมายขั้นต้น 
(50)  

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

(75)   

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 
(100) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(เทียบจาก 

ค่าเป้าหมาย) 

คะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

3.2 การประเมินสถานะของ

หน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ

ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

10 427.29 
คะแนน 

436.01  
คะแนน 

444.73  
คะแนน 

450.63  
คะแนน 

100.00 10.00 

องค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดแูลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 

4.1 ร้อยละความสำเร็จของ 
     การพัฒนาด้านการควบคุมดูแล 
     กิจการของคณะกรรมการ    
     องค์การมหาชน 

10 50 คะแนน 75 คะแนน 100 คะแนน 98 คะแนน 98.00 9.80 

คะแนนรวม 91.52 

 สรุปผลการประเมินระดับองค์กร ดีมาก 
 

 

3.2 รายงานผลตามตัวช้ีวัดตาม พ.ร.บ. (ตัวช้ีวัด สงป.) ประกอบด้วย 20 ตัวชี้วัด พิจารณาเป้าหมายทั้งปี 
สรุปดังนี้ 

 
ตัวชี้วัด  

(เป้าหมายท้ังปี) 
ไตรมาส 4 รายละเอียดผลการดำเนินงาน โครงการ

ที่รองรับ เป้าหมาย ผลงาน 
1) จำนวนการจัดทำฐานข้อมูล 
พัฒนา และประยุกต์ใช้ภูมิ
สารสนเทศ  

25  
เรื่อง 

25 
เรื่อง 

มีการจัดทำฐานข้อมู ล  พัฒ นา และประยุกต์ ใช้ภู มิ
สารสนเทศ จำนวน 25 เรื่อง 
 

สปภ. /
สพน. /
สคร. 

2) จำนวนการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ   

500  
เรื่อง 

604  
เรื่อง 

มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ 
จำนวน 604 เรื่อง 

(66019) 
สสพ. 

3) จำนวนหลกัสูตรด้าน
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ  

10 
หลักสตูร 

19 
หลักสตูร 

 

มีหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ จำนวน 
19 หลักสูตร ดังนี ้
1. หลักสตูรการพัฒนาดาวทียม 
2. หลักสตูรการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python 
3. หลักสตูรระบบสารสนเทศภมูิสารสนเทศสำหรับ

ผู้ใช้งานเบื้องต้น 
4. หลักสตูรGeospatial Big Data Analytics 
5. หลักสตูรการสำรวจระยะไกลด้วยดาวเทียมสำรวจโลก 
6. หลักสตูรเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศสำหรับ

ผู้บริหารระดับสูง 
7. หลักสตูรการออกแบบและสร้างดาวเทียมขนาดเล็ก ขั้น

พื้นฐาน 

(66019) 
สคร. 
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ตัวชี้วัด  
(เป้าหมายท้ังปี) 

ไตรมาส 4 รายละเอียดผลการดำเนินงาน โครงการ
ที่รองรับ เป้าหมาย ผลงาน 

8. หลักสตูรการพัฒนาโปรแกรมดา้นการวิเคราะห์ ข้อมูล
เชิงพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต 

9. หลักสตูรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการใช้ 
GIS เพื่อการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. หลักสตูร ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ขั้นสูง 
11. หลักสตูร ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับ

กรมป่าไม้  
12. หลักสตูร ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับ

สำนักงาน กปร.  
13. หลักสตูร การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เพื่อ

พัฒนางานด้านระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ สำหรับการ
ประปาส่วนภูมภิาค 

14. หลักสตูรการพัฒนาโมเดลธรุกิจ ดา้นอุตสาหกรรม
อวกาศ 

15. หลักสตูร การประยุกต์ใช้ระบบภูมสิารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตัิงานด้านการขา่วของกองทัพบก 

16. หลักสตูร อบรมเชิงปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วน
อากาศยาน ให้กับนักศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏรำไพ
พรรณ ี

17. หลักสตูร เทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศและการ
ใช้ประโยชน์จาก Theos-2 สำหรบั ครู-อาจารย์ ครั้งท่ี 
1 : การใช้งานระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 

18. หลักสตูร เทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศและการ
ใช้ประโยชน์จาก Theos-2 สำหรบั ครู-อาจารย์ ครั้งท่ี 
2 : การใช้งานแอปพลิเคชั่น LINE, Google Maps  

19. หลักสตูร เทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศและการ
ใช้ประโยชน์จาก Theos-2 สำหรบั ครู-อาจารย์ ครั้งท่ี 
3 : การใช้งานแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ตโฟน 

4) จำนวนกำลังคนของประเทศ่
ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ  

100,000 
คน 

506,155
คน 

มีกำลังคนของประเทศไ่ดร้ับการพฒันาองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ จำนวน  506,155 คน 

66008
(สคร.) 

5) (ร่าง) พระราชบัญญัติกิจการ
อวกาศ พ.ศ. .... ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากสำนกังาน
คณะกรรมการกฤษฎกีา  

1 ฉบับ - ร่าง พระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. .... ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยในเบื้องต้นเห็นชอบใน
หลักการของกฎหมาย โดยได้กำหนดร่างเค้าโครงสารบัญของ
กฎหมายหลักประกอบด้วย 9 หมวด ท่ีสอดคล้องกับ
กฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งคณะกรรมการยังอยู่ระหว่าง

66043  
(สยศ.) 
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ตัวชี้วัด  
(เป้าหมายท้ังปี) 

ไตรมาส 4 รายละเอียดผลการดำเนินงาน โครงการ
ที่รองรับ เป้าหมาย ผลงาน 

พิจารณาปรับปรุงรายละเอียดแตล่ะหมวดเพื่อให้สอดคล้อง
กันอย่างเป็นระบบ นอกจากน้ีคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็น
ความสำคญัของการส่งเสรมิเศรษฐกิจอวกาศ จึงได้กำหนด
มาตราในส่วนของกองทุนเพื่อส่งเสริมกิจการอวกาศด้วย 

6) ร้อยละความสำเร็จของการ
พัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจเพ่ือ
การพัฒนา  

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อ
การพัฒนาอยู่ที่ ร้อยละ 100.00  เนื่องจากมีการแก้ไขสัญญา 
ซึ่งในปี 2566 ดำเนินการได้ตามสัญญา  
 

66035 
(สธอ.-2) 

7) ผลการศึกษาความเป็นไปได้
สำหรับวางแนวทางการพัฒนา
ดาวเทียมภายในประเทศ  

1  
รายงาน 

1 
รายงาน 

 

ได้รายงานสรุปผลการการศึกษาความเป็นไปได้ และผลการ
ออกแบบดาวเทียม THEOS-3 เรยีบร้อยแล้ว 1 ฉบับ 

66047 
(สธอ.-2) 

8) ร้อยละความสำเร็จในการ
จัดหาอุปกรณ์และพัฒนาระบบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 
 

ความสำเร็จในการจัดหาอุปกรณ์และพัฒนาระบบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ ร้อยละ 100 โดยวัดผลจากการ
ดำเนินโครงการดังต่อไปนี ้
1. โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการ

พัฒนาเทคโนโลยีด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
2. โครงการจดัซื้ออุปกรณ์พร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านระบบเครือข่ายรับส่งข้อมลูสารสนเทศภายในองค์กร  
3. โครงการจดัซื้อระบบความปลอดภัยสารสนเทศขั้นสูงเพื่อ

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
4. โครงการจดัซื้อระบบห้องประชุม 1 สทอภ.  
สถานะท้ัง 4 โครงการคือ ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อย 
ตรวจรับได้อุปกรณ์และระบบดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ถูกต้องครบถ้วนท้ัง 4 โครงการ 

66011 
(สจก.) 

9) ร้อยละของปริมาณไฟฟ้า
จากระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ท่ีสามารถ
สนับสนุนการใช้ไฟฟ้าของอาคาร  

ร้อยละ 30 0 
 

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพิ่งลงนามใน
สัญญา จึงไมส่ามารถวัดระดับปริมาณไฟฟ้าจากระบบผลติ
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทีส่ามารถสนับสนุนการใช้
ไฟฟ้าของอาคารได ้

66031 
(สจอ.) 

10) มีแพลตฟอร์มรองรับการ
ประมวลผลภมูิสารสนเทศขนาด
ใหญ่ ด้วยกระบวนการเรียนรู้
ของคอมพิวเตอร์และ
ปัญญาประดิษฐ์   

1  
ระบบ 

1 
ระบบ 

 
 
 

มีแพลตฟอร์ม Data cube สำหรับการวิ เคราะห์ข้อมูล
ภาพถ่ายดาวเทียมจำนวนมากโดยใช้วิธีการทาง AI/ML  
และมีจัดทำฐานข้อมู ลภาพถ่ายดาวเที ยม Landsat-7, 
Landsat-8 และ Sentinel-2 ในรูปแบบที่พร้อมใช้กับการ
วิเคราะห์แบบเชิงพื้นที่ และเชิงเวลา (Spatio-temporal 
analysis) และได้พัฒนาเครื่องมือสำหรับ 1. สกัดพื้นที่น้ำผิว
ดิน (Water detection)  และ 2. สกัดพื้นท่ีปลูกข้าว (Water 
detection) ข้อมูลและชุดคำสั่งสามารถเรียกใช้งานได้โดยใช้ 
Jupyter Notebook 

66027 
(สปภ.) 
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ตัวชี้วัด  
(เป้าหมายท้ังปี) 

ไตรมาส 4 รายละเอียดผลการดำเนินงาน โครงการ
ที่รองรับ เป้าหมาย ผลงาน 

11) จำนวนหน่วยงาน ชุมชน 
หรือพ้ืนที่ ท่ีนำระบบภูมิ
สารสนเทศไปใช้สนับสนนุการ
บริหารจัดการและการตัดสินใจ  
 

10 
หน่วยงาน/

ชุมชน/
พื้นที ่

26 
หน่วยงาน/

ชุมชน/
พื้นที ่

1.  มีระบบบริหารจดัการภูมสิารสนเทศทางทะเลและ
ชายฝั่งเชิงพื้นที่ เพื่อไปสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ
ตามบริบทของพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง ท่ีพร้อมจะ
นำไปนับสนุนกระบวนการตัดสินใจตามบริบทของพื้นที่ 
จำนวน 5 พื้นที่ คือ ในพื้นที่  1) จ.ตราด  2) จ.เพชรบุรี 
3) จ.สุราษฎร์ธานี  4) จ.สงขลา  5) จ.กระบี่  และส่งเสริม
ขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจากระบบแผน
ที่กลางทางทะเลและชายฝั่งแบบออนไลน์ (Marine GI 
Portal Platform) ไปใช้ประโยชน์แล้ว 8 หน่วยงาน ดังนี้ 
ทช., ศรชล, ศรชล. ภาค3, ศูนย์ประสานงานวิจัยและ
นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสีน้ำเงิน, สมาคมอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และมูลนิธิ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDF) 

2. กรมอนามัย นำระบบการสนับสนุนการให้บริการ
สาธารณสุขแบบครบวงจรไปใช้ในพื้นที ่อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

3. มีการนำระบบการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอาศไปใช้งาน 
5 หน่วยงาน ดังนี ้
(1)  กรมป่าไม้นำข้อมูลผลการวิเคราะห์ตำแหน่งพ้ืนท่ี

ป่าไม้เปลี่ยนแปลงเพื่อลงพ้ืนท่ีตรวจสอบหาพื้นที่ป่า
ไม้ถูกบุกรุกผ่านระบบ พิทักษ์ไพร
(change.forest.go.th) 

(2)  ทสจ. ใช้บริการข้อมูลด้านไฟป่า ผ่าน web 
application  (Fire.gistda.or.th)  และ 
Application  Burn check 

(3)  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้นำ
ข้อมูลผลการวิเคราะห์ตำแหน่งพืน้ท่ีป่าไม้
เปลี่ยนแปลงเพื่อลงพ้ืนท่ีตรวจสอบหาพื้นที่ป่าชาย
เลนถูกบุกรุกผ่านระบบ พิทักษ์ ทช. 
change.dmcr.go.th 

(4)  ปภ. จังหวัด ใช้บริการข้อมูลด้านไฟป่า ผ่าน 
webapplication  (Fire.gistda.or.th) และ 
Application  Burn check  

(5)  หน่วยงานท้องถิ่น ใช้บริการข้อมลูด้านไฟป่า ผ่าน 
web application(Fire.gistda.or.th)  และ 
Application  Burn check 
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ตัวชี้วัด  
(เป้าหมายท้ังปี) 

ไตรมาส 4 รายละเอียดผลการดำเนินงาน โครงการ
ที่รองรับ เป้าหมาย ผลงาน 

4. ส่งเสริม สร้างการรบัรู้และความรว่มมือ สำหรับการใช้
งานระบบฯ (Application) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
เกษตรเชิงพื้นที่รายแปลง เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐาน
รากในพ้ืนท่ีเป้าหมาย จำนวน 7 พืน้ท่ี/ชุมชน ได้แก ่
(1) ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จ.ปทุมธานี  
(2) ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสวนแตง ต.สวนแตง อ.เมือง 

จ.สุพรรณบรุี  
(3) ศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อน นาแปลงใหญ่ เกษตรสมัยใหม่ 

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี  
(4) กลุ่มนาแปลงใหญ่ ตำบลหัวเวียง อ.เสนา จ.

พระนครศรีอยุธยา (ทุ่งผักไห่)  
(5) ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองยาว ต.บา้นหม้อ อ.

พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี  
(6) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตรไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง  
(7) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตรแพรก  ศรรีาชา /กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้าน
พระแก้ว 

12) มี Solution ด้านภมูิ
สารสนเทศท่ีช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายเพ่ือรับมือกบั
สถานการณ์และความท้าทาย
ต่างๆ ของประเทศ   

5 
Solution 

6 
Solution 

 

1. Application/Solution เกษตรเชิงพื้นที่รายแปลง บน 
Web, Mobile และ Platform Dragonfly "Dragonfly " 

2. ระบบติดตามสถานการณ์แหล่งน้ำขนาดเล็ก แหล่งน้ำ
ขนาดกลาง โดยใช้ข้อมูลดาวเทียม เพื่อประเมินปริมาณน้ำ  
และบูรณาการเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลผังน้ำของประเทศ  

3. ระบบบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวประเทศ (GFMS) โดยมี
การเพิ่มประสิทธิภาพแบบจำลองประเมินการกักเก็บคาร์บอน
เหนือพื้นดิน ในดิน และการปล่อยคาร์บอนจากการเผาไหม้ใน
พื้นที่นาข้าว ข้าวโพด และอ้อย   

4. แพลตฟอร์มการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและความ
เสียหายของพืชเกษตรรายแปลงด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
“เช็คแล้ง”  

5. ต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศในการบริหารจัดการผลกระทบจากมลพิษทาง
อากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชน "Life Dee" 

6. พัฒนาระบบการประเมินและติดตามคุณภาพระบบนิเวศ
ทางทะเลและชายฝั่ง (Marine GI Portal) สำหรับสนับสนุนการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายเพื่อรับมือกับสถานการณ์และความท้าทาย
ต่าง ๆ ของประเทศ และ เช่ือมโยงช้ันข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง 
สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายเพื่อรับมือกับ
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สถานการณ์และความท้าทายต่าง ๆ ของประเทศ 
13) Solution ที่เกิดจากการ
ความร่วมมือในการพัฒนา
ระหว่าง สทอภ. และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในพ้ืนที่ 3 จังหวัด EEC  
 

2 
Solution 

2 
Solution 

เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ 10 หน่วยงาน ภายใต้ความ
ร่วมมือ และชุมชน ในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบรุี 
ฉะเชิงเทรา และชลบุรี (เมืองโบราณบนภูมิอารยธรรมสุวรรณ
ภูมิ ประกอบด้วย  

1) ปราสาทสด๊กก๊อกธม : เทวสถานของอาณาจักรเขมร  
2) เมืองศรีมโหสถ เมืองคูเมือง เมอืงพระรถ : เมืองท่าใน

สมัยทวารวดี ที่มีการค้า ในภาคตะวันออก  
3) โคกพนมดี : ชุมชนโบราณยุคกอ่นประวัติศาสตร์ 3500-

4000 ปี) เพื่อขับเคลื่อนการรังสรรค์คุณค่าภูมิอารยธรรม
สุวรรณภมูิ ท้ังคุณค่าไดมอนด์ 5 มิติ (มิติด้านการค้า และมิติ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และโมเดล BC3G สู่พื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC ให้เกิดเป็นเส้นทาง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

66023 
(สพน.) 

14) ดิจิทัลแพลตฟอร์มเกษตร
เชิงพ้ืนที่รายแปลงสำหรับการใช้
ประโยชน์  

1  
ระบบ 

1  
ระบบ 

ดิจิทัลแพลตฟอร์มเกษตรเชิงพื้นทีร่ายแปลง Dragonfly 
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก บน Web application 
และ Mobile application 

66020 
(สปภ.) 

15) ต้นแบบการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการ
บริหารจัดการผลกระทบจาก
มลพิษทางอากาศท่ีส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาวะของประชาชน  

1 ต้นแบบ 1 ต้นแบบ 
 

ต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยอีวกาศและภมูิสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการผลกระทบจากมลพิษทางอากาศที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาวะของประชาชน แล้วเสร็จ โดยการพัฒนา
แอปพลิเคชันบริการสาธารณสุขแบบครบวงจร ร่วมกับกรม
อนามัย ภายใต้ช่ือ “Life Dee” 

66028 
(สพน.) 

16) ศูนย์ควบคุม ประกอบ 
และทดสอบดาวเทียม ที่มีขีด
ความสามารถในการออกแบบ 
ผลิต และทดสอบดาวเทียมใน
ระดับอาเซียน  

1 ศูนย์ 1 ศูนย์ 
 

ห้องปฏิบัติการไดร้ับมาตรฐาน ISO/IEC17025 ประเทศไทย
มี ศูนย์ควบคุม ประกอบ และทดสอบดาวเทียม ท่ีมีขีด
ความสามารถในการออกแบบ ผลติ และทดสอบดาวเทียมใน
ระดับอาเซียน 1 ศูนย ์

66044 
(สพก.) 

17) มีการให้บริการทดสอบ
มาตรฐานอุตสาหกรรมอวกาศแก่
ผู้ประกอบการหรือหน่วยวิจัย  

750 
รายการ 

3,267 
รายการ 

มีการให้บริการทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมอวกาศแก่
ผู้ประกอบการหรือหน่วยวิจัย 3,267 รายการทดสอบ 

66044 
(สพก.) 

18) มีฐานข้อมลูและการ
คาดการณ์เทคโนโลยีสำหรับ
อุตสาหกรรมอวกาศด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน  

1 เรื่อง  1 เรื่อง มีการวางแผนการพัฒนาฐานข้อมลูสำหรับการคาดการณเ์ทน
โนโลยสีำหรับอุตสาหกรรมอวกาศด้านโครงสร้าง และ มีการ
สรุปประเด็นสำคญัจากการประชุมผู้บรหิาร Coffee 
meet  เรื่องการหารือการสร้างความร่วมมือ SCOSA  

66044 
(สพก.) 

19) แพลตฟอร์มบริการข้อมูล
ดาวเทียมวงโคจรต่ำ  

1 ระบบ 1 ระบบ มีแพลตฟอรม์บริการข้อมูลดาวเทยีมวงโคจรระดบัต่ำ
แห่งชาติ (Low Orbit Satellite Application 
Management Platform) สำหรบัเชื่อมโยงอุตสาหกรรม

66046 
(สพก.) 
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และบริการใน EEC 1 ระบบ  
20) มีการพัฒนานวัตกรรมบน
แพลตฟอร์มบริการข้อมูล
ดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำ โดย
ผู้ประกอบการและนกัพัฒนา
นวัตกรรม  

10 
นวัตกรรม 

12 
นวัตกรรม 

มีนวัตกรรมที่เกิดจากการใช้ข้อมูล 12 นวัตกรรม ยังไม่ได้
กำหนดนวัตกรรมที่ชัดเจน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้ startup 
เอกชน เป็นผู้นำข้อมูลจากระบบไปพัฒนานวัตกรรมต่อยอด 10 
นวัตกรรมผ่านการใช้เครือข่าย Multi GNSS (ข้อมูลจาก
ดาวเทียมนำทางแม่นยำสูงค่า ได้แก่ QZSS จากประเทศญี่ปุ่น 
หรือค่า RINEX จากระบบ National CORS Data Center ของ
ประเทศไทย ซึ่งเป็นเครือข่ายดาวเทียมที่อยู่บน Network 
Management Application Platform ซึ่งเรียกว่า ศูนย์ข้อมูล
ดาวเทียมแห่งชาติ” หรือ National Space Data Center ผ่าน
การส่งเสริมในเวทีแสดงนวัตกรรมรูปแบบต่างๆ  

66046 
(สพก.) 

 

3.3 รายงานผลตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ อว. (ตัวช้ีวัด อว.) ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด โดยสรุปดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด 
ไตรมาส 4 

ผลการดำเนินงาน 
โครงการ
ที่รองรับ เป้าหมาย ผลงาน 

1) มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกจิ 
สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการ
นำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม
ไปใช้ประโยชน์  

1,325 
ลบ. 

1,342  
ลบ. 

มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคณุภาพ
ชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจยั และพัฒนา
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน ์

66039 
(สยศ.) 

2) มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัท
ที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม  

5 ลบ. 10.41 
ลบ. 

มีการประสานงานบริษัทเอกชนจากในและ
ต่างประเทศในอุตสาหกรรม ได้แก ่บริษัท SONY 
Corporation, NTT data, Cabinet Office, 
Japan, Pasco Corporation ให้เกิดการลงทุนใน
พื้นที่เขตนวัตกรรมโดยเทคโนโลยี Low Power 
Wide Area Network มูลค่าการลงทุนวิจัยของ
บริษัทท่ีมาใช้ประโยชน์ในเขตนวตักรรม รวมมลูค่า
การลงทุนทั้งสิ้น 10,409,399.83 บาท 

66046 
(สพก.) 

3) จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้
ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม  
 

5 ราย 5 ราย 1. Senior Aerospace (Thailad) Limited  
2. Triumph Aviation Services Asia  
3. Asia Technology Industry: ATI 
4. National Science and Technology Developmen     
5. PASCO (Thailand) 

66050 
(สพก.) 

4) จำนวนชุมชน/ท้องถิน่ที่
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เข้าไปช่วยพัฒนา  
 

4  
ชุมชน/
ท้องถิ่น 

4 
ชุมชน/
ท้องถิ่น 

1. ดำเนนิการได้ 1 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์บ้านถิ่น  
ต.เชียงเพ็ง อ.กดุจบั จ.อุดรธานี โดย สทอภ. เขา้ไปช่วย
พัฒนา โดยการนำนวัตกรรมภมูิสารสนเทศ G-Rice 
(http://g-rice.gistda.or.th) ไปส่งเสริมการใช้ประโยชน ์

66006 
(สคร.)/ 
66019 
(สสพ.) 
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ตัวชี้วัด 
ไตรมาส 4 

ผลการดำเนินงาน 
โครงการ
ที่รองรับ เป้าหมาย ผลงาน 

จัดทำฐานข้อมลูสมาชิก ข้อมลูแปลงเพาะปลูก กจิกรรม
การเพาะปลกู และข้อมลูผลผลติ และส่งเสรมิเทคโนโลยี
ตรวจสอบย้อนกลบัด้วย QR Code 
2. กำหนดจดัหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภมูิ

สารสนเทศ สำหรับการจดัการท้องถิน่ ณ วิทยาลยัเวยีง
ป่าเปา้ จังหวัดเชียงราย ช่วงเวลา 28 ส.ค. - 1 ก.ย. 66 มี
ชุมชนท้องถิ่นเข้ารว่มอบรม 
3. -ส่งเสรมิและสรา้งความตระหนกัให้ โครงการพัฒนา
ป่าชุมชนบา้นอ่างเอด็(มลูนิธิชัยพัฒนา) ต.ตกพรม อ.ขลุง 
จ.จันทบุรี นำนวตักรรมภูมสิารสนเทศไปใช้ประโยชน์ไป
ใช้ในการวางแผน และบริหารจดัการเชิงพื้นที่ รวมถึงมี
การส่งเสรมิใหโ้ครงการพฒันาปา่ชุมชนบ้านอ่างเอด็ 
(มูลนิธิชัยพัฒนา) มีการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชุมชน เพื่อ
ประเมินการเกบ็กักคารบ์อน ตรวจวดัความเจรญิเติบโต
ของต้นไม้ และนำมาคำนวณมวลชีวภาพจากสมการแอล
โลเมตรี เพื่อประเมินการกักเกบ็คารบ์อน จากการ
ตรวจวดั รวมกับข้อมลูดาวเทยีม 
4.  ลงพื้นที่จดัทำฐานข้อมลู ร่วมกับ  วิสาหกจิชุมชน

เกษตรปลอดภยับ้านไร่ชมภู อ.โพนพิสัย  
จ.หนองคาย วิสาหกจิชุมชนกลุม่ปลกูพืชปลอดภัยบา้น
เทวี ตำบลบา้นเดื่อ อ.ท่าบอ่ จ.หนองคาย และวิสาหกจิ
ชุมชนรักษ์บา้นถิ่น อ.กดุจับ จ.อดุรธานี ในการจัดการ
ฐานข้อมูลสมาชิก ขอ้มลูแปลงเพาะปลูก กจิกรรมการ
เพาะปลูก และข้อมลูผลผลิตของสมาชิก รวมทั้ง
ผลติภณัฑ์พืชผักอนิทรีย ์ผา่นนวตักรรมภูมสิารสนเทศ 
G-Rice (http://g-rice.gistda.or.th) และส่งเสรมิ
เทคโนโลยตีรวจสอบย้อนกลบัด้วย QR Code เพื่อสร้าง
ความมัน่ใจให้กบัผูบ้รโิภคและสรา้งรายได้ให้กับชุมชน 

5) ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA) ในการ
ดำเนินงานของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

85 
คะแนน 

87.32
คะแนน 

ผลคะแนนเฉลีย่ระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
(ITA) ในการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2566 เท่ากับ 
87.32 คะแนน 

66041 
(สยศ.) 

6) จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด
ความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ 
ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ 
Lifelong Learning  

80,000 
คน 

140,617 
คน 

ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรยีนรู้ผ่านการเข้า
ร่วมกิจกรรม/ ฝึกอบรม/ แหล่งเรยีนรู้ ตลอดจนการ
เข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning 506,155 
คน 

66008 
(สคร.) 

24 

http://g-rice.gistda.or.th/


 

 
 

4. ผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการผูกพันงบประมาณข้ามปีมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2566 

แผนงาน/โครงการผูกพันงบประมาณข้ามปีมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2566 ทั้งหมด 65 แผนงาน/โครงการ 
ประกอบด้วย ดำเนินการแล้วเสร็จ 50 โครงการ และ อยู่ระหว่างดำเนินการ 15 โครงการ โดยมีผลการเบิกจ่ายและผล
การดำเนินงาน  สรุปดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

สทอภ. มีแผนงาน/โครงการที่ผูกพันงบประมาณข้ามปีมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2566ทั้งหมด 
1,704,987,528.91 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายจริง ดังนี้ 

แหล่งเงิน 
วงเงินผูกพัน

งบประมาณข้ามปี 
ยอดเบิกจ่ายจริง  

กันเหล่ือมปีต่อ 
ไป 2567 

คงเหลือคืน 

เงินงบประมาณ พ.ร.บ.  1,564,732,837.20  1,053,493,108.79 511,239,728.41 - 
เงินสะสมของ สทอภ.  66,888,263.55  47,262,773.22 16,834,076.99 2,791,413.34 

เงินกองทุนภายนอก  73,366,428.16  55,408,366.20 6,603,097.31 11,354,964.65 

รวมท้ังหมด 1,704,987,528.91  1,156,164,248.21 534,676,902.71 14,146,377.99 
    ร้อยละ 67.83 ร้อยละ 31.36 ร้อยละ 0.83 

 

 

 

 

 

 

 แผน    ผล (<60%)   ผล (60%-90%)   ผล (>90%) 

แผนงาน : 100.00%  
ผลงาน : 96.24%  

แผนเงิน :  100.00% (1,704,987,528.91 บาท) 
  ผลเงิน :  67.81% (1,156,164,248.21 บาท) 
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4.2 ผลการดำเนินงาน โดยสรุปดังนี้ 

 สถานะผลการดำเนินงาน 
แผนงาน/โครงการ 

จำนวนแผนงาน/
โครงการ 

หมายเหตุ 

1. ดำเนินการแล้วเสร็จ 50 ▪ งบประมาณกันเหลื่อมปสี่วนใหญม่าจากโครงการระบบดาวเทียมสำรวจ
เพื่อการพัฒนา (THEOS-2) ในส่วนของ Milestone 16 – 17 ได้แก ่

Milestone 16 - Mobile X-Band Station On-site Acceptance 
Review (MOB-OSAR) = วงเงิน 244,440,000 บาท  

Milestone 17 - National Security-Date Center Full system 
shipment = วงเงิน 237,460,000 บาท  

▪ โครงการที่อยูร่ะหว่างดำเนินการสว่นใหญ่เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณ
อุดหนุนจากกองทุนภายนอก อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญารบัทุน 

2. อยู่ระหว่างดำเนินการตาม
สัญญา 

15 

รวม 65  

 
5. สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1) การดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณไม่
เป็นไปตามแผน เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง ทำให้ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้
ตามแผน ได้แก่ มีการปรับเปลี่ยนแก้ไข TOR ที่
มีความซับซ้อนทางเทคนิคและให้สอดคล้องกับ 
requirement, มีการประชาพิจารณ์  TOR /
การประกวดราคา (e-bidding) มากกว่า 1 
ครั้ง, มีการอุทธรณ์เกิดข้ึน เป็นต้น 
 

1) ประชุมทีม ติดตามอย่างสม่ำเสมอ และเร่งรัดการดำเนินงานให้
สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด/เร็วกว่ากำหนด และผลงานที่ได้รับ
ต้องเป็นไปตามสัญญาและสอดคล้องกับประโยชน์ที่ สทอภ. จะได้รับ 
2) ให้รองผู้อำนวยการ สทอภ. ติดตามสถานภาพของทุกโครงการที่
อยู่ภายใต้ภารกิจที่กำกับดูแลว่ามีความล่าช้าหรือเกิดปัญหาอุปสรรค
ขึ้นที่จุดใดหรือไม่ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรม เพ่ือให้การดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ 

2) ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบางส่วนยังขาดทักษะหรือ
ความรู้ความเข้าใจในการบริหารโครงการส่งผล
ให้ ก ารด ำ เนิ น งาน ล่ าช้ าห รื อ ไม่ ป ระส บ
ความสำเร็จตามที่กำหนด 

จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์  หลักสูตร Project Management 
Professional สำหรับผู้จัดการโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
(เพ่ิมเติม) เพ่ือให้เข้าใจแนวคิดของการบริหารโครงการอย่างเป็น
ระบบ และเรียนรู้การบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็น
ขั้นเป็นตอนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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